

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO**

Código: G3-FT001

Versión: 003

En ejercicio del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la fecha de certificación, del siguiente contrato: **Nota (si los datos NO son correctos o NO están diligenciados en su totalidad, NO se puede radicar la cuenta en la Subdirección Financiera y Contable).**

Fecha de certificación:

nov-2018

Contrato No:	334	Fecha de contrato:	07/05/2018	Nombre de Contratista	THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A.
No. de factura o documento equivalente:	11F 394	Contrato con adición (marque con una X)	SI X NO	NIT / C.C contratista:	860.005.080-2
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:	13	Período a pagar:	DE: A:

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS\* (con base en el contrato y la forma de pago allí definidas):

**\*Relacione los productos y/o servicios prestados durante el período certificado, o informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario relacionar las obligaciones del contrato.**


En cumplimiento con el objeto del contrato correspondiente a los servicios de empaque secundario, terciario y kits y se realizó la entrega del material al operador de transporte para la prueba Saber 11A extemporánea del 7 de octubre de 2018.

Valor a pagar: \$ 4.461



**ASÍ MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:**

1. Que los productos y/o servicios relacionados se recibieron a satisfacción, se realizaron durante el periodo referido, y se encuentran detallados en el informe presentado por el contratista, el cual reposa en la carpeta de supervisión del contrato.
2. Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.
3. Que recibido el bien o servicio a satisfacción considero procedente que se realice el desembolso o pago y se da el visto bueno correspondiente.

Código Centro de Costo	Nombre Centro de Costo*	Monto a Pagar
PRMN04	Examen Saber 11	4.461
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar) 4.461

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** MATEO RAMIREZ VILLANEDA  
**FIRMA:**   
**CARGO:** DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES

Recibido  
 26.11.18  
 9:14 AM

 	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Código: G3-FT004
			Versión: 2

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. 334/2018, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

## 1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

<b>CONTRATISTA:</b>	THOMAS GREG AND SONS DE COLOMBIA S.A.		<b>C.C. / C.E. No.:</b>	NIT 860.005.080-2	
<b>PERÍODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde</b>	15/05/2018	<b>Hasta</b>	14/11/2018	<b>INFORME No.:</b> 13

## 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

<b>Contrato N°</b>	334/2018	<b>Fecha de inicio</b>	07/05/2018	<b>Fecha de terminación</b>	31/12/2018
<b>Objeto del Contrato:</b> De conformidad con la cláusula Segunda, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: <b>“Prestación de los servicios de empaque secundario y terciario de los elementos que conforman las pruebas Saber T y T primer semestre, Saber 11 calendario A, Saber PRO y T y T segundo semestre, para la vigencia 2018”</b>					
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> Conforme a la cláusula SEXTA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de <b>MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE (\$1.175.274.923) IVA INCLUIDO</b> precio correspondiente a 1504,3 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018. Además se realizó una adición al contrato por valor de <b>\$160.000.000</b> para un valor total del contrato de <b>\$1.335.274.923</b>			<b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El valor ejecutado fue por la suma de <b>MIL CIENTO CUARENTA MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$1.140.716.594) IVA INCLUIDO.</b>  El valor de la factura No. 11F 394 de fecha 14/11/2018 por valor de <b>CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE (\$4.461), IVA INCLUIDO.</b>		
<b>SALDO DEL CONTRATO:</b> <b>CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE (\$194.558.329)</b>			<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> De acuerdo a la cláusula <b>NOVENA</b> del contrato, el plazo del contrato será hasta el <b>31 de diciembre de 2018</b> , contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
<b>DESARROLLO DEL CONTRATO:</b>	<p><b>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El <b>07 de mayo de 2018</b> se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> <li>El <b>15 de mayo de 2018</b> se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de</li> </ul>				



supervisor del contrato No. 334/2018.



- El 29 de junio de 2018 se firmó modificación No.1 al contrato de prestación de servicios No. 334/2018.
- El 17 de julio de 2018 se firmó modificación No.2 al contrato de prestación de servicios No. 334/2018.
- El 05 de octubre de 2018 se firmó modificación No.3 al contrato de prestación de servicios No. 334/2018.

### 3. INFORMACIÓN FINANCIERA

<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p>De conformidad con lo establecido por la cláusula <b>SEPTIMA</b> del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera:</p> <p><b>* Pagos parciales</b></p> <p>a. Un primer pago equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total de cada prueba, al finalizar el 100% del empaque secundario, terciario y kits de aplicación.</p> <p>b. Un segundo pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de cada prueba, al finalizar el 100% de la entrega del material al operador de transporte.</p> <p>c. Un tercer pago equivalente del treinta por ciento (30%) del valor de cada prueba, al finalizar la aplicación de la prueba y entregar el informe ejecutivo con las lecciones aprendidas.</p>
-----------------------	--

**PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA:** En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:

No. De factura o documento equivalente	Fecha de factura o documento equivalente	Concepto	Valor
0	N/A	Aun no se ha efectuado cobro efectivo del primer pago	\$0
11A31355	10/07/2018	Empaque secundario y terciario y material de kits Saber T&T	\$ 28.590.614
11A31356	10/07/2018	Entrega del material al operador de transporte Saber T&T	\$ 11.436.245
11A31357	10/07/2018	Entrega de informe de ejecución y lecciones aprendidas Saber T&T	\$ 17.154.369
11A31354	11/07/2018	Contenedores plásticos Saber T&T	\$ 52.789.511
11A31728	31/08/2018	Contenedores plásticos Saber 11A	\$ 372.644.801
11A31729	31/08/2018	Empaque secundario y terciario y material de kits Saber 11A	\$230.206.783

 	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: G3-FT004
		Versión: 2

11A31731	31/08/2018	Entrega del material al operador de transporte Saber 11A	\$92.077.993									
11A31730	31/08/2018	Entrega de informe de ejecución y lecciones aprendidas Saber 11A	\$138.128.791									
11F 182	09/10/2018	Prueba Saber 11a extemporánea 09/09/2018	\$35.686									
11F 392	11/14/2018	Empaque secundario y terciario y material de kits Saber Pro y T&T	\$98.841.179									
11F 393	11/14/2018	Entrega del material al operador de transporte Saber Pro y T&T	\$39.517.589									
11F 391	11/14/2018	Entrega de informe de ejecución y lecciones aprendidas Saber Pro y T&T	\$ 59.293.033									
<b>PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	X											

#### 4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	Porcentaje de ejecución
1	Empaque secundario y terciario de material de examen y entrega del material al operador de transporte	100%


#### 5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

1	Informe ejecutivo con las lecciones aprendidas
---	--

#### 6. CONSTANCIAS


El supervisor o interventor **MATEO RAMIREZ VILLANEDA** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.


**MATEO RAMIREZ VILLANEDA**, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,


 GOBIERNO DE COLOMBIA	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2

**7. OBSERVACIONES**

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el (15) de (11) de (2018)

  
\_\_\_\_\_  
Jorge Ojuela  
Elaboró

  
\_\_\_\_\_  
Alejandro Mejía  
Revisó

  
\_\_\_\_\_  
Mateo Ramirez  
Aprobó

Revisó: Sandra Jaber, Profesional Contratista DPO. V.Bo



THOMAS GREG & SONS

## Informe Ejecutivo Prueba Saber 11º Extemporánea

ESTADO ORIGINAL

PAG 1 DE 5

FECHA	HORA	CONSECUTIVO
25 de Octubre de 2018	NA	NA

<b>OBJETO</b>	Informe Ejecutivo
<b>LUGAR:</b>	Planta de operación Cadena – Cali Yumbo

CONTENIDO	
ITEM No.	DESCRIPCIÓN
1	Informe ejecutivo y lecciones aprendidas.

### PLANEACIÓN

Las actividades se planearon en reunión de apertura y fueron modificados varias veces corriendo los tiempos muy cerca de la fecha de aplicación. Esto fue por temas relacionados con las biblias con errores por parte del ICFES y priorizaciones con problemas, las cuales retrasan toda la operación.

#### **Lección aprendida:**

Se deben tener los mecanismos y tiempos adecuados para garantizar que las biblias a ser compartidas con los operadores no tengan los problemas con los que se debió lidiar en el proceso. Se percibe que en general para la s3 pruebas, el tiempo destinado a las actividades se redujo demasiado y por el afán se generaron muchos errores.

### ENTREGA Y ESTADO DEL ÁREA

Para las 3 pruebas ejecutadas en las instalaciones del operador de impresión, las condiciones siempre fueron inadecuadas para la ejecución del proceso. Al tener una operación fuera de Bogotá, la capacidad de seguimiento y control por parte del ICFES al cumplimiento de requisitos establecidos en el Anexo Técnico, no fue la más óptima.

#### **Lección aprendida:**

Se debe establecer un mecanismo de seguimiento y control a cumplimiento de condiciones más adecuado para el caso en el que la operación se dé por fuera de Bogotá. Se debe velar por el estricto cumplimiento que establece el anexo técnico, pues es fundamental cumplir con los requerimientos de las normas que establecen las condiciones mínimas según SST para quienes trabajan en la operación.



### SEGURIDAD

- Se identificó en el reconocimiento del área en general, que las cámaras de seguridad instaladas, resultaban insuficientes para brindar una buena cobertura y vigilancia adecuada, circunstancia que también debió ser validada por el representante del ICFES, quien validó que efectivamente quedaban puntos ciegos de la operación.

#### **Lección aprendida:**

Siempre en el comienzo de cada proyecto se debe realizar la visita respectiva de inspección para así poder verificar el estado del lugar y/o sitio de donde se va a realizar la operación.

### TAMAÑO DEL ÁREA

El manejo de contenedores fue complejo debido a que no se contempló un área para estos, los cuales por su volumen ocupan un espacio considerable y dificultaron la operación de empaque

#### **Lección aprendida:**

Se debe aumentar el área mínima para poder manejar los contenedores. Por otra parte, se deben tener área y flujos separados para entrega de contenedores con vacíos con GPS instalado y empacados con material de examen.

### PERSONAL

#### **Condiciones de Trabajo**

- Durante las 3 pruebas, se presentó una fuerte violación a la normatividad de SST, la cual indica condiciones mínimas que se deben cumplir, para empleados, contratistas y visitantes.
- Cubierta metálica inadecuada para el trabajo debido a las altas temperaturas que se generan.
- Área sin ventilación ni aire acondicionado (temperaturas > 25°C).

#### **Lección aprendida:**

No confiarnos en los requerimientos solicitados en el anexo técnico, velar, verificar y asegurar las condiciones en las cuales se establece la entrega del lugar donde se va a realizar la operación.

Teniendo en cuenta que como proveedor de empaque no tenemos el control de la planta de operación, si es importante que este nos asegure que las personas tengan un ambiente de ventilación, adecuado de trabajo.



THOMAS GREG & SONS

## Informe Ejecutivo Prueba Saber 11ª Extemporánea

ESTADO ORIGINAL

PAG 3 DE 5

### **RECEPCIÓN DE MATERIAL E INSUMOS:**

- Retraso en la autorización para ingreso de insumos.
- Demoras en entrega de material de examen y kits.

#### **Lección aprendida:**

Se debe tener en cuenta que cada operador debe tener su plan de entregas y producción de operación, pues cada plan es independiente sin embargo según el plan entregado de cada uno se establece según sus necesidades, a este plan se le debe hacer un estricto seguimiento, para velar con el cumplimiento de las fechas establecidas y no truncar los demás procesos de la cadena de operación. Requerimos que el contratista vele por el debido cumplimiento de cada proceso para no entorpecer la operación, de la misma manera realizar un seguimiento de calidad del material entregado.

### **PROCESO DE EMPAQUE**

- Proceso adicional que no estaba especificado en el Anexo Técnico – Instalación de GPS previo empaque de material de examen.
- Demoras en la entrega de los contenedores por parte de TCC, debido a división de tipos de GPS por ciudades, regionales y territorios, generando tiempo adicional en el empaque. Esto debe ser transparente para Thomas Greg & Sons de Colombia.
- Se presentaron reprocesos por casos de GPS que se despegaban.

#### **Lección aprendida:**

La falta de planeación muchas veces no permite tener el control al 100% de la operación si bien es cierto en todo proyecto hay una curva de aprendizaje, debemos asegurar que los tiempos establecidos en dicho proceso se cumplan a cabalidad por lo tanto trabajaremos en el cumplimiento de los mismos, y velaremos por cumplir con todo lo establecido en el contrato de empaque.





THOMAS GREG & SONS

## Informe Ejecutivo Prueba Saber 11° Extemporánea

ESTADO ORIGINAL

PAG 4 DE 5

### RESUMEN DE CANTIDADES

#### LINEAS DE EMPAQUE

ITEM	SABER 11 <sup>a</sup> EXTEMPORANEA
	CANTIDAD
EMPAQUE SECUNDARIO Y TERCARIO DE PAQUETES	1 Línea doble

#### TIEMPOS DE EMPAQUE

ITEM	SABER 11 <sup>a</sup> EXTEMPORANEA	
	FECHA INICIO	FECHA FIN
EMPAQUE SECUNDARIO Y TERCARIO DE PAQUETES	3-oct-2018	3-oct-2018

### SABER 11<sup>a</sup> EXTEMPORÁNEA

#### CUADERNILLOS

ITEM	MATERIAL	TOTAL
PRIMERA SESIÓN	06	06
SEGUNDA SESIÓN	08	08
TOTALES	14	14

#### HOJAS DE RESPUESTAS

ITEM	MATERIAL	TOTAL
PRIMERA SESIÓN	06	06
SEGUNDA SESIÓN	08	08
TOTALES	14	14

### PRODUCTIVIDAD

#### MATERIAL DE EXAMEN – POBLACIÓN GENERAL

Fecha	Cant. Usuarios	Paquetes Léidos
03/10/2018	1	14

14



THOMAS GREG & SONS

Informe Ejecutivo Prueba Saber 11ª Extemporánea

ESTADO ORIGINAL

PAG 5 DE 5

**DETALLE FACTURAS**

FACTURA 100%

CANTIDAD	DESCRIPCION O CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
14	EMPAQUE SECUNDARIO Y TERCARIO DE PAQUETES	\$ 315,00	\$ 4.410
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 4.410</b>
		<b>DESCUENTO 15%</b>	<b>\$ 662</b>
		<b>SUBTOTAL CON DESCUENTO</b>	<b>\$ 3.749</b>
		<b>IVA</b>	<b>\$ 712</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.461</b>

**PAGOS**

PRIMER PAGO	100%	\$ 4.461
TOTAL	100%	\$ 4.461

**CERTIFICACION CANTIDADES SABER 11A EXTEMPORANEA**


FACTURA CUADERNILLOS  
SABER 11A EXTEMPORANEA  
07 DE OCTUBRE DE 2018

CONTRATO N° 334

En el marco del Contrato de Prestación de Servicios N° 334 de 2018 se relaciona las siguientes cantidades que corresponden al material de examen solicitado por el ICFES para el empaque secundario y terciario de paquetes que corresponde a la prueba saber 11a extemporánea que se aplicó el 7/10/2018.

MATERIAL DE EXAMEN					
ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON DESCUENTO	PRECIO UNITARIO CON IMPUESTOS (INCLUIDO DESCUENTO)	PRECIO TOTAL
EMPAQUE SECUNDARIO Y TERCARIO DE PAQUETES	14	315	268	319	\$ 4.461
PRECIO TOTAL REAL CON IVA - MATERIAL DE EXAMEN					\$ 4.461

**COSTO TOTAL PRUEBA SABER 11A \$ 4.461**

  
**JORGE ENRIQUE ORJUELA GOLAY**  
Profesional Universitario Grado 02