	INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO **Informe presentado a la Contraloría General de la República**	**Código:** A3.1.F01
Entidad:	**INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR**	**Versión:** 1
Representante Legal:	**MARGARITA M. PEÑA B.**	**Página** de 9
NIT	**860.024.301-6**	
Periodo Informado	**VIGENCIA 2007 - 2008**	

Fecha de subscripción **26-oct-09**

Fecha de Evaluación **30-jun-10**

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable	Observaciones al Avance Físico
3/07	22 03 001	El Instituto, carece de un sistema de costeo estandarizado para cada uno de los procesos que debe adelantar, en lo concerniente a pruebas de estado.	No se ha adelantado los estudios correspondientes para la implementación de un sistema de costos por procesos.	No es viable elaborar proyecciones de ingresos financieros a partir de la venta de bienes y servicios, con el análisis de tarifas para generar autosostenibilidad financiera.	Diseñar e implementar un sistema de costos ajustado a la estructura de procesos del ICFES	Contar con una herramienta de planeación y gestión financiera que permita mejorar el proceso de toma de decisiones..	Realizar el diagnóstico y definir marco preliminar del estado de los costos en la entidad	Diagnóstico	1	1-ene-08	30-abr-08	17	1	100%	17	17	17	Oficina Asesora de Planeación	Se realizó el Diagnóstico de los costos de la entidad.
							Definir una metodología para el cálculo de costos de los servicios que presta el ICFES	Metodología de costos	1	1-may-08	30-jun-08	9	1	100%	9	9	9		Se definió la metodología de costos por Actividades, de acuerdo a lo señalado por la Contaduría General de la Nación.
							Definir el esquema de costos para los procesos que defina el ICFES	Estructura de costos institucional	1	1-jul-08	31-oct-08	17	1	100%	17	17	17		Se definió la estructura de costos para los procesos misionales: Gestión de Diseño y Gestión de Pruebas.
							Diseñar el aplicativo piloto que permita costear de acuerdo a la metodología establecida	Aplicativo piloto transitorio para los procesos	1	1-nov-08	31-dic-08	9	1	100%	9	9	9		Se diseñó el Modelo de proyección de costos y se realizaron las primeras proyecciones de costos para el período 2009-2015.
							Validar el diseño e implementar en el ICFES articulandolo con el sistema contable institucional	Desarrollo tecnológico que integre el modelo con la gestión institucional	1	1-ene-09	31-dic-09	52	1	100%	52	52	52		La estructura presupuestal definida de acuerdo con la nueva naturaleza del ICFES fue implementada en el software SAFI (Sistema Administrativo y Financiero). Paralelamente se definió el modelo de costos con parámetros de asignación por centros de costos, el cual se está articulando al sistema presupuestal lo que permitirá determinar las tarifas por prueba, esto se verá reflejado en el sistema contable institucional. Con esto, el ICFES cuenta con una herramienta tecnologica que le permitirá establecer el costo total para pruebas de estado, la cual tiene en cuenta los costos directos e indirectos.