TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN MINEDUCACIÓN icfes	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004 Versión: 1

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. 14 de 2017, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	MAURA YULIANA RAMIREZ GOEZ			**C.C. / C.E. No.:**	1.012.319.246	
PERÍODO DEL INFORME:	**Desde**	01/08/2017	**Hasta**	31/08/2017	**INFORME No.:**	**8**

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	14	**Fecha de inicio**	01/01/2017	**Fecha de terminación**	31/12/2017
Objeto del Contrato: *De conformidad con la cláusula* ***segunda****, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera:* ***Prestación de servicios como apoyo a la supervisión del contrato 279 de 2015, apoyo en la verificación de funcionalidades de la plataforma Prisma y control a las solicitudes de insumos realizadas a otras áreas del Instituto.***					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: *Conforme a la cláusula sexta del contrato, el valor del mismo fue por la suma de* ***SESENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($66.081.684) MCTE****, precio correspondiente a 89.57 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2017.*				***VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS.*** ***($38. 547.649) M/CTE***	
SALDO DEL CONTRATO: ***VEINTE Y SIENTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CINCO PESOS.*** *($27.534.035) MCTE*				***PLAZO DE EJECUCIÓN:*** *De acuerdo a la cláusula* ***séptima*** *del contrato, el plazo del mismo se pactó en* ***cinco (12)*** *meses, contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.*	
DESARROLLO DEL CONTRATO:	***El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:*** • *El 3 de enero de 2017 se suscribió el contrato entre las partes contratantes.* • *El 6 de enero de 2017 se genera el perfeccionamiento del contrato* • *El 25 de enero de 2017 se genera el primer informe de gestión contractual.* • *El 24 de febrero de 2017 se genera el segundo informe de gestión contractual* • *El 17 de marzo de 2017 se genera el tercer informe de gestión contractual* • *El 27 de abril de 2017 se genera el cuarto informe de gestión contractual* • *El 23 de mayo de 2017 se genera el quinto informe de gestión contractual* • *El 20 de junio de 2017 se genera el quinto informe de gestión contractual* • *El 28 de julio de 2017 se genera el quinto informe de gestión contractual.*				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	*De conformidad con lo establecido por la cláusula* ***séptima*** *del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: El ICFES pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato en DOCE (12) pagos iguales, cada uno por la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL*

MF4

	OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE. ($5.506.807), IVA incluido, que serán pagados por la entidad previa entrega de los informes o entregables de acuerdo con las actuaciones realizadas por el contratista, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales.

***PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA**: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:*

No. cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro	Concepto	Valor
1	26/01/2017	*Prestación de servicios como apoyo a la supervisión del contrato 279 de 2015, apoyo en la verificación de funcionalidades de la plataforma Prisma y control a las solicitudes de insumos realizadas a otras áreas del Instituto.*	$5.506.807
2	24/02/2017	*Prestación de servicios como apoyo a la supervisión del contrato 279 de 2015, apoyo en la verificación de funcionalidades de la plataforma Prisma y control a las solicitudes de insumos realizadas a otras áreas del Instituto.*	$5.506.807
3	17/03/2017	*Prestación de servicios como apoyo a la supervisión del contrato 279 de 2015, apoyo en la verificación de funcionalidades de la plataforma Prisma y control a las solicitudes de insumos realizadas a otras áreas del Instituto.*	$5.506.807
4	27/04/2017	*Prestación de servicios como apoyo a la supervisión del contrato 279 de 2015, apoyo en la verificación de funcionalidades de la plataforma Prisma y control a las solicitudes de insumos realizadas a otras áreas del Instituto.*	$5.506.807
5	23/05/2017	*Prestación de servicios como apoyo a la supervisión del contrato 279 de 2015, apoyo en la verificación de funcionalidades de la plataforma Prisma y control a las solicitudes de insumos realizadas a otras áreas del Instituto.*	$5.506.807
6	20/06/2017	*Prestación de servicios como apoyo a la supervisión del contrato 279 de 2015, apoyo en la verificación de funcionalidades de la plataforma Prisma y control a las solicitudes de insumos realizadas a otras áreas del Instituto.*	$5.506.807
7	28/06/2017	*Prestación de servicios como apoyo a la supervisión del contrato 279 de 2015, apoyo en la verificación de funcionalidades de la plataforma Prisma y control a las solicitudes de insumos realizadas a otras áreas del Instituto.*	$5.506.807

PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								X				

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Se ha realizado acompañamiento en las actividades solicitada por la Coordinadora durante que tiene como finalidad la verificación de las herramientas tecnológicas contractuales del centro de Gestión de Servicio (: mesa de ayuda, CRM, tipificador y plataforma del conocimiento, web call back, clic to call, tablero de control ect)	**100%**
2	Se ha realizado el acompañamiento de la salida a producción de la funcionalidad de respuestas masivas de Orfeo, así como el reporte de incidencias e inconsistencias.	**100%**
3	Se entregaron 10 insumos a la Oficina Jurídica con el fin que se respondan las acciones de tutelas	**100%**

4	Se generó una estrategia con el fin de brindar respuesta oportuna a las solicitudes que fueron radicadas por Orfeo, tanto de aplicación de Saber 11°, como Saber Pro.	**100%**
5	Se proyectó, validó y generó todo el proceso de evaluación y certificación para los asesores que se postularon a las vacantes existentes en la operación.	**100%**
6	Se proyectó insumo de respuesta a dos insumos solicitados por Control Interno Disciplinario.	**100%**
7	Se revisó las 4 historias de usuario solicitadas por el proyecto PRISMA.	**100%**

5. **PRODUCTOS ENTREGADOS** (En caso de haber sido pactados)

6. **CONSTANCIAS**

*El supervisor o interventor **María Sofía Arango Arango** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas. **María Sofía Arango Arango,** en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda.*

7. **OBSERVACIONES**

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **(25)** de **(08)** de **(2017)**

Elaboró	Revisó	Aprobó