TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN MINEDUCACIÓN icfes	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004 Versión: 1

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. 016 de 2017, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	JORGE WILLIAM JARAMILLO			**C.C. / C.E. No.:**	75.067.847	
PERÍODO DEL INFORME:	**Desde**	01/08/2017	**Hasta**	31/08/2017	**INFORME No.:**	**8**

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	16	**Fecha de inicio**	03/01/2017	**Fecha de terminación**	31/12/2017

Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula Segunda, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: ***"Prestación de servicios profesionales para apoyar la supervisión, planeación, coordinación y seguimiento de todas las actividades relacionadas con el proyecto de reforzamiento estructural e intervención arquitectónica del edificio del ICFES y el contrato de arrendamiento de las instalaciones del de los pisos 15, 16, 17 y 18 de la Torre 2 del edificio Elemento".***

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: *Conforme a la cláusula séptima del contrato, el valor del mismo es por la suma de* ***CIENTO DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS ($102.359.040,00) MCTE****, incluye IVA, precio correspondiente a 138.8 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2017.*	***VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:*** *El valor ejecutado fue por la suma de* ***CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($59.709.440,00) M/CTE. INCLUIDO IVA.***
SALDO DEL CONTRATO: ***CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS ($42.649.600,00) M/CTE. INCLUIDO IVA.***	***PLAZO DE EJECUCIÓN:*** *De acuerdo a la cláusula* ***décima*** *del contrato, el plazo del mismo se pactó hasta el 31 de diciembre de 2017, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento.*
DESARROLLO DEL CONTRATO:	***El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:*** • *El* ***03*** *de* ***enero*** *de* ***2017*** *se suscribió el contrato entre las partes contratantes.* • *El* ***03*** *de* ***enero*** *de* ***2017*** *se perfecciona e inicia su ejecución.*

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	*De conformidad con lo establecido por la cláusula **octava** del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "DOCE (12) pagos iguales, cada uno por la suma de OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($8.529.920,00) MCTE. IVA incluido, que serán pagados por la entidad previa entrega de los informes o entregables de acuerdo con las actuaciones realizadas por el contratista"*

***PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA**: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:*

No. cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro	Concepto	Valor
1	**26/01/2017**	Primer Pago	$8.529.920,00
2	**24/02/2017**	Segundo Pago	$8.529.920,00
3	**04/04/2017**	Tercer Pago	$8.529.920,00
4	**26/04/2017**	Cuarto Pago	$8.529.920,00
5	**26/05/2017**	Quinto Pago	$8.529.920,00
6	**26/06/2017**	Sexto Pago	$8.529.920,00
7	**25/07/2017**	Séptimo Pago	$8.529.920,00

PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								X				

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Trámites de reclamación por incumplimiento y de liquidación del contrato de obra No. 391 de 2016, que tiene por objeto: "Reforzamiento estructural del edificio perteneciente al Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES, ubicado en la calle 17 No. 3-40 de la ciudad de Bogotá D.C."	**80%**
2	Revisión del informe final del contrato de interventoría No. 392 de 2016, que tiene por objeto: "Interventoría técnica, administrativa, contable, legal y financiera de las obras de reforzamiento estructural del edificio perteneciente al Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES, ubicado en la calle 17 no. 3-40 de la ciudad de Bogotá D.C."	**100%**
3	Apoyo al seguimiento de ejecución de ajustes postventas para la adecuación de los pisos 15, 16, 17 y 18 de la torre 2 del edificio Elemento, para el contrato de arrendamiento donde funcionan las dependencias del ICFES.	**100%**
4	Estar atento al buen funcionamiento de cada uno de los aspectos de la infraestructura de la nueva sede del ICFES, atendiendo oportunamente las solicitudes de cada una de las dependencias.	**100%**

5	Debido a los cambios de personal que se realizan en la entidad, se diligencian los formato, y se tramita la activación y entrega de las tarjetas de acceso al edificio al personal de planta y contratistas del ICFES.	**100%**
6	Solicitud de cotizaciones y contratación de la logística para la organización del evento del ICFES con la UNESCO, los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre de 2017 en el Centro Empresarial Elemento, en lo correspondiente a audio y video.	**100%**
7	Elaboración del informe de gestión del mes de julio de 2017, correspondiente al proyecto de reforzamiento estructural del edificio del ICFES.	**100%**
8	Se apoya la complementación de los expedientes de la entidad, para la atención de la auditoria externa que inicia en este día.	**100%**
9	Se realiza visita a la bodega de OPE Producciones, para revisar los equipos de audio ofrecidos en lo relacionado con sonido, la bodega se encuentra ubicada en el barrio Carvajal.	**100%**
10	Se realiza la asignación de parqueaderos fijos a los colaboradores que cuentan con este beneficio, una vez se tiene disponible por parte del Centro Empresarial Elemento, todos los sótanos en los cuales el ICFES tiene plazas de parqueo asignadas.	**100%**
11	Se elabora el estudio previo, para contratar el alquiler de equipo de audio y video, para el desarrollo del XXVIII Reunión de Coordinadores Nacionales – Colombia.	**100%**
12	Se realiza visita a la planta de fabricación de muebles de FANOC DEPANEL, para revisar las mesas que va a facilitar la mencionada empresa al ICFES para la realización del XXXVIII. Reunión de Coordinadores Nacionales – Colombia, las cuales consideramos en buen estado para la utilización en lo que se requiere.	**100%**
13	Se continúa con Informe sobre análisis de condiciones de accesibilidad, seguridad industrial y salud ocupacional del edificio ICFES, ubicado en la calle 17 #3-40 de la ciudad de Bogotá D.C.	**33%**
14	Se autoriza el acceso de personal de FAMOC DEPANEL y de PRABYC, para que realicen ajustes al interior de las dependencias del ICFES, en lo relacionado con la parte física.	**100%**
15	Se convoca al Consorcio CC para el dia 28 de agosto realizar las mediciones finales de las obras ejecutadas por fuera del plazo contractual,	**100%**
16	Estar atento durante los días 30 y 31 del XXXVIII. Reunión de Coordinadores Nacionales – Colombia, acompañando la Secretaría General en todo lo relacionado con la logística del evento.	**100%**

5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

1	

6. CONSTANCIAS

*La supervisora o interventora **MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.*

***MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO,** en su calidad de supervisora del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,*

7. OBSERVACIONES

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **24 de agosto de 2017**

JORGE WILLIAM JARAMILLO	*MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO*	*MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO*
Elaboró	Revisó	Aprobó