TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN MINEDUCACIÓN icfes	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004 Versión: 1

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. __018__, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	LEIDY NATALIA BENAVIDES ARTEAGA			**C.C. / C.E. No.:**	52.934.701	
PERÍODO DEL INFORME:	**Desde**	01/08/72017	**Hasta**	31/08/2017	**INFORME No.:**	**8**

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	018	**Fecha de inicio**	03/01/2017	**Fecha de terminación**	31/12/2017
Objeto del Contrato: *De conformidad con la cláusula* ***Segunda****, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera:* ***"Prestar sus servicios profesionales para el desarrollo y mantenimiento del modelo de datos misional del ICFES definido en las arquitecturas de integración de datos, tanto para el proyecto PRISMA como para las actividades que se le asignen de los procesos y/o proyectos del área.".***					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: *Conforme a la cláusula Sexta del contrato, el valor del mismo fue por la suma de* ***SETENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($76.380.000) MCTE****, precio correspondiente a 110 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2016.*				***VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:*** *El valor ejecutado fue por la suma de* ***CERO PESOS ($ 44.555.000) M/CTE.***	
SALDO DEL CONTRATO: ***SETENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA MIL PESOS (31.825.000) M/CTE.***				***PLAZO DE EJECUCIÓN:*** *De acuerdo a la cláusula* ***Novena*** *del contrato, el plazo del mismo se pactó en* ***Doce (12)*** *meses, contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.*	
DESARROLLO DEL CONTRATO:	***El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:*** • *El* ***03*** *de enero de 2017 se suscribió el contrato entre las partes contratantes.*				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	*De conformidad con lo establecido por la cláusula* ***Octava*** *del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "****El ICFES cancelará el valor del contrato así: i). Un***

	primer pago por valor de SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($6.365.000) contra entrega de Informe de soporte y puesta en producción de los procesos de recaudo e inscripción Saber 11 Calendario B 2017. ii). Once pagos por el valor de SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($6.365.000), IVA incluido."

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA*: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:*

No. cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro	Concepto	Valor
1	23/01/2017	Actualización del Modelo de Usuarios de PRISMA	$ 6.365.000
2	20/02/2017	Revisión Modelo Aprovisionamiento	$ 6.365.000
3	15/03/2017	Carga de Resultados de Pro y T&T	$ 6.365.000
4	20/04/2017	Paso a producción Módulo Instrumentos.	$ 6.365.000
5	17/05/2017	Paso a Producción Instrumentos y ProExterior	$ 6.365.000
6	16/06/2017	Gestión de sitios para Saber pro exterior.	$ 6.365.000
7	21/07/2017	Revisión modelo de Informe Delegado	$ 6.365.000
8	22/08/2017	Novedades Informe Aplicación y Revisión aplicaciones SBER PRO EXTERIOR, SABER PRO y TYT, SABER 11	$ 6.365.000
	DD/MM/AAAA		$
	DD/MM/AAAA		$
	DD/MM/AAAA		$
	DD/MM/AAAA		$

PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x				

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	**Revisión producción Saber Pro.**	**100%**
2	**Soporte en los casos reportados para SABER 11 y SABER PRO.**	**100%**
3	**Revisión Recaudo e inscripción continuo.**	**100%**
4	**Monitoreo continuo del proceso de INSCRIPCIÓN-RECAUDO en ambiente Productivo.**	**100%**

5	**Cambios Instrumentos desempeño ítem.**	**100%**
6	**Actualización de Estructuras para Informe delegado.**	**60%**
7	**Paso a producción Saber pro Exterior.**	**100%**
8	**Cambio de ITEMS producción módulo de Instrumentos**	**100%**
9	**Revisión Informe Delegado para SABER3579 con respecto a PRISMA**	**60%**
10	**Revisión etapas Informe delegado e Inscripción**	**80%**

5. **PRODUCTOS ENTREGADOS** (En caso de haber sido pactados)

1	Actualización del Modelo de Usuarios de PRISMA.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

6. **CONSTANCIAS**

El supervisor o interventor ***CARLOS CARDONA LÓPEZ*** *acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.*

CARLOS CARDONA LÓPEZ**, *en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el*

contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,

7. OBSERVACIONES

(Relacionar las mejoras o dificultades presentadas en la ejecución del contrato, así como el concepto del supervisor sobre el contratista)

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe **el 22 de agosto de 2017**

LEIDY NATALIA BENAVIDES ARTEAGA	RODRIGO GALLO VEGA	CARLOS CARDONA LÓPEZ
Elaboró	Revisó	Aprobó