*Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No.**145**, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.*

## 1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | SERGIO DANIEL ESTRADA REYES | | | **C.C. / C.E. No.:** | 80189705 | |
| **PERÍODO DEL INFORME:** | **Desde** | 01/04/2017 | **Hasta** | 30/04/2017 | **INFORME No.:** | **4** |

## 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato N°** | **145** | **Fecha de inicio** | **18/01/2017** | **Fecha de terminación** | **31/12/2017** |

**Objeto del Contrato:** *De conformidad con la cláusula **Segunda**, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: **"Prestar los servicios para apoyar los procesos de Diseño y Construcción de ítems de los instrumentos de evaluación del área de lenguaje, comunicación y relacionados y apoyar el diseño, construcción y evaluación de pruebas, en el marco de los proyectos especiales que desarrolle la Subdirección de Producción de Instrumentos durante la vigencia 2017.".***

| | |
|---|---|
| ***VALOR TOTAL DEL CONTRATO:***<br>*Conforme a la cláusula Septima del contrato, el valor del mismo fue por la suma de **CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS (50.380.800) MCTE**, precio correspondiente a 73,073369545510587 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2016.* | ***VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:***<br>*El valor ejecutado fue por la suma de **DOCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS (12.595.200) MCTE.*** |
| ***SALDO DEL CONTRATO:***<br>***TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS (37.785.600) M/CTE.*** | ***PLAZO DE EJECUCIÓN:***<br>*De acuerdo a la cláusula **Decima** del contrato, el plazo del mismo se pactó en **Doce (12)** meses, contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.* |
| ***DESARROLLO DEL CONTRATO:*** | ***El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:***<br>• *El **18/01/2017** se suscribió el contrato entre las partes contratantes.*<br>• *Él **N/A** se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. **145**.*<br>• *Que se ejecutó, adicionó o prorrogó el contrato.* |

## 3. INFORMACIÓN FINANCIERA

| | |
|---|---|
| ***FORMA DE PAGO:*** | *De conformidad con lo establecido por la cláusula* ***Octava*** *del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "****El ICFES pagará al Contratista el valor del contrato así: a) Un (1) primer pago cotrrespondiente al mes de enero de 2017, por valor de CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 4.198.400) IVA incluido, correspondiente al mes de enero, previa entrega del informe que relacione su gestión de terminación del proceso de codificación y calificación de la prueba de comunicación escrita Saber Pro y revisar, validar las preguntas de Saber 11 y Pro; y ajustar y revisar el diagramado de las pruebas de saber 11 Calendario B y b) Once (11) pagos iguales por valor de CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 4.198.400) incluido IVA. Valores que serán pagados por la entidad previa entrega de los informes o entregables de acuerdo con las actuaciones realizadas por el contratista, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Para el mes de Diciembre, además de los requisitos anteriores, se requerirá la presentación y aprobación del informe final de gestión y la entrega efectiva de los elementos físicos y documentos que se dispusieron por parte del ICFES para el desarrollo de las obligaciones contractuales. Las demoras en la presentación de los anteriores documentos, serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los anteriores pagos, están sujetos a las fechas dispuestas por la Subdirección Financiera y Contable."* |

***PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA****: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:*

| No. cuenta de cobro | Fecha cuenta de cobro | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | 24/01/2017 | Cuenta de cobro Enero de 2017 | $4.198.400 |
| 2 | 22/02/2017 | Cuenta de cobro Febrero de 2017 | $4.198.400 |
| 3 | 16/03/2017 | Cuenta de cobro Marzo de 2017 | $4.198.400 |
| 4 | | | $ |
| 5 | | | $ |
| 6 | | | $ |
| 7 | | | $ |
| 8 | | | $ |
| 9 | | | $ |
| 10 | | | $ |
| 11 | | | $ |
| | | | $ |

| ***PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME*** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | X | | | | | | | | |

## 4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| No. | ACTIVIDADES EJECUTADAS | porcentaje de ejecución |
|---|---|---|
| 1 | Revisión de preguntas módulos enseñar, evaluar, formar | 60% |
| 2 | Revisión de presentación y material de codificación prueba Pisa | 100% |
| 3 | Revisión de documentos para proceso de codificación prueba Comunicación escrita Saber Pro | 100% |
| 4 | Construcción de material para entrenamiento prueba PISA | 100% |
| 5 | Entrenamiento Coordinador prueba PISA | 100% |
| 6 | Entrenamiento codificadores prueba PISA | 100% |
| 7 | Primera reunión para consolidación de cronograma de construcción con CONETS para prueba de Intervención en Procesos Sociales | 100% |
| 8 | Revisión de presentaciones, formatos y logística de talleres con CONETS para construcción de preguntas del módulo de Intervención en Procesos Sociales | 100% |
| 9 | Descripción de perfiles que se necesitan para la codificación de la prueba de Comunicación Escrita Saber Pro | 100% |
| 10 | Construcción de cronograma de codificación para la prueba de Comunicación Escrita Saber Pro | 100% |

## 5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |

| | |
|---|---|
| **8** | |
| **9** | |
| **10** | |

## 6. CONSTANCIAS

*El supervisor o interventor **LUIS JAVIER TORO BAQUERO** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.*

***LUIS JAVIER TORO BAQUERO,** en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,*

## 7. OBSERVACIONES

*(Relacionar las mejoras o dificultades presentadas en la ejecución del contrato, así como el concepto del supervisor sobre el contratista)*

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **(26)** de **(Abril)** de **(2017)**

| | | |
|---|---|---|
| Elaboró | Revisó | Aprobó |