M AORIERNO OE COLOWEH |  CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCION DEL | Codigo: 63-FT001
maseed| ¥ 9 BIEN O SERVICIO CONTRATADO

- . Version: 003
En e]erCIC'io del control de ejecucion; certifico el cumpllmlento del objeto y obligaclén con corte alafecha de . Fecha de certificacién:
certificacion, def siguiente contrato: Nota (si-los datos NO. son cofrectos o NO estan dlhgenclados an su . o
totahdad, NO se puede radicar Ia cuentaen la Subdirecmon Flnanclera y Contable) . nov-2018
Contrato No: 485 Fecha de contrato: 20/12/2017 |Jom0R e REDESIS S.A.S.
No. de factura o decumento Contrato con adicién - NIT / C.C
eqguivalente: 4625 (marque con una X) st NO contratista: 800.135.100-0
Comprabante de ingreso a almacén B Periodo a . "
Nos Pago niimero: 4 pagar: DE:] 01/10/2018 A- 31/10/2018

DESCRIPCION DE LOS. PRODUCT 61] Y/SERVICIOS RECIBIDOS* (con base en el contrato ¥y Ia forma de pago aII| deflnidas)

*Relacione los productos y[o sarvlclos prestados durante el perlodo certif' cado, o ml’orme de activldades presentado al
super\nsor del contrato; no es necesario relacionar las obligaciones del contrato.

Cuarto pago del 25% del valor del contrato contra entrega de los desarrollos Front - end del gestor documental y documentos m|grados, y Front - end del portal
institucional y la migracién de la seccién de “transparencia", de acuerdo con los requerimientos visuales y funcionales determinados en el anexo técnico.

ASI MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:

1. Que los productos y/o serviclos relacionados se recibieron a satisfacclén, se realizaron durante el periodo referido, y 'se encuentran
detallados en ¢| Informe presentado por el contratista, el cua! reposa en la-carpeta. de supervlslén del contrato

2. Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de segurzdad somal Y paraﬁscales
3. Que recibido el bien o serviclo a satnsfaccuon conmdero procedente que se reallce el desembolso 0 pagoe y se da el visto bueno
correspondiente

_Cédigo Centro de Costo | : Nombre Centro de Costo* S E " Monto a Pagar
CCATO2 Subdireccion Desarrollo de Aplicaciones 294,015,362
Tipo de moneda . Pesas colombianos Total (valor a Pagar) 294.015.362
NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARCELA CANGON VARGAS )
]
FIRMA: %mﬁw . }5
; i L%
. )
CARGO: SUBDIRECTORA DE DESARROLLO APLICACIONES \%

Este es un documento controlado; una vez se descargue 0 se imprima, se considerard NO CONTROLADO
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Con fundamento en lo establecido en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993, y los articulos 82,
83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolucién 000474 de 2015, se
procede a dar a informe de ejecucion del contrato No. 485-17, como sustento de la

certificacion de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACION CONTRATISTA

CONTRATISTA: | REDESIS S.A.S.

C.C./C.E. No.: |800.135.100-0

PERIODO DEL INFORME: | Desde |01/10/2018

Hasta |31/10/2018 INFORME No.: 4

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N° 485

Fecha de inicio | 20/12/2017

Fecha de terminacién |31/08/2017

Objeto del Contrato: De conformidad con la cldusula Segunda, el objeto del contrato se estableci6 de la

siguiente manera: “Prestacion de los servicios para la construccion del portal integrado del ICFES, de

acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el anexo técnico.”.

VALOR TOTAL DEL CONTRATQ: Conforme a
la cladusula Sexta del contrato El valor del
presente contrato sera hasta la suma de MIL
CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES
SESENTA Y UN ML CUATROCIENTQOS
CINCUENTA Y UN PESOS
MCTE($1.176.061.451), incluido IVA,
retenciones impuestos, tasas , contribuciones y
todo costo directo e indirecto

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE
INFORME SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
($646°8338.797.00) MCTE

SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL
PRESENTE INFORME: El saldo del contrato es de la
suma de: QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES
DOSCIENTOS VEINT! SIETE MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($529'227.654.00)

MCTE.

PLAZO DE EJECUCION: De acuerdo a la cliusula
Novena del contrato, el plazo del mismo se pacté hasta
el 31 de julio de 2018, contados a partir de la fecha de
petfaccionamiento del contrato.

Prorroga Nimero 1 del 27 de julio de 2018: segin la
cldusula primera: PRORROGAR el plazo de ejecucion
del contrafo 485-17, hasta el 31 de agosto de 2018,
contado a partir del vencimiento del plazo pactado en ef
contrato antes citado, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion de la
presente prérroga

DESARROLLO DEL
CONTRATO: ' *

El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:

Firma del contrato por las partes el 20 de diciembre de 2017

Este es un documents controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerard NO CONTROLADO
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» Firma de la prorroga Nro. 1 27 de julio de 2018.

3. INFORMACION FINANCIERA

FORMA DE PAGO:

Seglin la Clausula Séptima; El ICFES pagara a EL CONTRATISTA el valor del presente
contrate asi:

a. El20% del valor del contrato con la presentacion del cronograma de actividades.

b. El 10% del valor del contrato con la presentacion de los contratos del equipe minimo
requerido.

¢. Un tercer pago equivalente al 15% del valor del contrato contra entrega de la-fase de
arquitectura y disefio, una vez surtidas las aprobaciones respectivas del supervisor
del contrato.

d. Un cuarte - pago correspondiente al 25% del valor del contrato, contra entrega
de los desarrollos front- end del gestor documental y documentos migrados y front -
end del portal institucional y la migracién de la seccién de “transparencia’, de
acuerdo con los requerimientos visuales y funcionales determinados en el anexo
técnico.

e. El restante 30% del valor del contrato se parara contra entrega del portal funcional
con gestor documental, portal institucional, integracion de aplicaciones, pruebas de
estabilidad y socializacion , asi como el recibo a satisfaccion de las funcionalidades
que cubren las necesidades a que hace referencia la obligacion contenida en el
numeral 21 de la clausula cuarta del contrato 485-17.

Para cada pago, el contratista debera allegar la certificacién de recibo a satisfaccion
suscrita por el supervisor del contrato v el documento que acredite el pago de los aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral.

El pago se redlizara siempre que se hayan presentado todos los documentos

requeridos; las demores que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad

del contratista y no tendra por el derecho al pago de intereses o compensacion de

ninguna naturaleza. E|l contratista debera presentar la factura correspondiente,

acompariada de un informe que dé cuenta de la ejecucion del confrato, y el recibo a
satisfaccion por parte del supervisor.

El pago se realizard dentro de los 15 quince dias habiles siguientes al cumplimiento de
los requisitos exigidos en el presente numeral. La demora en el cumplimiento de los
requisitos para el pago de la factura sera responsabilidad del contratista y no tendra por
ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADQO A LA FECHA: En virtud de lo anterior, dicho contrato' en el aspecto financiero

se gjecuta de la siguiente manera:

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerard NO CONTROLADO
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No. de Fecha de
factura o factura o
documento | documento Concepto Valor
equivalente | equivalente
Cumplimienic del ohjeto del contrato de Prestacion de
1 Servicios No. 485-17 correspondiente a un primer pago $235'212.290.00
08/03/2018 equivalente al 20% del valor del contratc con fa
presentacién del cronograma de actividades .
Cumplimiento del objeto del contrato de Prestacion de
2 25/03/2018 Servicios No. 485-17 correspondiente a un segundo $117'606.145.00
pago equivalente al 10% del valor del contrato con la
presentacion del equipo minimo requerido .
3 27/07/2018 Un tercer pago equivalente al 15% del valor del
conirato contra entrega de la fase de arquitectura y $176'409.217.00
disefio, una vez surtidas las aprobaciones respectivas
del supervisor del contrato.
PAGO QUE SEEFECTUAA LA 1 2 3 4 5 6 7 8 10 | 11 | 12
FECHA DEL PRESENTE X
INFORME

4. DETALLE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

No. ACTIVIDADES EJECUTADAS porcentaje de
gjecucién
1 %
2 %
3 %
4 %

5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

Acta de entrega de “Productos resultado de los desarrollos Front-end del gestor documental y

1 | documentos migrados, y Front- end del portal institucional y la migracién de la seccion de

“Transparencia”.

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerara NO CONTROLADO
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6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor Marcela Cafén Vargas acredité que el contrato se ejecuté en el porcentaje
correspondiente a satisfaccion, el contratista cumplié a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y
no se le impusieron multas.

Marcela Cafion Vargas, en su calidad de supervisor del confrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto
por el artfeulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado
cumplimiento a fos pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales
y a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Famifiar y Servicio Nacional de

Aprendizafe segtin corresponda,

7. OBSERVACIONES

Sobre los dineros que se cancelen a la empresa REDESIS S.A.S., recae solicitud de
inscripcién de embargo por parte de ia Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN
segln comunicacion de radicado N° 20182400034673 de fecha 24 de mayo de 2018.

| A fa fecha, la DIAN no ha ordenado al Icfes el levantamiento del gravamen, motivo por el cual
solicito a la Subdireccion Financiera consignar los dineros a la Direccion de Impuestos y

Aduanas Nacionales - DIAN.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el (13) de (noviembre) de (2018)

Uatloriy. Mooy

laboré Revisé Aprobd
" Martha Sanchez Garcia Ing. Marcela Cafén Vargas Ing. Marcela Cafién Vargas

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerara NO CONTROLADO
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Pagina 1 de 2

TEMA: Entrega de productos resultado de los desarrollos Front-end del gestor
documental y documentos migrados, y Front-end del portal institucional y la
migracion de la seccidn de "Transparencia’,

FECHA: 7 de noviembre 2018

PROYECTO: Portal ICFES

OBIETIVO: PrestaciOn de los servicios para la construccion del portal integrado del ICFES,
de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Tecnico.
La construccion del portal implica el disefio y desarrollo web, implementacidn
y soporte sobre la herramienta de portales Liferay DXP 7.0.

PROPOSITO: Entrega de contenido de Front-end del gestor documental y documentos
migrados, y Front-end del portal institucional y la migracion de la seccion de
“Transparencia’ del Portal Web Integrado para el ICFES,

ENTREGABLES

PRODUCTO A ENTREGAR

DOCUMENTO ENTREGADO

Desarrollos Front-end del gestor
documental y documentos migrados, y
Front-end del portal institucional y la
migracion de la seccidn de “Transparencia’,
de acuerdo <con los requerimientos
visuales y funcionales determinados en el
Anexo Técnico.

Se realizC entrega del codigo fuente del portal y la base
de datos el dia 2 de noviembre en las instalaciones del
ICFES.

Publicacion del despliegue en:

URL: http://186.154.221.157:8080/

OBSERVACIONES GENERALES

Los productos corresponden a la version para validacion de funcionamiento técnico del portal ICFES
con el contenido de Front-end del gestor documental y documentos migrados, y Front-end del
portal institucional y la migracion de la seccion de "Transparencia’;
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CODIGO: P7.3-01-08F

ACTA DE ENTREGA No.6
Pagina2de 2
VALIDACION Y APROBACION
NOMBRE y CARGO . FIRMA FECHA
4-'
Et?lgardo Collazos qu- OF o Ze1B
Director del Proyecto — Redesis SAS L

Gustavo Diaz Gomez

TN

A
Gerente General — Redesis SAS \‘M OF ADvIBf
Marcela Caf | :

arcela Cafion “pﬁ@(@jb&'vﬂm\] » /NW'QD\$~

Supervisora del contrato - ICFES
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