] CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN Y/O | . 10 cro0s
ickes ‘/’ SERVICIO CONTRATADO 9
mejorsaber, ]

GESTION DE ABASTECIMIENTO Version: 001
En ejercic‘:id'del centrol de ejecucion, certifico el cumplimiento del objeto y obligacion con corte a la fecha de cerfificacion, de! siguiente conirato: Fecha do certificacién:
Nota (si los datos NO son correctos o NOD-estdn dmgerclarios en su tetalidad, NG se-pusde radicar la cuenta enia Subdireccion o -
Fihangiera y Contahia). ’ _ dic-2019
Contrato No: 485 Fecha de contrato: 2012/2017  |Nombre de REDESIS S.A.S.

I Contratista

No. de factura o documento Contrato con  adlcién| A
equivalenie: 4659 {margue con una X) S| NO NIT / C.C contratista: 900.135.100-0
ﬁg:nprobante de ingreso & almacén Pago nimero: 5 Periodo a pagar n .

DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS* (con base en el conirato y a forma de pago alll definidas):

*Relacione los productos ylo servicios prestados durante ol periodo certificado, ¢ mforme de actwidades presentado al suparvisor del contrato, no es necesario

relacionar las obligaciones del contrato.
Quinto page def 30% del valor del contrato, cantra entrega del portal funcional con gestor documental, portal institucional, integracion de aplicaciones, pruebas de sstabilidad y socializacion,
dentro de |a revisién de! producto se encontraron unos hallazgos que el proveedar se compromete a ajustar, Estos hallazgos quedaron en acta del dia 26 de diciembre de 2018.

ASI MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATG CERTIFICG CON Ml FIRMA'LO SIGUIENTE:

1. Que los productos ylo semvicios relaclonados se recibieron a satisfaccion, se reallzaron durante el pﬂr!odo referide, yse encuentran detaliades en el infarme presentado por
el contratista, el cual reposa en la carpeta de supewlsmn dei contrato

2.Queel contratcsta anexa evidencia de pago aI slslema de segundad social y paraﬂscales

3..Que racibido &l bien o servicio a satusfacmén consiclero procedents que se realice &l desr-‘mbolso o pagoy se da el visto bueno correspondiente.

Cédigo Centro de Gosto o Nombre Contro de Costo® - Monto a Pagar
CCATO2 Subdireccion Desarrollo de Aplicaciongs % 352.818.435,00
Tipo de moneda Pesos colombianos Totai (valor a Pagar)
$ 352.818.435,00
NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARCELA CARON VARGAS

FIRMA: (D.]b@bm(\\/ .

_ Yo )

CARGO: S SUBDIRECTORA DE DESARROLI.O DE APLICACIONES ( QJT q}\
\5

Fste es un documento controlado; una vez se descargua o se imprima, se considerard NO CONTROLADO unﬂo




mejor saber
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INFORME DE EJECUCION Codigo: GAB-FT008
CONTRACTUAL Version- 1

Con fundamento en lo establecido en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993, y los articulos 82, 83,84 y 85 de la Ley
1474 de 2011 y Io establecido por la Resolucidn 000474 de 2015, se procede a dar a informe de gjecticion del
contrato No. 485-17 _, como sustenio de la certificacion de cumplimiento que fundamenta ef pago a efectuar.

1. INFORMACION CONTRATISTA

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: REDESIS S.A.8.

C.C./C.E. No.: 800.135.100-0

PERIODO DEL INFORME: Desde |01/12/2018

Hasta |31/12/2018 INFORME No.: |5

Contrato N° 485 Fecha de inicio 2011212017 Fecha de terminacién 31/12/2018

Objeto del Contrato: De conformidad con la cliusula segunda,

el objeto del contrafo se establecid de la siguiente manera:

“‘Prestacion de ios servicios para la construccion del portal integrado del ICFES, de acuerdo con las especificaciones

{écnicas contenidas en el anexo técnico”.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cldusula Sexta
del contrafo, ef valor del mismo fue por la suma de VALOR
TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a fa clausula Sexta
def contrato El valor del presente contrato sera hasta la
suma de MIL CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES
SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y
UN PESOS MCTE($1.176.061.451), inciuido IVA,
retenciones impuestos, tasas , contribuciones y todo costo
directo e indirecto

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE
INFORME: El valor ejecutadc fue por la suma de
OCHOCIENTOS VEINTI TRES MILLONES DOSCIENTOS | -
CUARENTA Y TRES MIL QUINCE PESOS (3823'243.015.00)
MCTE. (Incluido IVA y demas impuestos a que haya lugar)

SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE
INFORME: del conirato, el valor del mismo fue por fa suma
TRESCIENTOS CINGIENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ
Y OCHC Mil. CUATROCIENTOS TRESINTA Y SEIS PESCS
{352'818.436.00) MCTE. (Incluido IVA y demas impuestos a que
haya !ﬁgar)

PLAZO DE EJECUCION: De acuerdo a la cléusula
Novena def contrato, el plazo del mismo se pactd hasta
el 31 de julio de 2018, contados a partir de la fecha de
perfebcionamiento del contralo.

Prorroga Namero 1 del 27 de julio de 2018: segtin la
clausula primera; PRORROGAR el plazo de gjecucion
del contrato 485-17, hasta el 31 de agosto de 2018,
contado a parﬁr del vencimiento del plazo pactado en el
confrato antes cifado, previo cumplimiento de los
requisftos de perfeccicnamiento y ejecucion de la

presente prorroga.

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerara NO CONTROLADO
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CONTRACTUAL Version: 1 J

Prérroga Nro. 2 del conirato 485-17 del 06 de
noviembre de 2018. el plazo de ejscucién sera
prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2018.

DESARRCLLO DEL
CONTRATO:

El objeto del contrato se ha venido desarrollando de fa siguiente manera:

s Firma del contrato por las partes el 20 de diciembre de 2017

o Firma de la prérroga Nro. 1 del 27 de julic de 2018.

» Firma de la prorroga Nro. 2 del 06 de noviembre de 2018 hasta el 31 de
diciembre de 2018.

3. INFORMACION FINANCIERA

FORMA DE PAGO:;

a
b.

C.

Segun la Clausula Séptima: El ICFES pagara a EL CONTRATISTA ei valor del presente
contrato asi:

El 20% del valor del contrato con la presentacion del cronograma de actividades.

El 10% del valor del contrate con |la presentacién de los contratos del equipo minimo
requerido. '

Un tercer pago equivalente al 15% del valor del contrato contra entrega de la fase
de arquitectura y disefio, una vez surtidas las aprobaciones respectivas del
supervisor del contrato. '

Un cuarto pago correspondiente al 25% del valor del contrato, contra entrega de los
desarrollos front- end del gestor documentai y documentos migrados y front -end del
portal institucional y la migracién de la seccién de “transparencia”, de acuerdo con
los requerimientos visuales y funcionales determinados en el anexo técnico.

El restante 30% del valor del contrato se parara conira entrega dei portal funcional
con gestor documental, portal institucional, integracién de aplicaciones, prugbas de
estabilidad y socializacién , asi como e! recibo a satisfaccion de las funcionalidades
que cubren las necesidades a que hace referencia la obligacion contenida en el
numeral 21 de ia clausula cuarta del contrato 485-17.

Para cada pago, el contratista debera allegar la certificacion de recibo a satisfaccion
suscrita por el supervisor del contrato y el documento que acredite el pago de los aportes
al Sistemna de Seguridad Social Integral.

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se consideraré NO CONTROLADO




(G&slﬂ INFORME DE EJECUCION Coédigo: GAB-FT008
. . megjor saber CONTRACTUAL e

: El pago se realizard siempre que se hayan presentado fodos los documentos
. requeridos; las demores que se presenten por estos conceptos serdn responsabilidad

' ' del contratista y no tendra por el derecho al pago de intereses o compensacion de
ninguna naturaleza. E| coniratista debera presentar la factura correspondiente,
acompafiada de un informe Gue dé cuenta de la ejecucion del contrato, y el recibo a '

satisfaccion por parte del supervisor.

El pago se realizara dentro de los 15 quince dias habiles siguientes al cumpiimiento de
los requisitos exigidos en ei presente numeral. Ls demora en el cumplimienfo de los
requisitos para el pago de la factura sera responsabilidad del contratista y no tendra por
ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA: En virtud de lo anterior, dicho conirafo en el aspecto financiero se ejecuta

de la siguiente manera:

No. de factura | Fecha de factura o
o documento documento
_equivalente equivalente Concepio Valor
01 08/03/2018 Presentacion cronograma actividades. $235.212.290
02 25/04/2018 Presentacion equipo minimo de trabajo. $117.606.145
03 08/08/2018 Entrega fase de arquitectura y disefio. $176.409.218
04 16/11/2018 Desarrollos Front- end del gestor documental y documentos | $294.015.362
migrados front end del portal institucional. |
DD/MM/AAAA | $
DD/MM/AAAA $
PAGO QUE SEEFECTUAA LA 1 2 3 4 5 & 7 8 8 10 11 12
FECHA DEL PRESENTE INFORME X

4. DETALLE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerarda NO CONTROLADO
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% de ejecucian de
No. ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. las actividades
ejecutadas
1 _ . %
2 %
3 %

5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

Quinto pago del 30% del valor del contrato, contra entrega def portal funcional con gestor documental, portal
institucional,  integracién  de  aplicaciones, pruebas de  estabilidad y  socializacion,
1 | dentro de la revisidn del producto se enconfraron unos hallazgos que el proveedor se compromete a ajustar.
Estos hallazgos quedaron en acta del dia 26 de diciembre de 2018.

6. CONSTANCIAS

E! Supervisor MARCELA CANON VARGAS acreditd que el contrato se ejecuté en ef porcentaje correspondiente a satisfaccion,
el contratista cumplid a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron muitas.

MARCELA CARON VARGAS, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el
arficulo 50 de ia Ley 789 de 2002 y el ariiculo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por
concepto de: (Seleccionar solo los aportes realizados por el contratista) Aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos

Profesionales, Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje

segun corresponda entre olros.

7. OBSERVACIONES

(Relacionar las mejoras o dificuftades presentadas en la ejecucion del contrato, asf como el conceplo del supervisor sobre ef
contrafista}

En canstancia de o anterior, se firma e presente informe el (28) de (diciembre) de (2018)

thaahdbon- Mookl

‘ : Reviso ' Aprobd
Mantha Sanchez G. Ing. Marcela Cafnén Vargas Ing. Marcela Canén Vargas

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerara NO CONTROLADO




