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  COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
 

 

De:  JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO  

 

 
ASUNTO:  Informe de seguimiento al Plan Institucional de Archivos- PINAR 

 

 

Respetados líderes: 
 
En cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno, y de acuerdo con lo programado 

en el Plan anual de Auditorias vigencia 2022, se efectuó seguimiento al Plan de Acción contenido en el Plan Institucional 

de Archivos- PINAR vigente, lo anterior, teniendo en cuenta que el Icfes no ha recibido visita del Archivo General de la 

Nación - AGN y que no cuenta con Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA). A continuación, damos a conocer los 

resultados del seguimiento realizado. 

 

Objetivo 
En el Decreto 106 de 2015 del Archivo General de la Nación. Artículo 18, parágrafo 2, se establece que: “La Oficina de 
Control Interno deberá realizar seguimiento y reportar trimestralmente al Archivo General de la Nación los avances del cumplimiento 

del PMA”. No obstante, como el Instituto no cuenta con un Plan de mejoramiento archivístico, el Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno aprobó la decisión de realizar seguimiento al PINAR, con el fin de evaluar la 
implementación del mismo, en el ICFES. 
 
Alcance 
Se realizó revisión de la estructura y cumplimiento de las acciones programadas en el PINAR, con corte a 30 de 
septiembre de 2022. 
 
Normatividad 
Decreto 106 de 2015 del Archivo General de la Nación, artículo 18, parágrafo 2. 
Decreto 1080 de 2015 del Ministerio de Cultura, artículo 2.8.2.5.9 
Ley 594 de 2000 
Normatividad aplicable sobre gestión documental establecida por el Archivo General de la Nación-AGN. 
 
Metodología 
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Durante el desarrollo del seguimiento se utilizaron los siguientes mecanismos para la obtención de información y el 
análisis correspondiente:  
✓ Revisión del Plan Institucional de Archivos PINAR  
✓ Revisión de procesos y procedimientos e instructivos archivísticos de la gestión documental 
✓ Verificación de la información suministrada por las dependencias que participan en las actividades del Plan. 
✓ Análisis de la información. 
 
 
Resultados 
 
El Plan Institucional de Archivos (PINAR) publicado en el link de transparencia y acceso de la información de 2022, fue 
aprobado mediante acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 30 de agosto de 2021, numeral 3, el 
PINAR vigencias 2021-2025. El plan para ejecutar en la vigencia 2021 contiene la estructura recomendada por el 
Archivo General de la Nación, al contener los ítems de Introducción, Contexto Estratégico de la entidad, Visión 
estratégica, Objetivos, Mapa de ruta y Herramienta de seguimiento. 
 
Se observa que dentro los objetivos específicos que hacen parte del PINAR del ICFES se establecieron los siguientes: 
 

• Diseñar, aprobar e implementar el Sistema Integrado de Conservación-SIC considerando el Plan de Conservación 
Documental y el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, respaldando el acceso indefinido a la documentación e 
información, la toma de decisiones y la memoria institucional. 

• Adquirir e implementar del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos – SGDEA, basado en el 
Modelo de Requisitos de Documentos Electrónicos, teniendo en cuenta el artículo 2.8.2.5.9., Capítulo VII del 
Decreto 1080 de 2015, las guías de MINTIC, AGN y todas aquellas normas que lo pudieran implementar. 

• Establecer, socializar e implementar los procedimientos de creación, organización (clasificación, ordenación y 
descripción), custodia, transferencias y conservación de los documentos electrónicos de archivo. 

• Actualizar, publicar e implementar los instrumentos archivísticos definidos y recomendados por el Archivo General 
de la Nación: Mapas de procesos, flujos documentales y descripción de las funciones administrativas. 

• Diseñar y ejecutar los planes de transferencias documentales (primarias y secundarias), una vez cumplidos los 
tiempos de retención establecidos en las tablas de retención documental, en las tablas de retención de valoración 
documental y en los cronogramas de transferencias, con el fin de cumplir con las condiciones de conservación y 
evitar la acumulación de expedientes en las unidades administrativas. 

• Garantizar a corto, mediano y largo plazo el espacio requerido para la custodia del acervo documental de la 
entidad, los edificios y locales destinados para el resguardo de los archivos del Instituto, incidiendo en la 
conservación y preservación de la documentación a largo plazo y por ende, asegurando la protección del 
patrimonio documental de la Nación, en cumplimiento del acuerdo 008 de 2014. 

• Instruir a funcionarios y contratistas en los temas concernientes a la gestión documental, brindando los elementos 
necesarios que favorezcan el cumplimiento de los parámetros archivísticos establecidos en la normatividad vigente. 

• Diseñar e integrar el procedimiento para la “Valoración Documental” en el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la 
metodología establecida en las TRD y las TVD. 

• Actualizar, publicar e implementar los instrumentos archivísticos definidos y recomendados por el archivo General 
de la Nación: Tablas de retención documental – TRD. 

• Elaborar, publicar e implementar los instrumentos archivísticos definidos y recomendados por el Archivo General de 
la Nación: Tablas de Valoración documental – TVD. 

 
A continuación, El plan Institucional de Archivos (PINAR) detallado por proyecto, actividades y vigencias programadas 
así: 
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Proyectos PINAR  Actividades 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Normalización y modernización de 

la gestión documental en el Icfes. 

(SGDEA) 
Implementación del Sistema de Gestión de Documentos electrónicos de Archivo 

SGDEA 

100% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100% 

Implementación de los procesos, 

procedimientos e instrumentos 

archivísticos de la gestión 

documental. 

Cumplir con los procedimientos de clasificación, ordenación y descripción documental: 

para los documentos pendientes por organización y la correspondiente identificación de 

los expedientes conformados en los archivos de gestión (físico y electrónico) 

10% 30% 30% 15% 15% 100% 

Cumplir con la normativa archivística frente la actualización de los siguientes 

instrumentos archivísticos: 

Mapas de Procesos, flujos documentales y descripción de las funciones administrativas 

100% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100% 

Realizar las transferencias documentales en cumplimiento de la normativa archivística 20% 20% 20% 20% 20% 100% 

Contar con el espacio físico y suficiente para la conservación, custodia, y para la 

disposición final producto de la aplicación de las transferencias primarias y secundarias 

para los documentos de archivo. 

20% 20% 20% 20% 20% 100% 

Realizar capacitaciones a los funcionarios de la Entidad sobre el proceso de Gestión 

Documental 
20% 20% 20% 20% 20% 100% 

Formular procedimientos para la aplicación de la disposición final de los documentos, la 

eliminación y la valoración documental 
100% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100% 

Se requiere actualizar y convalidar las Tablas de Retención Documental 40% 40% 20% 0.00% 0.00% 100% 

Formular las Tablas de Valoración Documental debidamente convalidadas por el 

Archivo General de la Nación 
100% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100% 

Diseño, aprobación e 

implementación del Sistema 

Integrado de Conservación – SIC 

Elaborar el Sistema Integrado de Conservación - SIC con las medidas de control de 

cada una de las fases del ciclo vital de los documentos. 
15% 25% 20% 20% 20% 100% 

 Total avance Pinar por vigencia 53% 16% 13% 10% 10% 100% 

 Porcentaje ejecutado a 30 de septiembre de 2022 55% 11.32%       66% 

Fuente: SAySG- Gestión Documental 
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De otra parte, dentro de las actividades programadas para desarrollar en la vigencia 2022, se encuentran las siguientes: 
 

NO. Proyectos PINAR  Observaciones 2022 

      Cumple 
En 

ejecución 
No cumple 

1 
Normalización y modernización de la gestión documental en el Icfes. (SGDEA) 

1.1 
Implementación del Sistema de Gestión de Documentos 

electrónicos de Archivo SGDEA 
Actividad ejecutada el 100% a diciembre de 2021. x     

2 Implementación de los procesos, procedimientos e instrumentos archivísticos de la gestión documental 

2.1 

Cumplir con los procedimientos de clasificación, ordenación y 

descripción documental: para los documentos pendientes por 

organización y la correspondiente identificación de los expedientes 

conformados en los archivos de gestión (físico y electrónico) 

Avance del 79%. Fin de la actividad el 16 de diciembre de2022 

2,1,1 
Realizar la parametrización del SGDEA, de acuerdo con la 

actualización de los instrumentos archivísticos 

Avance 79%. Fin de actividades 16 de diciembre 2022. Para desarrollar esta actividad 

se cuenta con 23 subactividades. Al revisar las subactividades se observa que: el 

"Seguimiento, monitoreo y pruebas de desarrollo: consulta de información Orfeo desde 

Mercurio" plazo al 30 de septiembre de 2022 y el avance fue del 80%; otra 

subactividad: La "Plantilla de certificación NO permite pegar texto de Excel a Word", 

avance 50%. Se estaba haciendo en forma manual, se cambia a work flow y se 

encuentra en desarrollo con el fin de cambiar el método que se estaba utilizando; es 

decir, dos actividades se encuentran vencidas. Además, presentan 10 subactividades 

en el 100% y 11 en ejecución.  

 X   

2,1,2 Ajustes Índice Electrónico 

Avance 96%. Fin de actividades 30 de septiembre de 2022. El índice electrónico 

garantizará la integridad del expediente electrónico y permitirá su recuperación cuando 

se requiera. Contiene 10 subactividades de las cuales 9 presentan avance del 100% y 

una el 60% que corresponde a la creación de un archivo en mercurio, no se podía 

ingresar documentos en diferentes medios electrónicos porque se estaba generando el 

campo sin su origen. Relación entre expedientes híbridos y el expediente electrónico.  

    X 

2,1,3 
Normalización del procedimiento de creación y conformación de 

expedientes electrónicos 

Presenta 3 subactividades ejecutadas al 100%. Elaboración procedimiento expedientes 

electrónicos, revisión del procedimiento por parte del equipo de gestión documental y 

normalización en Daruma. 

X     

2,1,4 Normalizar el procedimiento de anulación de radicados 

Avance del 56%, Presenta 5 subactividades con vencimiento 31 de agosto de 2022. 

Cumplió con dos actividades al 100%. Con avance del 80% se encuentra la 

subactividad: realizar los ajustes necesarios en mercurio. Las subactividades de: 

ajustar y culminar procedimiento de anulación de radicados y la normalización en 

Daruma no presentan avance. 

    X 

2,1,5 
Cargar expedientes contractuales en Mercurio vigencias 2020 y 

2021 

El avance es el 100%, Fin de la actividad 30 de julio de 2022. Se cumplió con la 

actividad propuesta. 
X     
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NO. Proyectos PINAR  Observaciones 2022 

2,1,6 
Organizar e incluir en los expedientes contractuales los 

documentos pendientes 

Presenta avance del 76%, fecha de terminación 15 de diciembre de 2022. Esta 

actividad tiene 16 subactividades las cuales se han ejecutado de acuerdo con el 

cronograma así: Organización de los expedientes electrónicos años 2020 y 2021. Se 

crearon expedientes en Mercurio del año 2022 y se han evacuado pagos de mercurio 

de diciembre 2021 a agosto de 2022. Se encuentra en ejecución. 

  X   

2,1,7 
Mantener las licencias actualizadas y vigentes para el uso del 

SGDEA 

El avance presentado es 100%, fecha límite el 30 de julio de 2022. Se cumplió con la 

legalización del contrato de las licencias.  

Se suscribió el contrato No. 444 del 2022, el 01 de julio de 2022, las licencias tienen 

vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.  

X     

2.1.8 Intervención Archivística 

Avance el 95.5% fecha de vencimiento el 31 de agosto de 2022, pero en las 

subactividades tienen fechas de vencimiento hasta el 30 de noviembre de 2022. 

Presenta cuatro subactividades las cuales tres se encuentran en el 100% ejecutadas. 

La cuarta subactividad denominada: Implementación y seguimiento al plan de 

intervención de los archivos presenta avance del 88% con fecha de terminación el 31 

de agosto de 2022, pero tiene actividades con vencimiento del 9 y 30 de noviembre de 

2022. Esta actividad presenta 15 subactividades de las cuales están pendientes las 

siguientes: “Verificación del Formato Único de inventario Documental -FUID 2017 y 

rotulación de unidades de almacenamiento (cajas y carpetas), con fecha de 

vencimiento 26 de septiembre de 2022 presenta avance del 50%, subactividad 

vencida. Esta subactividad el área informa que culminó la primera semana de octubre 

de 2022, la subactividad “Levantamiento de inventario en estado natural e identificación 

de la documentación a eliminación Subdirección Financiera y Contable” con 

vencimiento 9 de noviembre de 2022, presenta un porcentaje de avance del 21%, la 

cual se encuentra en ejecución y la subactividad “ Verificar inventario en estado natural 

en MTI 158 cajas” (Identificación de series y subseries, plan de intervención 

archivística y aprobación y ejecución), presenta un avance del 60% con vencimiento el 

30 de noviembre de 2022 y se encuentra en ejecución.  

Se observa que esta actividad no se le actualizó la fecha siendo el 30 de noviembre de 

2022. 

  X   

2.2 

Cumplir con la normativa archivística frente la actualización de los 

siguientes instrumentos archivísticos: 

Mapas de Procesos, flujos documentales y descripción de las 

funciones administrativas 

Actividad ejecutada el 100% a diciembre de 2021.     

2.3 Realizar las transferencias documentales en cumplimiento de la normativa archivística     

  Transferencias Documentales 

Avance 68%. Fecha final 16 de diciembre de 2022. Esta actividad presenta 5 

subactividades. Las subactividades con porcentaje más bajo son: La recepción y 

punteo de unidades documentales a transferir y la suscripción de actas de 

transferencia, las cuales presentan un avance cada una del 29%, actividades que van 

hasta el 16 de diciembre de 2022. 

  X   

2.4 
Contar con el espacio físico y suficiente para la conservación, custodia, y para la disposición final producto de la aplicación de las transferencias primarias y 

secundarias para los documentos de archivo. 
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NO. Proyectos PINAR  Observaciones 2022 

  Infraestructura 

Avance 33%. Fecha final 15 de noviembre de 2022. Esta actividad cuenta con tres 

subactividades: Identificar las necesidades de infraestructura, condiciones de 

almacenamiento y conservación del archivo central para la tercerización; el avance es 

del 50%; Definir el modelo para la administración de archivos centralizados en el Icfes 

con avance del 50% y elaborar el plan de acción y generar el estudio de mercado para 

la adquisición del servicio de tercerización de la administración de archivos del Instituto 

avance 0%. 

  X   

2.5 
Realizar capacitaciones a los funcionarios de la Entidad sobre el 

proceso de Gestión Documental 
     

  Capacitaciones, socializaciones y transferencia de conocimiento 

Avance 71%, fecha de finalización el 16 de diciembre de 2022. Presenta 7 

subactividades de las cuales tres subactividades están en 100%; dos subactividades 

en el 60% así: “Promover la formación archivística para el personal encargado de la 

gestión documental de la entidad, por medio del acceso a cursos dictados por el AGN u 

otras instituciones”. Actividad en ejecución con vencimiento del 16 de diciembre de 

2022. En esta subactividad se han realizado capacitaciones a enlaces documentales 

sobre Política de Gestión Documental, conceptos básicos de Gestión documental, 

Instrumentos archivísticos y sistema integrado de conservación y capacitación sobre 

implementación de las TRD. Asistencia a charlas con el AGN y la capacitación con el 

INPAHU sobre transferencia digital. Se encuentra en ejecución.  

“Incentivar a los funcionarios y/o contratistas para que asistan a las capacitaciones y 

transferencia de conocimiento” vencimiento el 16 de diciembre de 2022. Se encuentra 

en ejecución.  

La subactividad Elaborar material para las capacitaciones y transferencia de 

conocimiento sobre los temas de la gestión documental, contemplando las 

necesidades del Instituto y la normatividad archivística vigente presenta avance del 

36% se encuentra en ejecución, fecha final el 16 de diciembre de 2022, la subactividad 

Establecer planes de mejoramiento que permitan fortalecer los conocimientos en 

gestión documental y uso del sistema de gestión de documentos electrónicos a los 

funcionarios y/o contratistas, con avance del 39%, fecha final del 16 de diciembre de 

2022, se encuentra en ejecución. 

  X   

2.6 
Formular procedimientos para la aplicación de la disposición final 

de los documentos, la eliminación y la valoración documental 
Actividad ejecutada el 100% a diciembre de 2021.    

2.7 Se requiere actualizar y convalidar las Tablas de Retención Documental     

  Proceso de ajuste TRD 

Avance 40%. fecha de finalización el 16 de diciembre de 2022. Mediante Resolución 

276 de 2019 se convalidó y actualizó las Tablas de Retención Documental (TRD) Icfes 

aprobadas por el Archivo General de la Nación. A la fecha se encuentran actualizando 

las TRD. El 16 de septiembre de 2022 mediante correo electrónico, se radicaron los 

documentos de respuesta a los ajustes recibidos por AGN, en el mes de marzo de 

2022, con radicado 1-2022-9399. 

  X   

2.8 Formular las Tablas de Valoración Documental debidamente convalidadas por el Archivo General de la Nación     

  Proceso de ajuste TVD Avance 100%. Se realizó el proceso de ajuste de las TVD X     
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NO. Proyectos PINAR  Observaciones 2022 

3 Diseño, aprobación e implementación del Sistema Integrado de Conservación – SIC     

3.1 

Elaborar el Sistema Integrado de Conservación - SIC con las 

medidas de control de cada una de las fases del ciclo vital de los 

documentos. 

Avance 84%. Vence el 16 de diciembre de 2022. Este plan presenta actividades de 

conservación y preservación. Las actividades de conservación tiene 6 subactividades y 

presentan un avance del 83% con vencimiento el 18 de diciembre de 2022. Las 

actividades del plan de preservación el avance es del 85% y son dos: Definición de la 

información a preservar con avance del 100% y Normalización de formatos con avance 

del 70%. Las subactividades pendientes son: Identificar los formatos en los que el Icfes 

produce su información vencimiento 30 de septiembre de 2022 con avance del 85%; 

describir las características de los formatos e identificar si estos garantizan que el 

documento electrónico sea auténtico, integro y fiable avance 65% vence el 30 de 

noviembre de 2022; describir si los formatos identificados permiten anexar los 

metadatos de preservación avance 65% vence el 30 de noviembre de 2022 y socializar 

los formatos con características longevas adoptados por el Icfes a la comunidad 

designada avance 65%, vence el 16 de diciembre de 2022. Se encuentran en 

ejecución. 

  X   

Fuente: SAySG- Gestión Documental 
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A continuación, se relacionan las actividades sobre la ejecución del PINAR vigencia 2022 con corte a 30 de 
septiembre de 2022: 
  Fecha de Ejecución   

PROYECTO ACTIVIDAD Inicio 
Duración 

en Días 
Fin 

% de 

Avance 

Avance 

total de la 

Actividad 

PINAR 

S
G

D
E

A
 

Realizar la parametrización del SGDEA, de acuerdo con la actualización de 

los instrumentos archivísticos. 
24/1/2022 327 16/12/2022 79% 

87% 

Ajuste Índice Electrónico (Incumplimiento en la actividad, esta actividad 

presenta 10 subactividades de las cuales una presentó avance del 60%, por 

esta razón el avance fue del 96%) 

24/6/2022 99 30/9/2022 96% 

Normalización el Procedimiento de creación y conformación de expedientes 

electrónicos 
29/4/2022 34 1/6/2022 100% 

Normalizar el Procedimiento de anulación de Radicados (Incumplimiento en 

la actividad. Presenta 5 subactividades de las cuales cumplieron al 100% 2; 

la subactividad “Realizar ajustes necesarios en Mercurio el avance fue el 80% 

vencimiento el 25 de julio de 2022 y las subactividades: Ajustar y culminar el 

procedimiento y Normalización en Daruma con vencimientos del 25 y 29 de 

julio de 2022 respectivamente presenta el avance del 0%. Por lo anterior el 

porcentaje de avance para esta actividad es del 56%) 

16/6/2022 77 31/8/2022 56% 

Cargar expedientes contractuales en Mercurio 2/5/2022 60 30/6/2022 100% 

Organizar e incluir en los expedientes contractuales los documentos 

pendientes 
25/1/2022 325 15/12/2022 76% 

Mantener las licencias actualizadas y vigentes para el uso del SGDEA. 15/1/2022 138 1/6/2022 100% 

In
te

rv
en

ci
ón

 A
rc

hi
ví

st
ic

a
 

Elaborar el plan de intervención de los archivos de gestión y central sin 

proceso de ordenación. 
24/1/2022 5 28/1/2022 100% 

75% 

Aprobar el plan  28/1/2022 1 28/1/2022 100% 

Implementación y seguimiento al plan (Presenta subactividades así: 1 

subactividad vencida con fecha 26 de septiembre de 2022 y 2 subactividades 

con vencimiento del 9 y 30 de noviembre 2022, no actualizaron la fecha de 

la actividad) 

18/1/2022 226 31/8/2022 88% 

Eliminación aprobada de 645 cajas x200 y 145 de material de pruebas 

internacionales DPO 
11/7/2022 52 31/8/2022 100% 

S
IC

 

Implementación del SIC 24/1/2022 327 16/12/2022 83% 83% 

T
ra

ns
fe

re
nc

ia
s 

 

D
oc

um
en

ta
le

s Diseñar el plan de transferencias. 24/1/2022 33 25/2/2022 100% 

68% 

Coordinar las transferencias con las diferentes unidades administrativas. 28/2/2022 292 16/12/2022 90% 

Implementar el Procedimiento de transferencias documentales según plan  28/2/2022 292 16/12/2022 90% 

Recepción y punteo de unidades documentales a transferir. 28/2/2022 292 16/12/2022 29% 

Suscribir las actas de transferencias. 28/2/2022 292 16/12/2022 29% 

C
ap

ac
ita

ci
on

es
, s

oc
ia

liz
ac

io
ne

s 
y 

tr
an

sf
er

en
ci

a 

de
 c

on
oc

im
ie

nt
o 

Elaborar material para las capacitaciones y transferencia de conocimiento 

sobre todos los temas de la gestión documental, contemplando las 

necesidades del Instituto y la normatividad archivística vigente. 

24/1/2022 327 16/12/2022 36% 

73% 

Diseñar el plan específico de capacitación en gestión documental y 

armonizarlo con el Plan Institucional de Capacitación y Gestión del Talento 

Humano. 

24/1/2022 5 28/1/2022 100% 

Desarrollar las actividades de formación de acuerdo con el plan específico de 

capacitación y transferencia de conocimiento en gestión documental. 
1/2/2022 319 16/12/2022 100% 

Promover la formación en archivística para el personal encargado de la 

gestión documental de la Entidad, por medio del acceso a cursos dictados 

por el Archivo General de la Nación u otras instituciones. 

1/4/2022 260 16/12/2022 60% 

Incentivar a los funcionarios y/o contratistas para que asistan a las 

capacitaciones y transferencia de conocimiento 
1/4/2022 260 16/12/2022 60% 
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  Fecha de Ejecución   

PROYECTO ACTIVIDAD Inicio 
Duración 

en Días 
Fin 

% de 

Avance 

Avance 

total de la 

Actividad 

PINAR 

Establecer planes de mejoramiento que permitan fortalecer los conocimientos 

en gestión documental y uso del Sistema de Gestión de Documentos 

Electrónicos a los funcionarios y/o contratistas. 

1/4/2022 260 16/12/2022 57% 

Tercer ciclo de capacitaciones - SIC (Enlaces documentales) 11/7/2022 52 31/8/2022 100% 

C
on

va
lid

ac
ió

n 

Proceso de ajuste TRD 28/1/2022 323 16/12/2022 40% 

70% 

Proceso de ajuste TVD 28/1/2022 154 30/6/2022 100% 

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

Identificar las necesidades de infraestructura, condiciones de 

almacenamiento y conservación del archivo central para la tercerización 
1/8/2022 107 15/11/2022 50% 

33% 
Definir el modelo para la administración de archivos centralizados del Icfes. 1/8/2022 107 15/11/2022 50% 

Elaborar el plan de acción y generar el estudio de mercado para la 

adquisición del servicio de tercerización de la administración de archivos del 

Instituto. 

1/8/2022 107 15/11/2022 0% 

  Porcentaje ejecutado a 30 de septiembre de 2022         70% 

Fuente: SAySG- Gestión Documental 

 
RESULTADOS: 
 
▪ El Plan Institucional de Archivos - vigencia 2022 con corte a septiembre 30 de 2022 se encuentra con un 

avance del 70%, dando cumplimiento al plan de acción de la Subdirección de Abastecimientos y Servicios 
Generales, el cual presenta como meta para el tercer trimestre del 69%. 

 
▪ Se observó que el grupo de Gestión Documental presenta un equipo interdisciplinario con formación y 

experiencia para dar cumplimiento a los objetivos y proyectos que se tienen planteados hasta el año 
2025. 

 

▪ Las TRD se encuentran en actualización, mediante el correo electrónico del 16 de septiembre de 2022 
se radicaron los documentos de respuesta a los ajustes recibidos por el Archivo General de la Nación 
(AGN) en el mes de marzo de 2022 según radicado No. 1-2022-9399. 

 

 El proyecto Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) tiene dos actividades 
con porcentaje de avance por debajo del esperado:  
“Ajuste Índice Electrónico” con vencimiento del 30 septiembre de 2022 presenta avance del 96% 
“Normalizar el procedimiento de anulación de radicados” cuyo vencimiento era el 31 de agosto de 2022, 
presenta avance del 56%. 
 

 La actividad denominada “Implementación y seguimiento al plan” del proyecto “Intervención Archivística”, 
tiene fecha de vencimiento 31 de agosto de 2022; sin embargo, ésta tiene subactividades asociadas con 
fecha de culminación hasta el 9 y 30 de noviembre de 2022, por lo que es necesario actualizar la fecha 
de la actividad principal.  
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Capacitaciones, socializaciones y transferencia de conocimiento 
 
▪ Como reto para el año 2022 la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales propuso 

“Conformar el 100% de los expedientes electrónicos del periodo 2020-2021 de cinco áreas así: Subdirección 
Financiera y Contable, Dirección de Producción y Operaciones, Subdirección de Análisis y Divulgación, 

Subdirección de Producción de Instrumentos y Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales”. La 
actividad planeada es: Establecer planes de mejoramiento que permitan fortalecer los conocimientos en 
gestión documental y uso del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos a los funcionarios y o 

contratistas, ésta presenta 21 subactividades sobre el Plan de trabajo transferencias y expediente 
Electrónico para cada una de las áreas del Instituto, con fecha de finalización el 16 de diciembre de 
2022. Esta actividad ha avanzado el 38% teniendo en cuenta las 21 áreas. Tomando los porcentajes de 
las cinco áreas del reto, el avance a septiembre 30 de 2022 es el 50%.  
 
A continuación, el porcentaje de avance de cada área con corte a 30 de septiembre de 2022: 

 
DEPENDENCIA AVANCE 

Subdirección Financiera y Contable 80% 

Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales 70% 

Oficina Asesora Jurídica 50% 

Oficina Asesora de Planeación 50% 

Oficina de Control Interno 50% 

Oficina Asesora de Gestión de Proyectos de Investigación 50% 

Dirección de Evaluación 50% 

Subdirección de Diseño de Instrumentos  50% 

Dirección de Producción y Operaciones 50% 

Secretaria General 30% 

Unidad de Atención al Ciudadano 30% 

Subdirección de Estadística 30% 

Subdirección de Talento Humano 25% 

Subdirección de Análisis y Divulgación 25% 

Subdirección de Producción de Instrumentos 25% 

Subdirección de Aplicación de Instrumentos 25% 

Dirección de Tecnología e Información 5% 

Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones 5% 

Subdirección de Información 5% 

Dirección General 5% 

Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo 0% 
    Fuente: SAySG- Gestión Documental 

 

 Se observa que la Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo se encuentra con avance 0%, 
en entrevista con la persona encargada de la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales 
- Gestión Documental se informa que no se han podido efectuar reuniones con el área y por lo tanto 
no se ha logrado establecer el plan de mejoramiento que permita fortalecer los conocimientos en 
gestión documental y uso de los Sistemas de Gestión de documentos Electrónicos.  
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Transferencias Documentales: 
 
▪ Presenta dos subactividades con avance del 29% que son: Recepción y punteo de unidades 

documentales a transferir y Suscribir las actas de transferencias. En estas subactividades se encuentran 
involucradas las 21 áreas de la entidad, quienes deben ejecutar y finalizar con la transferencia al grupo 
de Gestión Documental con el inventario en estado natural. 

 
A continuación, se relacionan las áreas que han transferido información al grupo de Gestión Documental: 

 
DEPENDENCIA OBSERVACIONES 

Subdirección de 
Abastecimiento y Servicios 
Generales 

Ha realizado 5 transferencia de documentación así: 
Acta de Transferencia No. 1 del 29 de abril de 2022, se realizó transferencia de 87 cajas con 
558 carpetas, debidamente rotuladas de la serie contratos de Prestación de servicios vigencia 
2013. 
Acta de Transferencia No. 2 del 27 de julio de 2022, se realizó transferencia de 75 cajas con 
508 carpetas, debidamente rotuladas de la serie contratos de Prestación de servicios vigencia 
2014. 
Acta de Transferencia No. 3 del 19 de agosto de 2022, se realizó transferencia de 170 cajas 
con 1.639 carpetas, debidamente rotuladas de la serie contratos de prestación de servicios 
vigencia 2015. 
Acta de Transferencia No. 4 del 05 de octubre de 2022, se realizó transferencia de 95 cajas 
con 560 carpetas, debidamente rotuladas de la serie contratos de prestación de servicios 
vigencia 2016. 
Acta de Transferencia No. 5 del 05 de octubre de 2022, se realizó transferencia de 84 cajas 
con 519 carpetas, debidamente rotuladas de la serie contratos de prestación de servicios 
vigencia 2017. 

Oficina Asesora Jurídica En ejecución 

Oficina Asesora de Planeación En ejecución 

Oficina de Control Interno Mediante acta del 16 de junio de 2022 se realizó la transferencia del inventario en estado 
natural de los años 2016,2017,2018 y 2019 

Oficina Asesora de Gestión de 
Proyectos de Investigación 

Acta No. 1 del 4 de agosto de 2022, en la cual informa que no cuenta con documentación 
física, la información de sus actividades es de manera electrónica y solicitan acompañamiento 
por parte de Gestión Documental para la organización de los documentos que reposan en el 
Share Pont de la dependencia. Por lo anterior no se realizó transferencias documentales 
primarias. 

Dirección de Evaluación Acta No. 1 del 10 de agosto de 2022, Realizada la reunión se concluye que el archivo 
existente únicamente representa material de apoyo y que se está realizando el archivo y las 
actividades de la Dirección de manera electrónica. 

Subdirección de Diseño de 
Instrumentos  

En ejecución 
 

Dirección de Producción y 
Operaciones 

En ejecución 
 

Secretaria General En ejecución 

Subdirección Financiera y 
Contable 

En ejecución 

Unidad de Atención al 
Ciudadano 

En ejecución 

Subdirección de Estadística En ejecución 

Subdirección de Talento En ejecución 
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Humano 

Subdirección de Análisis y 
Divulgación 

En ejecución 

Subdirección de Producción de 
Instrumentos 

En ejecución 

Subdirección de Aplicación de 
Instrumentos 

En ejecución 

Dirección de Tecnología e 
Información 

En Acta No. 1 del 8 de agosto de 2022, manifiestan que tiene documentación física y cuenta 
con un Inventario documental en estado natural que fue levantado por Gestión Documental en 
la vigencia 2021. Se verificará y se define el plan de trabajo para realizar la transferencia. En 
ejecución 

Subdirección de Desarrollo de 
Aplicaciones 

En ejecución 

Subdirección de Información La Subdirección ya tiene la identificación por vigencias teniendo en cuenta la series y 
subseries desde el año 2012, se encuentra verificando la información en el formato FUID. El 
plan de transferencia se realizará en el mes de noviembre de 2022. Se encuentra en 
ejecución 

Dirección General En ejecución 

Oficina Asesora de 
Comunicaciones y Mercadeo 

Al 30 de septiembre de 2022, el grupo de Gestión Documental No ha logrado realizar 
reuniones con el grupo de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo. Avance 0%. 

Fuente: SAySG- Gestión Documental 

 
 
Contrato de Prestación de Servicios No. ICFES-365-2022, suscrito con Manejo Técnico de Información 
S.A el 28 de enero de 2022. 
 
Objeto: Prestar los servicios especializados en custodia y administración de los archivos para la conservación 
y custodia de los archivos del ICFES. 
Fecha de inicio del contrato: 2 de febrero de 2022 
Fecha de terminación del contrato: 31 de diciembre de 2022 
Valor: $63.168.568 
Presenta otrosí No. 1 y una de las modificaciones es la cláusula sexta forma de pago.  
 
Pagos realizados con corte a 30 de septiembre de 2022 
 

No. Factura Fecha de Factura Valor 

13G21077 Febrero de 2022 $25.956.188 

13G21078 Marzo de 2022 3.602.686 

13G21607 Abril de 2022 3.597.409 

13G22168 Mayo de 2022 3.595.193 

13G22847 Junio de 2022 3.506.815 

13G23522 Julio de 2022 3.534.154 

13G24920 Agosto de 2022 3.749.332 

Total Facturado a 30 de 
septiembre de 2022 

 $47.543.777 
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• Se observa que en los informes de ejecución contractual se le ha realizado el seguimiento a cada una de 
las obligaciones específicas de acuerdo con el contrato No. 365-2022 suscrito con Manejo Técnico de 
Información S.A.  
 
 

 
Visita a instalaciones de MTI – archivo Central: 
 

• El día 27 de octubre de 2022, el equipo auditor realizó visita a la bodega del contratista Manejo Técnico de 
Información S.A. ubicada en Bogotá en la AV 68 No. 10-5 en la cual se custodia parte del archivo central 
del Instituto, verificando que se cumplen los criterios de conservación documental establecidos en los 
acuerdos del AGN 049 de 2000 y 008 de 2014, así mismo lo estipulado en el anexo técnico del contrato 
con relación a la custodia de la documentación. En la visita ocular realizada por la OCI con 
acompañamiento de dos personas de Gestión Documental se pudo observar lo siguiente:  
✓ Las condiciones en la bodega son buenas presentan el piso en buenas condiciones para el tráfico 

por la estantería, la estantería se encuentra en buenas condiciones y de fácil acceso, solo se 
encuentra una puerta de ingreso, la iluminación es cinta LED con sensor de movimiento, la bodega 
se observa aseada y organizada.  

✓ Donde se encuentra el archivo se evidencia que tiene la red eléctrica e interruptores de la estantería 
para el servicio.  

✓ Se cuenta con sistema de detección y control de emergencias como son: Sensor de detección 
temprana contra incendios; extintores cerca de la estantería y señalización; sensores de temperatura 
y humedad, las cuales se validan tres veces al día 8 am., 12 pm, y 5 pm., éstas deben estar en 4° de 
temperatura y humedad 10%. Se conserva evidencia de los requerimientos ambientales a través de 
los formatos INF-FOR-003 control de Temperatura y INF-FOR-004 Hoja de inspección y ubicación 

 
Además, en relación con el contrato 365-2022 se evidencia el cumplimiento de las siguientes actividades así: 
el traslado del acervo documental de medios magnéticos a la bodega COPAD ubicada en la calle 17ª No. 42ª-
43 y archivo físico en la bodega THOMAS MTI AV68 No. 10-5, asignación de código de barras a cada unidad 
de almacenamiento; las bodegas cumplen con los requisitos y se da cumplimiento a las especificaciones 
técnicas estipuladas en el acuerdo No. 08 de 2014 del AGN, de acuerdo a la visita realizada al contratista. 

 
 
 

SEGUIMIENTO AL INFORME DE AUDITORÍA 2021 - PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
NO CONFORMIDAD 05 

 
NC 05: “El día 18 de mayo de 2021, el equipo de auditoría realizó visita al edificio las Aguas (antiguo Icfes) ubicado en 
el centro de la ciudad, observando que se encuentra documentación almacenada en algunos pisos del edificio. Al realizar 
la verificación de esta documentación se encontraron: Cartillas de las pruebas “ERCE2019” y “Policía Nacional”, en 
cuanto a la custodia se observó que la documentación correspondiente a las pruebas de la Policía Nacional permanece 
bajo llave y sello de seguridad, sin embargo la documentación correspondiente a las pruebas “ERCE 2019” se 
encuentran en un espacio abierto, en el cual no es controlado el acceso a esta información y de igual manera no se 
encuentran custodiados conforme a lo establecido en os acuerdo del AGN 049 de 2000 y 008 de 2014, generando riesgo 
de deterioro y daño de esta documentación. Según lo manifestado por el grupo de Gestión Documental corresponde a 
material que debe ser eliminado después de cumplir los tiempos establecidos para su conservación y pertenecen a la 
Subdirección de Aplicación de Instrumentos. Dado lo anterior, también se remite este hallazgo a la SAI”. 
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Seguimiento: 
Con el fin de observar como se encuentran actualmente los documentos que reposan en el edificio Las Aguas 
(antiguo Icfes), la Oficina de Control Interno realizó visita el 27 de octubre de 2022 en compañía de una 
colaboradora de la Dirección de Producción y Operaciones (DPO) que se encuentra encargada de la gestión 
documental de la Dirección y dos colaboradores de la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales 
– Gestión Documental, evidenciándose lo siguiente: 
 

• Segundo Piso: Se observa un espacio con sellos para el ingreso. La colaboradora de la DPO, informa 
que se tienen 118 cajas de archivo del año 2021 de la SAI que llegaron al principio del año de 2022; el 
operador llevo las pruebas 359 directamente al edificio las Aguas (antiguo ICFES) y éstas contienen los 
informes de los delegados. Además, se encuentran 58 cajas con chalecos de diferentes pruebas de 
proyectos especiales.  
 
La colaboradora de la DPO informa que dentro de los documentos se tiene archivo en estado natural de 
los años 2016, 2017 y 2018 para eliminación final, la cual se tiene prevista para finales de noviembre de 
2022. 
 

 
 
Asimismo, se observa que aún se custodian en el segundo piso 1831 termómetros que fueron utilizados 
en las pruebas efectuadas durante la emergencia sanitaria; la colaboradora de la DPO informa que dichos 
elementos fueron ofrecidos al Ministerio de Salud quién manifestó que no los necesitaban; posteriormente, 
se les ofreció a la Secretaría de Salud, quienes mostraron interés, por tal motivo se efectuará el inventario 
de los que se encuentran en buen estado para entregarlos a la Secretaría. 
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• Tercer Piso: Bodega con sellos para el ingreso. Se observan cajas inventariadas en estado natural de los 
años 2015, 2016, 2017 y 2018. De acuerdo con información suministrada por la colaboradora de la DPO, 
se encuentra en revisión para solicitar de manera posterior su eliminación, de acuerdo con lo establecido 
en la TRD. 
 

 
 
 

También se observan 12 cajas con tulas plásticas para pruebas, adquiridas en el año 2019 que no se 
encuentran inventariadas, se recomienda dar uso en próximas aplicaciones.   

 
En el lado derecho del piso se encuentran cajas con documentación de las pruebas internacionales del 
año 2022, de acuerdo con lo informado por la colaboradora de la DPO, este archivo se custodia hasta que 
el supervisor del contrato del convenio decida dar la orden de eliminación. 
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Asimismo, se encontraron cajas con rollo de cintas de “NO PASE”, cajas de guantes de látex, rollos de 
bolsas de basura y cajas de tapabocas. 
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• Cuarto piso: En la bodega del lado derecho se observan cajas con documentación de “Pruebas 
internacionales del año 2022”, de acuerdo con lo informado por la colaboradora de la DPO, éstas se 
custodian hasta que el supervisor del contrato decida dar orden para eliminación.  
 

 
 
 

Asimismo, en la bodega del lado izquierdo se observan 8 cajas con estuches para USB de cuatro 
compartimentos. De acuerdo con lo informado por la colaboradora de la DPO, éstos estuches no se 
encuentran inventariados. 
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También se observan cajas con libros (en desorden), de acuerdo con lo informado por la colaboradora de la 
SAySG se tiene la idea de adecuar una biblioteca: 
 

 
 

 
  
 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales – Gestión Documental 
▪ Se recomienda ajustar y realizar seguimiento a las fechas de vencimiento en la actividad 

denominada Implementación y seguimiento al plan” del proyecto “Intervención Archivística” así como 
a sus subactividades asociadas. 

▪ Se recomienda continuar con el seguimiento a la actividad propuesta en el reto año 2022 “Establecer 
planes de mejoramiento que permitan fortalecer los conocimientos en gestión documental y uso del 

Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos a los funcionarios y o contratistas”, en cuanto a las 
cinco áreas propuestas, teniendo en cuenta que a septiembre 30 de 2022 el avance era del 50%.  

 
Dirección de Producción y Operaciones  

▪ Se recomienda a la Dirección continuar con la oportuna depuración, organización y disposición final 
de la documentación se encuentra almacenada en los pisos 2,3 y 4 de la sede antigua del ICFES 
(edificio centro), teniendo en cuenta que la documentación reposa en un espacio que no cuenta con 
condiciones ambientales que permitan una adecuada salvaguarda de la misma. 

 

 

Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo, Dirección de Tecnología e Información, 

Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones, Subdirección de Información y Dirección General 

▪ Se recomienda a éstas dependencias que presentan porcentaje de ejecución del 0% y 5% en la 
actividad de “Establecer planes de mejoramiento que permitan fortalecer los conocimientos en gestión 

documental y uso del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos a los funcionarios y/o contratistas” 
iniciar y avanzar en las actividades requeridas por la Subdirección de Abastecimiento y Servicios 
Generales (Gestión Documental) en el Plan Institucional de Archivos en la vigencia 2022, toda vez 
que su bajo cumplimiento afecta de manera directa el indicador de avance del Plan. 
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Dirección de Producción y Operaciones – Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales  

▪ Se recomienda revisar el estado de las tulas plásticas, chalecos, cintas, cajas de guantes de látex, 
rollos de bolsas de basura y cajas de tapabocas que se almacenan en el Edificio del Centro y 
aprovecharlos en el desarrollo de las operaciones administrativas u operativas del Instituto antes de 
que sufran algún tipo de deterioro. 

 

 

 

Cordialmente,  

 
ADRIANA BELLO CORTÉS 
Jefe Oficina de Control Interno  
 
Elaboró: Yolanda Bernal Jiménez  

Revisó y aprobó: Adriana Bello Cortés 
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