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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, CONTINUIDAD DE NEGOCIO, IPv6



Id ACTIVIDAD INICIO FIN

1 Inicio De Proyecto 15/01/2018 20/02/2020

IPv6 16/01/2018 29/08/2018

2     Definición de Formatos 16/01/2018 31/01/2018

    Capacitación del RH 16/01/2018 29/08/2018

3         Identificación del personal 16/01/2018 5/02/2018

4         Selección de capacitación 6/02/2018 26/02/2018

5         Selección del proveedor 27/02/2018 28/04/2018

6         Agendar capacitaciones 29/04/2018 29/05/2018

7         Ejecución de capacitaciones 30/05/2018 28/08/2018

8         Personal capacitado 29/08/2018 29/08/2018

    Inventario 1/02/2018 3/03/2018

9             Inventario de aplicaciones 1/02/2018 3/03/2018

10             Inventario de equipos de computo 1/02/2018 3/03/2018

11             Inventario de equipos de comunicaciones 1/02/2018 3/03/2018

12             Inventario de Servidores 1/02/2018 3/03/2018

13             Inventario de Recurso Humano 1/02/2018 16/02/2018

14             Infraestructura de Red 1/02/2018 3/03/2018

15             Infraestructura de Aplicaciones 1/02/2018 3/03/2018

16             Infraestructura de Seguridad 1/02/2018 3/03/2018

    Análisis de la situación actual 17/02/2018 25/04/2018

17             Análisis de Sistemas Operativos 4/03/2018 24/03/2018

18             Análisis de Aplicaciones 4/03/2018 24/03/2018

19             Análisis de Infraestructura de Red 4/03/2018 24/03/2018

20             Análisis de Capacidad del RRHH 17/02/2018 4/03/2018

21             Definición de alternativas de configuración 15/04/2018 25/04/2018

    Plan y estratégia de Migración 7/05/2018 14/07/2018

22         Analisis de integración de IPv6 con diferentes temáticas 26/04/2018 6/05/2018

23             Desarrollo del plan y estratégia 7/05/2018 17/05/2018

24          Alineación de la estratégia IPv6 con Arquitectura Empresarial 27/05/2018 11/06/2018



25             Presentación plan de IPv6 a la dirección de TI 12/06/2018 22/06/2018

26             Ajustes al plan y estratégia 23/06/2018 3/07/2018

27             Aprobación al plan y estratégia 4/07/2018 14/07/2018

28     Finalización de IPv6 29/08/2018 29/08/2018

Continuidad del Negocio 16/01/2018 19/02/2019

    BIA 16/01/2018 24/04/2018

29         Ejecutar entrevistas 16/01/2018 25/02/2018

30         Consolidar información 26/02/2018 8/03/2018

31         Calcular RTO y RPO 9/03/2018 19/03/2018

32         Alineación BIA con Arquitectura Empresarial 29/03/2018 13/04/2018

33         Priorizar restauración 14/04/2018 24/04/2018

 RA  - Procesos de TI 25/04/2018 21/06/2018

34         Definir plantilla RA 25/04/2018 30/04/2018

35         Ejecutar entrevistas 1/05/2018 10/06/2018

36         Consolidar información 11/06/2018 21/06/2018

    Estrategia DRP - TI 3/07/2018 16/12/2018

37         Analisis de integración de DRP con diferentes temáticas 22/06/2018 2/07/2018

38          Documentar Estrategia DRP y Políticas BCP 3/07/2018 23/07/2018

39          Alineación estratégia DRP con Arquitectura Empresarial 24/07/2018 8/08/2018

39             Presentación Estrategia DRP a la dirección de TI 9/08/2018 19/08/2018

40             Ajustes a la Estrategia 19/08/2018 29/08/2018

41             Aprobación de la Estrategia 29/08/2018 31/08/2018

42             Implementación de la Estrategia 31/08/2018 16/12/2018

    Campaña de Continuidad 22/06/2018 18/07/2018

43             Planeación de campaña de continuidad 22/06/2018 2/07/2018

44             Lanzamiento de campaña de continuidad 3/07/2018 18/07/2018

    DRP-TI 30/08/2018 17/12/2018

45           Listar los procedimientos de recuperación 30/08/2018 4/09/2018

46           Documentar los procedimientos de recuperación 5/09/2018 4/11/2018

47           Alineación de procedimientos con Arquitectura Empresarial 5/11/2018 20/11/2018

47             Presentación procedimientos a la dirección de TI 5/11/2018 25/11/2018



48             Ajustar procedimientos 26/11/2018 6/12/2018

49             Aprobación procedimientos 7/12/2018 17/12/2018

    Pruebas de Continuidad 18/12/2018 19/02/2019

50             Construir plan de pruebas 18/12/2018 25/12/2018

51             Presentación plan de pruebas a la dirección de TI 26/12/2018 5/01/2019

52             Ajustar plan de pruebas 6/01/2019 11/01/2019

53             Aprobación del plan de pruebas 12/01/2019 22/01/2019

54             Comunicar ejecución de pruebas 18/12/2018 23/12/2018

55             Ejecutar pruebas 24/12/2018 23/01/2019

56             Documentar pruebas 24/01/2019 3/02/2019

57          Presentar informe de pruebas 4/02/2019 19/02/2019

58     Finalización de Continuidad del Negocio 19/02/2019 19/02/2019

Seguridad de la Información 20/02/2017 20/02/2020

    Gestión de Seguridad 20/02/2017 20/02/2020

            Imperva 16/01/2018 21/06/2018

                    Contratación Imperva 16/01/2018 26/03/2018

55                             Elaborar anexo técnico 16/01/2018 31/01/2018

56                             Solicitud de cotizaciones 1/02/2018 16/02/2018

57                             Estudios previos 17/02/2018 22/02/2018

58                             Revisión de estudios previos y anexo técnico 23/02/2018 24/02/2018

59                             Expedición del CDP 25/02/2018 26/02/2018

60                             Recepción de propuestas 27/02/2018 2/03/2018

61                             Observaciones de proponentes 3/03/2018 4/03/2018

62                             Respuesta a las observaciones 5/03/2018 6/03/2018

63                             Cierre y recepción ofertas 7/03/2018 8/03/2018

64                             Evaluación de propuestas 9/03/2018 10/03/2018

65                             Observaciones al informe 11/03/2018 12/03/2018

66                             Evaluación final y adjudicación 13/03/2018 18/03/2018

67                             Entrega póliza suscripción contrato 19/03/2018 24/03/2018

68                             Contrato firmado 25/03/2018 26/03/2018

                    Operación Imperva 27/03/2018 21/06/2018



69                             Instalación licencia Imperva 27/03/2018 11/04/2018

70                             Instalación parche S.O. Imperva 12/04/2018 27/04/2018

71                             Reconfiguración de arhiving y espacio en memoria 13/04/2018 28/04/2018

72                             Ejecución escaneo de vulnerabilidades 14/04/2018 29/04/2018

73                             Elaboración informe de vulnerabilidades de la BD 15/04/2018 30/04/2018

74                             Escaneo de configuraciónes de seguridad de las BD 16/04/2018 1/05/2018

75                             Informe de configuracines de seguridad de las BD 17/04/2018 2/05/2018

76                             Plan de trabajo mitigación de las vulnerabilidades 18/04/2018 3/05/2018

77                             Reconfiguración sites y profiles 19/04/2018 4/05/2018

78                             Mejoramiento de las configuraciones de la BD 20/04/2018 5/05/2018

79                             Seguimiento mitigación de vulnerabilidades 21/04/2018 20/06/2018

80                             Seguimiento configuraciones de seguridad de las BD 22/04/2018 21/06/2018

81                  Fin de Imperva 21/06/2018 21/06/2018

            DLP, Antivirus, PGP y Backup Exec 1/08/2018 28/12/2018

                    Contratación Herramientas Symantec 1/08/2018 17/09/2018

82                             Elaborar anexo técnico 08/01/2018 16/08/2018

83                             Solicitud de cotizaciones 08/17/2018 27/08/2018

84                             Estudios previos 28/08/2018 2/09/2018

85                             Revisión de estudios previos y anexo técnico 09/03/2018 6/09/2018

86                             Expedición del CDP 09/04/2018 7/09/2018

87                             Recepción de propuestas 09/05/2018 8/09/2018

88                             Observaciones de proponentes 09/06/2018 9/09/2018

89                             Respuesta a las observaciones 09/07/2018 10/09/2018

90                             Cierre y recepción ofertas 09/08/2018 11/09/2018

91                             Evaluación de propuestas 09/09/2018 10/09/2018

92                             Observaciones al informe 09/10/2018 11/09/2018

93                             Evaluación final y adjudicación 09/11/2018 16/09/2018

94                             Entrega póliza suscripción contrato 09/12/2018 17/09/2018

95                             Contrato firmado 09/13/2018 14/09/2018

                    Operación DLP 09/15/2018 12/28/2018

96                             Capacitación DLP (areas) 09/15/2018 14/11/2018



97                             Propuesta nuevas politicas DLP 11/15/2018 30/11/2018

98                             Configuración nuevas politicas DLP 12/01/2018 16/12/2018

99                             Prueba nuevas politicas DLP 12/17/2018 22/12/2018

100                             Reportes nuevas Politicas DLP 12/23/2018 28/12/2018

101                  Fin DLP, Antivirus, PGP y Backup Exec 2/01/2019 4/01/2019

            Gestión de Vulnerabilidades 16/01/2018 26/11/2018

                 Estudio pruebas de seguridad 04/05/2018 25/07/2018

102                         Definir los activos a analizar en las pruebas de seguridad 04/05/2018 14/05/2018

103                            Construcción de anexos técnicos de pruebas de seguridad 15/05/2018 25/05/2018

104                            Revisión de anexos técnicos de pruebas de seguridad 26/05/2018 31/05/2018

105                            Ajustar anexos técnicos de pruebas de seguridad 01/06/2018 9/06/2018

106                            Enviar anexos técnicos 10/06/2018 11/06/2018

107                            Proceso de contratación de pruebas de seguridad 12/06/2018 12/07/2018

108                            Formalización del contrato de pruebas de seguridad 13/07/2018 25/07/2018

                    Ejecución de pruebas de seguridad 26/07/2018 21/09/2018

109                Establecer cronograma de pruebas de seguridad 26/07/2018 28/07/2018

110                Ejecución de pruebas de seguridad 29/07/2018 12/09/2018

111                Gestionar la presentación del informe de pruebas de seguridad 13/09/2018 21/09/2018

                    Gestión de mitigación de vulnerabilidades 16/01/2018 26/11/2018

112                 Establecer cronograma de solución de vulnerabilidades 16/01/2018 15/02/2018

113                         Establecer cronograma de seguridad con las vulnerabilidades nuevas 21/09/2018 21/10/2018

114                 Envio de cronograma de solución de vulnerabilidades 16/02/2018 19/02/2018

115                         Seguimiento al cierre de vulnerabilidades 1 21/03/2018 31/03/2018

116                         Seguimiento al cierre de vulnerabilidades 2 30/04/2018 10/05/2018

117                         Seguimiento al cierre de vulnerabilidades 3 09/06/2018 19/06/2018

118                         Seguimiento al cierre de vulnerabilidades 4 19/07/2018 29/07/2018

119                         Seguimiento al cierre de vulnerabilidades 5 28/08/2018 7/09/2018

120                         Seguimiento al cierre de vulnerabilidades 6 07/10/2018 17/10/2018

121                         Seguimiento al cierre de vulnerabilidades 7 16/11/2018 26/11/2018

122                  Fin Gestión de Vulnerabilidades 26/11/2018 26/11/2018

            Daruma 20/02/2017 8/10/2018



123                     Revisión de solicitud de ajustes al modulo de equipos en daruma(Horas de desarrollo) 20/02/2017 22/03/2017

124                     Revisión de solicitud de ajustes al modulo de incidentes en daruma(Horas de desarrollo) 20/02/2018 22/03/2018

125                     Actualización de la información de seguridad y continuidad en Daruma 09/08/2018 8/10/2018

126                     Cargue de procedimientos en Daruma 31/03/2018 30/04/2018

127                     Cargue de guías y otros documentos relacionados con los procedimientos en Daruma 31/03/2018 30/04/2018

128                     Gestión de planes de acción de integración en Daruma 06/06/2018 6/07/2018

            Cargue de Indicadores en Daruma 16/06/2018 18/06/2018

129                    Configurar indicadores en Daruma 16/01/2018 15/02/2018

130                    Aprobar indicadores en Daruma 16/02/2018 3/03/2018

131                    Comunicar el inicio de la nueva medición 4/03/2018 14/03/2018

            Password Manager 5/05/2018 23/10/2018

132                    Actualizar cotización 5/05/2018 4/06/2018

133                    Documentar anexos técnicos 5/06/2018 5/07/2018

134                    Revisar anexos técnicos 6/07/2018 16/07/2018

135                    Ajustar anexos técnicos 17/07/2018 1/08/2018

136                    Enviar anexos técnicos 2/08/2018 12/08/2018

137                    Proceso interno de contratación 13/08/2018 12/10/2018

138                    Renovación de licencia 13/10/2018 23/10/2018

            Sensibilización de Seguridad 4/02/2018 17/12/2018

139 Diseño del plan de toma de conciencia (Fases) 04/02/2018 24/02/2018

140 Aprobación del plan de toma de conciencia 25/02/2018 7/03/2018

141 Reunión con comunicaciones definir estrategia 7/03/2018 17/03/2018

142 Ejecución de toma de conciencia 08/03/2018 3/11/2018

143 Construcción de encuesta 04/11/2018 14/11/2018

144 Envío de encuesta 15/11/2018 25/11/2018

145 Evaluación de la toma de conciencia 26/11/2018 6/12/2018

146 Informe de toma de conciencia 07/12/2018 17/12/2018

            Procedimientos de Seguridad 16/01/2018 4/09/2018

147                  Verificación del procedimiento de Gestión de Incidentes 16/01/2018 2/03/2018

148                  Verificación del procedimiento de disposición de medios 3/03/2018 2/04/2018

149                  Verificación del procedimiento de registro y cancelación de cuentas de usuario 3/04/2018 3/05/2018



150                  Verificación del procedimiento de Gestión de Cambios 4/05/2018 3/06/2018

151                  Verificación del procedimiento de definición, actualización y difusión de políticas 4/06/2018 4/07/2018

152                  Verificación del procedimiento de instalación, actualización o puesta en producción de software 5/07/2018 4/08/2018

153                  Verificación del procedimiento de identificación de requisitos legales y contractuales. 5/08/2018 4/09/2018

154                  Verificación de alineación de procedimientos con Arquitectura Empresarial 5/09/2018 20/09/2018

            Políticas de Seguridad 16/01/2018 25/12/2018

154               Verificación de política de seguridad del sitio web 16/01/2018 5/02/2018

155               Verificación de política de construcción de items 6/02/2018 24/02/2018

156                  Verificación de política de conexiones remotas 25/02/2018 15/03/2018

157                  Verificación de política de control de acceso 16/03/2018 3/04/2018

158                  Verificación de política para el uso de activos de información 4/04/2018 22/04/2018

159                  Verificación de política del uso de controles criptográficos 23/04/2018 11/05/2018

160                  Verificación de política transferencia de información 12/05/2018 30/05/2018

161                  Verificación de política de gestión de llaves criptográficas 31/05/2018 18/06/2018

162                  Verificación de política de copias de respaldo 19/06/2018 7/07/2018

163                  Verificación de política para la relación con proveedores 8/07/2018 26/07/2018

164               Verificación de política de desarrollo seguro 27/07/2018 14/08/2018

165                  Verificación de política de dispositivos móviles 15/08/2018 2/09/2018

166               Verificación de política de uso de internet 3/09/2018 21/09/2018

167               Verificación de política de contraseñas 22/09/2018 10/10/2018

168               Verificación de política para uso de correo electrónico y herramientas colaborativas 11/10/2018 29/10/2018

169               Verificación de política de escritorio y pantalla limpia 30/10/2018 17/11/2018

170               Verificación de política de seguridad en los proyectos 18/11/2018 6/12/2018

171               Verificación de política de bases de datos 7/12/2018 25/12/2018

            Procedimientos Operativos 16/01/2018 20/02/2020

172                  Analisis de brecha inicial 16/01/2018 15/02/2018

                 Procedimientos Operativos Dirección de Tecnología e Información 16/02/2018 13/06/2018

173                        Definicion de responsables Dirección de tecnologia e información 16/02/2018 26/02/2018

174                        Entrevistas con los resposables Dirección de tecnologia e información 27/02/2018 29/03/2018

175                        Definicion de procedimientos a modificar Dirección de tecnologia e información 30/03/2018 14/04/2018

176                        Documentación de los procedimientos Dirección de tecnologia e información 15/04/2018 30/04/2018



177                        Alineación de procedimientos Dirección de tecnologia e información con AE 25/04/2018 27/04/2018

178                        Presentación de procedimientos Dirección de tecnologia e información 01/05/2018 11/05/2018

179                        Ajustes de los procedimientos Dirección de tecnologia e información 12/05/2018 22/05/2018

180                        Aprobación de procedimientos Dirección de tecnologia e información 23/05/2018 2/06/2018

181                        Divulgación de procedimientos Dirección de tecnologia e información 03/06/2018 13/06/2018

                 Procedimientos Operativos Subdirección de desarrollo de aplicaciones 16/02/2018 29/06/2018

182                        Definicion de responsables Subdirección de desarrollo de aplicaciones 16/02/2018 26/02/2018

183                        Entrevistas con los resposables Subdirección de desarrollo de aplicaciones 27/02/2018 29/03/2018

184                        Definicion de procedimientos a modificar Subdirección de desarrollo de aplicaciones 30/03/2018 14/04/2018

185                       Documentación de los procedimientos Subdirección de desarrollo de aplicaciones 15/04/2018 30/04/2018

186                        Alineación de procedimientos Subdirección de desarrollo de aplicaciones con AE 1/05/2018 16/05/2018

187                       Presentación de procedimientos Subdirección de desarrollo de aplicaciones 17/05/2018 27/05/2018

188                       Ajustes de los procedimientos Subdirección de desarrollo de aplicaciones 28/05/2018 7/06/2018

189                       Aprobación de procedimientos Subdirección de desarrollo de aplicaciones 08/06/2018 18/06/2018

190                       Divulgación de procedimientos Subdirección de desarrollo de aplicaciones 19/06/2018 29/06/2018

                 Procedimientos Operativos Subdirección de información 16/02/2018 29/06/2018

191                  Definicion de responsables Subdirección de información 16/02/2018 26/02/2018

192                  Entrevistas con los resposables Subdirección de información 27/02/2018 29/03/2018

193                  Definicion de procedimientos a modificar Subdirección de información 30/03/2018 14/04/2018

194                  Documentación de los procedimientos Subdirección de información 15/04/2018 30/04/2018

195                  Alineación de procedimientos Subdirección de información con AE 1/05/2018 16/05/2018

196                  Presentación de procedimientos Subdirección de información 17/05/2018 27/05/2018

197                  Ajustes de los procedimientos Subdirección de información 28/05/2018 7/06/2018

198                  Aprobación de procedimientos Subdirección de información 08/06/2018 18/06/2018

199                  Divulgación de procedimientos Subdirección de información 19/06/2018 29/06/2018

                 Procedimientos Operativos Dirección de producción y operaciones 16/02/2018 4/07/2018

200                  Definicion de responsables Dirección de producción y operaciones 16/02/2018 26/02/2018

201                  Entrevistas con los resposables Dirección de producción y operaciones 27/02/2018 29/03/2018

202                  Definicion de procedimientos a modificar Dirección de producción y operaciones 30/03/2018 14/04/2018

203                  Documentación de los procedimientos Dirección de producción y operaciones 15/04/2018 30/04/2018

204                  Alineación de procedimientos Dirección de producción y operaciones con AE 1/05/2018 16/05/2018



205                  Presentación de procedimientos Dirección de producción y operaciones 17/05/2018 1/06/2018

206                  Ajustes de los procedimientos Dirección de producción y operaciones 02/06/2018 12/06/2018

207                  Aprobación de procedimientos Dirección de producción y operaciones 13/06/2018 23/06/2018

208                  Divulgación de procedimientos Dirección de producción y operaciones 24/06/2018 4/07/2018

                 Procedimientos Operativos Subdirección de aplicación de instrumentos 14/06/2018 4/11/2018

209                  Definicion de responsables Subdirección de aplicación de instrumentos 14/06/2018 24/06/2018

210                  Entrevistas con los resposables Subdirección de aplicación de instrumentos 25/06/2018 25/07/2018

211                  Definicion de procedimientos a modificar Subdirección de aplicación de instrumentos 26/07/2018 10/08/2018

212                  Documentación de los procedimientos Subdirección de aplicación de instrumentos 11/08/2018 26/08/2018

213                  Alineación de procedimientos Subdirección de aplicación de instrumentos con AE 27/08/2018 11/09/2018

214                  Presentación de procedimientos Subdirección de aplicación de instrumentos 12/09/2018 27/09/2018

215                  Ajustes de los procedimientos Subdirección de aplicación de instrumentos 28/09/2018 8/10/2018

216                  Aprobación de procedimientos Subdirección de aplicación de instrumentos 09/10/2018 19/10/2018

217                  Divulgación de procedimientos Subdirección de aplicación de instrumentos 20/10/2018 4/11/2018

                 Procedimientos Operativos Subdirección de producción de instrumentos 30/06/2018 4/11/2018

218                  Definicion de responsables Subdirección de producción de insturmentos 30/06/2018 10/07/2018

219                  Entrevistas con los resposables Subdirección de producción de insturmentos 11/07/2018 10/08/2018

220                  Definicion de procedimientos a modificar Subdirección de producción de insturmentos 11/08/2018 26/08/2018

221                  Documentación de los procedimientos Subdirección de producción de insturmentos 27/08/2018 11/09/2018

222                  Alineación de procedimientos Subdirección de prodiucción de instrumentos con AE 12/09/2018 27/09/2018

223                  Presentación de procedimientos Subdirección de producción de insturmentos 12/09/2018 27/09/2018

224                  Ajustes de los procedimientos Subdirección de producción de insturmentos 28/09/2018 8/10/2018

225                  Aprobación de procedimientos Subdirección de producción de insturmentos 09/10/2018 19/10/2018

226                  Divulgación de procedimientos Subdirección de producción de insturmentos 20/10/2018 4/11/2018

                 Procedimientos Operativos Dirección de evaluación 30/06/2018 20/11/2018

227                  Definicion de responsables Dirección de evaluación 30/06/2018 10/07/2018

228                  Entrevistas con los resposables Dirección de evaluación 11/07/2018 10/08/2018

229                  Definicion de procedimientos a modificar Dirección de evaluación 11/08/2018 26/08/2018

230                  Documentación de los procedimientos Dirección de evaluación 27/08/2018 11/09/2018

231                  Alineación de procedimientos Dirección de evaluación con AE 12/09/2018 27/09/2018

232                  Presentación de procedimientos Dirección de evaluación 28/09/2018 13/10/2018



233                  Ajustes de los procedimientos Dirección de evaluación 14/10/2018 24/10/2018

234                  Aprobación de procedimientos Dirección de evaluación 25/10/2018 4/11/2018

235                  Divulgación de procedimientos Dirección de evaluación 05/11/2018 20/11/2018

                 Procedimientos Operativos Subdirección de diseño de instrumentos 5/07/2018 25/11/2018

236                  Definicion de responsables subdirección de diseño de instrumentos 05/07/2018 15/07/2018

237                  Entrevistas con los resposables subdirección de diseño de instrumentos 16/07/2018 15/08/2018

238                  Definicion de procedimientos a modificar subdirección de diseño de instrumentos 16/08/2018 31/08/2018

239                  Documentación de los procedimientos subdirección de diseño de instrumentos 01/09/2018 16/09/2018

240                  Alineación de procedimientos Subdirección de diseño de instrumentos con AE 17/09/2018 2/10/2018

241                  Presentación de procedimientos subdirección de diseño de instrumentos 03/10/2018 18/10/2018

242                  Ajustes de los procedimientos subdirección de diseño de instrumentos 19/10/2018 29/10/2018

243                  Aprobación de procedimientos subdirección de diseño de instrumentos 30/10/2018 9/11/2018

244                  Divulgación de procedimientos subdirección de diseño de instrumentos 10/11/2018 25/11/2018

                 Procedimientos Operativos Subdirección de estadistica 26/11/2018 18/04/2019

245                  Definicion de responsables subdirección de estadistica 26/11/2018 6/12/2018

246                  Entrevistas con los resposables subdirección de estadistica 07/12/2018 6/01/2019

247                  Definicion de procedimientos a modificar subdirección de estadistica 07/01/2019 22/01/2019

248                  Documentación de los procedimientos subdirección de estadistica 23/01/2019 7/02/2019

249                  Alineación de procedimientos Subdirección de estadistica con AE 8/02/2019 23/02/2019

250                  Presentación de procedimientos subdirección de estadistica 24/02/2019 6/03/2019

251                  Ajustes de los procedimientos subdirección de estadistica 07/03/2019 17/03/2019

252                  Aprobación de procedimientos subdirección de estadistica 18/03/2019 2/04/2019

253                  Divulgación de procedimientos subdirección de estadistica 03/04/2019 18/04/2019

              Procedimientos Operativos Subdirección de análisis y divulgación 5/11/2018 28/03/2019

254                  Definicion de responsables subdirección de analisis y divulgación 05/11/2018 15/11/2018

255                  Entrevistas con los resposables subdirección de analisis y divulgación 16/11/2018 16/12/2018

256                  Definicion de procedimientos a modificar subdirección de analisis y divulgación 17/12/2018 1/01/2019

257                  Documentación de los procedimientos subdirección de analisis y divulgación 02/01/2019 17/01/2019

258                  Alineación de procedimientos Subdirección de análisis y divulgación con AE 18/01/2019 2/02/2019

259                  Presentación de procedimientos subdirección de analisis y divulgación 03/02/2019 18/02/2019

260                  Ajustes de los procedimientos subdirección de analisis y divulgación 19/02/2019 1/03/2019



261                  Aprobación de procedimientos subdirección de analisis y divulgación 02/03/2019 12/03/2019

262                  Divulgación de procedimientos subdirección de analisis y divulgación 13/03/2019 28/03/2019

              Procedimientos Operativos Secretaria General 21/11/2018 13/04/2019

263                  Definicion de responsables Secretaria general 21/11/2018 1/12/2018

264                  Entrevistas con los resposables Secretaria general 02/12/2018 1/01/2019

265                  Definicion de procedimientos a modificar Secretaria general 02/01/2019 17/01/2019

266                  Documentación de los procedimientos Secretaria general 18/01/2019 2/02/2019

267                  Alineación de procedimientos Secretaria general con AE 3/02/2019 18/02/2019

268                  Presentación de procedimientos Secretaria general 19/02/2019 6/03/2019

269                  Ajustes de los procedimientos Secretaria general 07/03/2019 17/03/2019

270                  Aprobación de procedimientos Secretaria general 18/03/2019 28/03/2019

271                  Divulgación de procedimientos Secretaria general 29/03/2019 13/04/2019

              Procedimientos Operativos Unidad de atención al ciudadano 26/11/2018 18/04/2019

272                  Definicion de responsables Unidad de atención al ciudadano 26/11/2018 6/12/2018

273                  Entrevistas con los resposables Unidad de atención al ciudadano 07/12/2018 6/01/2019

274                  Definicion de procedimientos a modificar Unidad de atención al ciudadano 07/01/2019 22/01/2019

275                  Documentación de los procedimientos Unidad de atención al ciudadano 23/01/2019 7/02/2019

276                  Alineación de procedimientos Unidad de atención al ciudadano con AE 8/02/2019 23/02/2019

277                  Presentación de procedimientos Unidad de atención al ciudadano 24/02/2019 11/03/2019

278                  Ajustes de los procedimientos Unidad de atención al ciudadano 12/03/2019 22/03/2019

279                  Aprobación de procedimientos Unidad de atención al ciudadano 23/03/2019 2/04/2019

280                  Divulgación de procedimientos Unidad de atención al ciudadano 03/04/2019 18/04/2019

              Procedimientos Operativos Subdirección de talento humano 19/04/2019 9/09/2019

281                  Definicion de responsables Subdirección de talento humano 19/04/2019 29/04/2019

282                  Entrevistas con los resposables Subdirección de talento humano 30/04/2019 30/05/2019

283                  Definicion de procedimientos a modificar Subdirección de talento humano 31/05/2019 15/06/2019

284                  Documentación de los procedimientos Subdirección de talento humano 16/06/2019 1/07/2019

285                  Alineación de procedimientos Subdirección de talento humano con AE 2/07/2019 17/07/2019

286                  Presentación de procedimientos Subdirección de talento humano 18/07/2019 28/07/2019

287                  Ajustes de los procedimientos Subdirección de talento humano 29/07/2019 8/08/2019

288                  Aprobación de procedimientos Subdirección de talento humano 09/08/2019 24/08/2019



289                  Divulgación de procedimientos Subdirección de talento humano 25/08/2019 9/09/2019

              Procedimientos Operativos Subdirección de servicios generales 29/03/2019 19/08/2019

290                  Definicion de responsables subdirección de abastecimiento y servicios generales 29/03/2019 8/04/2019

291                  Entrevistas con los resposables subdirección de abastecimiento y servicios generales 09/04/2019 9/05/2019

292                  Definicion de procedimientos a modificar subdirección de abastecimiento y servicios generales 10/05/2019 25/05/2019

293                  Documentación de los procedimientos subdirección de abastecimiento y servicios generales 26/05/2019 10/06/2019

294                  Alineación de procedimientos Subdirección de servicios generales con AE 11/06/2019 26/06/2019

295                  Presentación de procedimientos subdirección de abastecimiento y servicios generales 27/06/2019 7/07/2019

296                  Ajustes de los procedimientos subdirección de abastecimiento y servicios generales 08/07/2019 18/07/2019

297                  Aprobación de procedimientos subdirección de abastecimiento y servicios generales 19/07/2019 3/08/2019

298                  Divulgación de procedimientos subdirección de abastecimiento y servicios generales 04/08/2019 19/08/2019

              Procedimientos Operativos Subdirección financiera y contable 14/04/2019 4/09/2019

299                  Definicion de responsables subdirección financiera y contable 14/04/2019 24/04/2019

300                  Entrevistas con los resposables subdirección financiera y contable 25/04/2019 25/05/2019

301                  Definicion de procedimientos a modificar subdirección financiera y contable 26/05/2019 10/06/2019

302                  Documentación de los procedimientos subdirección financiera y contable 11/06/2019 26/06/2019

303                  Alineación de procedimientos Subdirección de servicios generales con AE 27/06/2019 12/07/2019

304                  Presentación de procedimientos subdirección financiera y contable 13/07/2019 23/07/2019

305                  Ajustes de los procedimientos subdirección financiera y contable 24/07/2019 3/08/2019

306                  Aprobación de procedimientos subdirección financiera y contable 04/08/2019 19/08/2019

307                  Divulgación de procedimientos subdirección financiera y contable 20/08/2019 4/09/2019

              Procedimientos Operativos Dirección general 19/04/2019 9/09/2019

308                  Definicion de responsables Dirección general 19/04/2019 29/04/2019

309                  Entrevistas con los resposables Dirección general 30/04/2019 30/05/2019

310                  Definicion de procedimientos a modificar Dirección general 31/05/2019 15/06/2019

311                  Documentación de los procedimientos Dirección general 16/06/2019 1/07/2019

312                  Alineación de procedimientos Subdirección de servicios generales con AE 2/07/2019 17/07/2019

313                  Presentación de procedimientos Dirección general 18/07/2019 28/07/2019

314                  Ajustes de los procedimientos Dirección general 29/07/2019 8/08/2019

315                  Aprobación de procedimientos Dirección general 09/08/2019 24/08/2019

316                  Divulgación de procedimientos Dirección general 25/08/2019 9/09/2019



              Procedimientos Operativos Oficina asesora juridica 10/09/2019 20/02/2020

317                  Definicion de responsables Oficina asesora juridica 10/09/2019 20/09/2019

318                  Entrevistas con los resposables Oficina asesora juridica 21/09/2019 10/11/2019

319                  Definicion de procedimientos a modificar Oficina asesora juridica 11/11/2019 26/11/2019

320                  Documentación de los procedimientos Oficina asesora juridica 27/11/2019 12/12/2019

321                  Alineación de procedimientos Oficina Asesora jurídica con AE 13/12/2019 28/12/2019

322                  Presentación de procedimientos Oficina asesora juridica 29/12/2019 8/01/2020

323                  Ajustes de los procedimientos Oficina asesora juridica 09/01/2020 19/01/2020

324                  Aprobación de procedimientos Oficina asesora juridica 20/01/2020 4/02/2020

325                  Divulgación de procedimientos Oficina asesora juridica 05/02/2020 20/02/2020

              Procedimientos Operativos Oficina asesora de planeación 20/08/2019 30/01/2020

326                  Definicion de responsables Oficina asesora de planeación 20/08/2019 30/08/2019

327                  Entrevistas con los resposables Oficina asesora de planeación 31/08/2019 20/10/2019

328                  Definicion de procedimientos a modificar Oficina asesora de planeación 21/10/2019 5/11/2019

329                  Documentación de los procedimientos Oficina asesora de planeación 06/11/2019 21/11/2019

330                  Alineación de procedimientos Oficina asesora de planeación con AE 22/11/2019 7/12/2019

331                  Presentación de procedimientos Oficina asesora de planeación 08/12/2019 18/12/2019

332                  Ajustes de los procedimientos Oficina asesora de planeación 19/12/2019 29/12/2019

333                  Aprobación de procedimientos Oficina asesora de planeación 30/12/2019 14/01/2020

334                  Divulgación de procedimientos Oficina asesora de planeación 15/01/2020 30/01/2020

              Procedimientos Operativos Oficina de gestión de proyectos de investigación 5/09/2019 15/02/2020

335                  Definicion de responsables oficina de gestion de proyectos de investigación 05/09/2019 15/09/2019

336                  Entrevistas con los resposables oficina de gestion de proyectos de investigación 16/09/2019 5/11/2019

337                  Definicion de procedimientos a modificar oficina de gestion de proyectos de investigación 06/11/2019 21/11/2019

338                  Documentación de los procedimientos oficina de gestion de proyectos de investigación 22/11/2019 7/12/2019

339                  Alineación de procedimientos Oficina de gestión de proyectos de investigación con AE 8/12/2019 23/12/2019

340                  Presentación de procedimientos oficina de gestion de proyectos de investigación 24/12/2019 3/01/2020

341                  Ajustes de los procedimientos oficina de gestion de proyectos de investigación 04/01/2020 14/01/2020

342                  Aprobación de procedimientos oficina de gestion de proyectos de investigación 15/01/2020 30/01/2020

343                  Divulgación de procedimientos oficina de gestion de proyectos de investigación 31/01/2020 15/02/2020

              Procedimientos Operativos Oficina de control interno 10/09/2019 20/02/2020



344                  Definicion de responsables Oficina de control interno 10/09/2019 20/09/2019

345                  Entrevistas con los resposables Oficina de control interno 21/09/2019 10/11/2019

346                  Definicion de procedimientos a modificar Oficina de control interno 11/11/2019 26/11/2019

347                  Documentación de los procedimientos Oficina de control interno 27/11/2019 12/12/2019

348                  Alineación de procedimientos Oficina de control interno con AE 13/12/2019 28/12/2019

349                  Presentación de procedimientos Oficina de control interno 29/12/2019 8/01/2020

350                  Ajustes de los procedimientos Oficina de control interno 09/01/2020 19/01/2020

351                  Aprobación de procedimientos Oficina de control interno 20/01/2020 4/02/2020

352                  Divulgación de procedimientos Oficina de control interno 05/02/2020 20/02/2020

              Procedimientos Operativos Oficina asesora de comunicaciones y mercadeo 10/09/2019 4/02/2020

353                  Definicion de responsables oficina asesora de comunicaciones y mercadeo 10/09/2019 20/09/2019

354                  Entrevistas con los resposables oficina asesora de comunicaciones y mercadeo 21/09/2019 10/11/2019

355                  Definicion de procedimientos a modificar oficina asesora de comunicaciones y mercadeo 11/11/2019 26/11/2019

356                  Documentación de los procedimientos oficina asesora de comunicaciones y mercadeo 27/11/2019 12/12/2019

357                  Alineación de procedimientos Oficina asesora de comunicaciones y mercadeo con AE 13/12/2019 28/12/2019

358                  Presentación de procedimientos oficina asesora de comunicaciones y mercadeo 13/12/2019 23/12/2019

359                  Ajustes de los procedimientos oficina asesora de comunicaciones y mercadeo 24/12/2019 3/01/2020

360                  Aprobación de procedimientos oficina asesora de comunicaciones y mercadeo 04/01/2020 19/01/2020

361                  Divulgación de procedimientos oficina asesora de comunicaciones y mercadeo 20/01/2020 4/02/2020

362               Fin procedimientos operativos 20/01/2020 20/01/2020

            Gestión de Riesgos de Seguridad 14/02/2018 11/12/2018

342               Seguimiento al plan de tratamiento de riesgos de seguridad 1 14/02/2018 26/03/2018

343               Seguimiento al plan de tratamiento de riesgos de seguridad 2 25/04/2018 4/06/2018

344               Seguimiento al plan de tratamiento de riesgos de seguridad 3 04/07/2018 13/08/2018

345               Seguimiento al plan de tratamiento de riesgos de seguridad 4 12/09/2018 12/10/2018

346               Seguimiento al plan de tratamiento de riesgos de seguridad 5 11/11/2018 11/12/2018

            Actualización Wiki de Seguridad 14/06/2018 05/09/2018

347 Levantar la información que se subirá a la WIKI 14/06/2018 14/07/2018

348 Solicitar aprobación de la información que va en la WIKI 15/07/2018 25/07/2018

349 Cargar la información en la Wiki 26/07/2018 15/08/2018

350 Divulgar la información alojada en la Wiki 16/08/2018 05/09/2018



            Gestión de Activos 26/03/2018 12/12/2018

351               Revisión de activos críticos 1 26/03/2018 03/08/2018

352               Revisión de activos críticos 2 04/08/2018 12/12/2018

353          Fin Gestión de Seguridad 20/02/2020 20/02/2020

    Gobierno de Seguridad 2/04/2018 10/12/2018

            Revisión de Políticas de Seguridad 15/04/2018 2/09/2018

354                  Realimentación de las partes interesadas 15/04/2018 4/06/2018

355                  Actualización de políticas de seguridad 5/06/2018 15/07/2018

356                  Presentación de cambios 16/07/2018 26/07/2018

357                  Ajustes a políticas 27/07/2018 6/08/2018

358                  Aprobación de políticas 7/08/2018 17/08/2018

359                  Publicación de políticas 18/08/2018 2/09/2018

            Revisión de Indicadores 6/10/2018 10/12/2018

360                  Revisión de medición de indicadores 6/10/2018 16/10/2018

361                  Actualización de indicadores 17/10/2018 27/10/2018

362                  Presentación de cambios a indicadores 28/10/2018 7/11/2018

363                  Ajustes a indicadores 8/11/2018 18/11/2018

364                  Aprobación de nuevos indicadores 19/11/2018 29/11/2018

365                  Publicación de indicadores 30/11/2018 10/12/2018

            Matriz RACI de seguridad y continuidad 2/04/2018 7/07/2018

366                  Identificación de Roles 2/04/2018 22/04/2018

367                  Modificación de RACI 23/04/2018 8/05/2018

368                  Alineación de RACI con AE 9/05/2018 24/05/2018

368                  Presentación de cambios a la RACI 25/05/2018 4/06/2018

369                  Ajustes a la RACI 5/06/2018 15/06/2018

370                  Aprobación de la RACI 16/06/2018 26/06/2018

371                  Publicación de la RACI 27/06/2018 7/07/2018

372          Finalización de Gobierno de Seguridad 10/12/2018 10/12/2018

    Implementación de Seguridad 16/01/2018 12/12/2019

            Estructura de Logs 16/01/2018 2/02/2019

373                  Levantamiento de inventario de logs 16/01/2018 16/04/2018



374                  Análisis de campos de logs 17/04/2018 17/05/2018

375                  Documentación de política de logs 18/05/2018 17/06/2018

376                  Presentación de política de logs 18/06/2018 28/06/2018

377                  Ajustes a política de logs 29/06/2018 9/07/2018

378                  Aprobación de política de logs 10/07/2018 25/07/2018

379                  Publicación de política de logs 26/07/2018 5/08/2018

380              Analisis de integración de DRP con diferentes temáticas 6/08/2018 16/08/2018

381                  Documentar plan de normalización de logs 17/08/2018 1/09/2018

382                  Presentar plan de normalización de logs 2/09/2018 12/09/2018

383                  Ajustar plan de normalización de logs 13/09/2018 23/09/2018

384                  Aprobar plan de normalización de logs 24/09/2018 4/10/2018

385                  Implementación de plan de normalización de logs 5/10/2018 2/02/2019

            Implementación SIEM 3/02/2019 12/12/2019

385                  Solicitar cotizaciones 3/02/2019 5/03/2019

386                  Documentar anexos técnicos 6/03/2019 5/04/2019

387                  Revisar anexos técnicos 6/04/2019 16/04/2019

388                  Ajustar anexos técnicos 17/04/2019 2/05/2019

389                  Enviar anexos técnicos 3/05/2019 13/05/2019

390                  Proceso interno de contratación 14/05/2019 13/07/2019

391                  Adquisición de herramienta 14/07/2019 13/08/2019

392                  Capacitación en la herramienta 14/08/2019 13/09/2019

393                  Implementación SIEM 14/08/2019 12/12/2019

            Rotulado de Información 16/01/2018 20/12/2018

394                  Construcción de anexos técnicos de herramienta 16/01/2018 15/02/2018

395                  Revisión de anexos técnicos de herramienta 16/02/2018 26/02/2018

396                  Ajustar anexos técnicos 27/02/2018 9/03/2018

397                  Enviar anexos técnicos 10/03/2018 20/03/2018

398                  Proceso de contratación herramienta 21/03/2018 20/05/2018

399                  Adquisición de herramienta 21/05/2018 20/06/2018

400                  Capacitación en la herramienta 21/06/2018 21/07/2018

401                  Implementación de la herramienta 21/06/2018 19/09/2018



402              Definición de rotulado en comité interadinistrativo 16/01/2018 17/03/2018

402                  Planeación de campaña de rotulado 21/06/2018 1/07/2018

403                  Lanzamiento de campaña de rotulado 2/07/2018 17/07/2018

404                  Capacitación en rotulado 20/09/2018 20/10/2018

405                  Rotulado de información 21/10/2018 20/12/2018

            Llaves de Cifrado 20/01/2018 12/04/2018

406                  Generar campaña de lanzamiento de llaves de cifrado 20/01/2018 9/02/2018

407                  Construir video de capacitación en mecanismos de cifrado 20/01/2018 19/02/2018

408                  Coordinar sesiones de capacitación con Talento Humano 25/01/2018 9/02/2018

409                  Ejecutar capacitaciones 20/02/2018 12/03/2018

410                  Creación de llaves de cifrado 13/03/2018 12/04/2018

            Implementación Procedimiento de Control de Cambios 16/01/2018 18/01/2018

411                  Generar formato de cambios preaprobados 16/01/2018 31/01/2018

412                  Citar a personal de área de TI para capacitación de Control de Cambios 1/02/2018 11/02/2018

413                  Capacitar a personal de área de TI en Control de Cambios 11/02/2018 13/02/2018

414                  Presentar procedimiento en comité directivo (Integración con todo ICFES) 12/02/2018 14/03/2018

415                  Divulgar procedimiento a los gestores 15/03/2018 14/04/2018

416                  Generar piezas de comunicación 15/03/2018 14/04/2018

417                  Lanzamiento de campaña de control de cambios 15/04/2018 5/05/2018

            Revisión cadena de seguridad items 16/01/2018 1/12/2018

418                  Análisis creación y almacenamiento 16/01/2018 2/03/2018

419                  Análisis tecnológico 3/03/2018 7/04/2018

420                  Análisis envio de información 8/04/2018 13/05/2018

421                  Análisis Impresión 14/05/2018 18/06/2018

422                  Análisis Transporte 19/06/2018 24/07/2018

423                  Análisis Logistico 25/07/2018 29/08/2018

424                  Análisis Consolidación 30/08/2018 4/10/2018

425                  Análisis Publicación 5/10/2018 9/11/2018

426                  Preparación de informe 10/11/2018 20/11/2018

427                  Presentación de informe 21/11/2018 1/12/2018

428          Finalización de Gobierno de Seguridad 12/12/2019 12/12/2019



429     Fin de Proyecto de Seguridad de la Información 20/02/2020 20/02/2020




