

[illegible]

PLAN DE ACCIÓN U OPERATIVO						
ENTIDAD:		ICFES				
REPRESENTANTE LEGAL:		MARGARITA PEÑA BORRERO				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		IMPLEMENTACIÓN NIVEL DE MADUREZ INICIAL GOBIERNO EN LÍNEA				
VIGENCIA: 2012						
PROYECTO	ÁREAS/ENTIDADES INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
PUBLICAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL MANUAL GEL	TECNOLOGÍA / COMUNICACIONES / PLANEACIÓN / SECRETARÍA GENERAL /ATENCIÓN AL CIUDADANO	Levantamiento de Información completamente disponible	Gastos de mantenimiento de portal.	Oficina de Comunicaciones y Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones	A 30 Nov de 2012	% Cumplimiento Fase Información Nivel Inicial % Cumplimiento Fase Transformación Nivel Inicial
		Publicación de información disponible.				
		Elaboración de documentos faltantes				
		Realizar revisiones legales				
		Publicación de Información faltante				
DEFINIR PLAN DE PARTICIPACIÓN	TECNOLOGÍA / COMUNICACIONES / PLANEACIÓN / SECRETARÍA GENERAL /ATENCIÓN AL CIUDADANO	Evaluación de Alternativas	Gastos de mantenimiento de portal.	Oficina de Atención al Ciudadano y Oficina de Comunicaciones	A 15 Dic de 2012	% Cumplimiento Fase Democracia Nivel Inicial
		Elaboración de Plan de participación				
		Iniciar implementación de plan				

PLAN DE ACCIÓN U OPERATIVO						
ENTIDAD:		ICFES				
REPRESENTANTE LEGAL:		MARGARITA PEÑA BORRERO				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		IMPLEMENTACIÓN NIVEL DE MADUREZ BASICO GOBIERNO EN LÍNEA				
VIGENCIA: 2012 – 2013						
PROYECTO	ÁREAS/ENTIDADES INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
PRIORIZACION INFORMACIÓN Y APERTURA DE DATOS	TECNOLOGÍA / PLANEACIÓN / SECRETARÍA GENERAL	Levantamiento de Información	Inversión (implementación e infraestructura)	Subdirección de Información	A 30 Nov de 2013	% Avance de Arquitectura de Información. Cantidad de tipos de información con apertura de datos.
		Realización de Priorización				
		Realizar contrataciones para la implementación				
		Implementar apertura de datos				
IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE RESULTADOS INDIVIDUALES DE LAS PRUEBAS DE ESTADO	TECNOLOGÍA / ATENCIÓN AL CIUDADANO	Evaluación de Alternativas	Inversión (implementación e infraestructura)	Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones	A 15 Dic de 2013	% Avance en la implementación
		Realizar contrataciones para la implementación				
		Realizar implementación del sistema				
IMPLEMENTACIÓN USABILIDAD Y SEGURIDAD	TECNOLOGÍA / COMUNICACIONES / ATENCIÓN AL CIUDADANO	Definición de aspectos de usabilidad y seguridad a implementar.	Inversión (implementación e infraestructura)	Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones	A 15 Dic de 2013	Cantidad de aspectos o controles implementados.
		Evaluación de Alternativas				
		Realizar contrataciones para la implementación				
		Realizar implementación				
IMPLEMENTACIÓN HERRAMIENTAS , TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS PARA TRANSFORMACIÓN	TECNOLOGÍA / COMUNICACIONES / ATENCIÓN AL CIUDADANO	Identificación de necesidades y requerimientos.	Inversión (implementación e infraestructura)	Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones	A 15 Dic de 2013	% avance en la implementación.
		Priorización y definición de alcance				
		Evaluación de Alternativas				
		Realizar contrataciones para la implementación				
		Realizar implementación				