

## *Ley 1324 de 2009*

- ✓ Establece parámetros y criterios para las evaluaciones externas: comparabilidad, independencia, periodicidad y reserva
- ✓ Define dos exámenes de Estado a cargo del ICFES: de Educación Media y de Educación Superior.
- ✓ Da al ICFES competencia para realizar otras evaluaciones y obtener de ellas ingresos.
- ✓ Ordena la transformación del ICFES en empresa social especializada en evaluación.
- ✓ Le da la misión de realizar investigaciones sobre los factores que inciden en la calidad educativa.

## *Objeto del ICFES*

1. Evaluar la calidad de la educación en todos sus niveles y promover la investigación sobre los factores que inciden en ella.
2. Ofrecer información pertinente y oportuna que contribuya al mejoramiento de la calidad educativa.
3. Realizar otras evaluaciones relacionadas con la educación, para personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, en el país o en el exterior

## *Misión*

Ofrecer el servicio de evaluación de la educación en todos sus niveles, y adelantar investigación sobre los factores que inciden en la calidad educativa, con la finalidad de ofrecer información para mejorarla.

## *Visión*

En el 2013 seremos reconocidos como expertos en evaluación y fuente válida de información y conocimiento, indispensables en la formulación de planes de mejoramiento continuo y política pública sobre la calidad de la educación y formación del talento humano.

## *Política de Calidad*

Trabajamos para proveer información confiable, oportuna y pertinente, resultado de evaluaciones, análisis e investigaciones sobre la educación, mejorando continuamente nuestros procesos para satisfacer las expectativas y necesidades de nuestros clientes.

## *Plan de Acción 2011*

## *Proyectos de inversión*

## Reestructuración de exámenes

ACTIVIDADES	RECURSOS ASIGNADOS (Millones de pesos)	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
Diseño de instrumentos de prueba para exámenes de estado.	3,046	Dirección de Evaluación	12 meses	Número de propuestas de especificaciones por módulo de prueba para SABER 11.  Número de propuestas de especificaciones por módulo de prueba para SABER PRO.  Número de documentos de avance
Divulgación de cambios a las pruebas		Dirección de Evaluación	12 meses	Número de jornadas de divulgación
Reingeniería de la aplicación de pruebas		Dirección de Producción y Operaciones/Dirección de Evaluación / Secretaría General	07 meses	Número de documentos de Reingeniería de la aplicación.



# Plan de tecnología 2011-2014:

## Ciclo 2011

ACTIVIDADES	RECURSOS ASIGNADOS (Millones de pesos)	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
Fortalecimiento de la plataforma tecnológica	3,448	Dirección de Tecnología e información	07 meses	Número de componentes de infraestructura
Implementación de Sistemas Informáticos		Dirección de Tecnología e información	12 meses	Número de sistemas de información implementados

## Modernización del ICFES

ACTIVIDADES	RECURSOS ASIGNADOS (Millones de pesos)	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
Consolidación de la transformación	2,501	Secretaría General/Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	12 meses	Número de documentos de la consolidación de la transformación.
Consolidación del sistema de gestión documental		Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	07 meses	Número de metros lineales depurados. Número de metros lineales depurados y digitalizados.
Modernización infraestructura		Secretaría General/Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	12 meses	Número de actividades de infraestructura realizadas. Número de documentos de infraestructura elaborados.
Desarrollar el programa de Gente y Cultura		Subdirección de Talento Humano	08 meses	Número de documentos del programa Gente y Cultura elaborados.

## Operación

# SABER 11

ACTIVIDADES	RECURSOS ASIGNADOS (Millones de pesos)	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
Diseñar instrumentos de evaluación	11,458	Subdirección de Diseño de Instrumentos	06 meses	Número de Formatos de Diseño Número de guías de orientación
Construir instrumentos de evaluación		Subdirección de Producción de Instrumentos	10meses	Número de pruebas construidas. Número de pruebas armadas, diagramadas y editadas
Aplicar instrumentos de evaluación		Subdirección de Aplicación de Instrumentos	12 meses	Número de Aplicaciones
Calificar		Subdirección de Aplicación de Instrumentos	08 meses	Número de bases de datos de calificación

# SABER - PRO

ACTIVIDADES	RECURSOS ASIGNADOS (Millones de pesos)	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
Diseñar instrumentos de evaluación	6,042	Subdirección de Diseño de Instrumentos	08 meses	Número de Formatos de Diseño Número de guías de orientación
Construir y conformar instrumentos de evaluación		Subdirección de Producción de Instrumentos	12 meses	Número de pruebas construidas. Número de pruebas armadas, diagramadas y editadas.
Aplicar instrumentos de evaluación		Subdirección de Aplicación de Instrumentos	09 meses	Número de Aplicaciones
Calificar		Subdirección de Producción de Instrumentos y Subdirección de aplicación de Instrumentos.	11 meses	Número de bases de datos de calificación. Número de calificaciones de proyectos especiales realizados.

## SABER – 5° y 9°

ACTIVIDADES	RECURSOS ASIGNADOS (Millones de pesos)	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
Actualización del Diseño de SABER	6,285	Dirección de Evaluación	12 meses	Número de documentos de diseño Número de documentos de Marco de Diseño muestral Número de documentos de propuesta Número de Marco de referencia
Construcción y pilotaje de ítems de pruebas		Dirección de producción y operaciones	05 meses	Número de pruebas construidas
Aplicación de las pruebas SABER		Dirección de producción y operaciones	05 meses	Número de aplicaciones.

# Referenciación Internacional

ACTIVIDADES	RECURSOS ASIGNADOS (Millones de pesos)	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
Gestionar la participación de Colombia en PISA 2012	868	Dirección de Producción y Operaciones/Subdirección de producción de instrumentos	04 meses	Número de aplicaciones  Número de bases de datos de respuestas.  Muestra del estudio principal calculada.
Gestionar la participación de Colombia en TERCE		Dirección de Evaluación	05 meses	100% de cumplimiento en las actividades previstas en la fase II del proyecto TERCE
Gestionar la participación de Colombia en PIRLS		Dirección de producción y operaciones	05 meses	Número de bases de datos de respuestas