	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: G3.2.F09
		Versión: 1


Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. **048 de 2017**, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

### 1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

<b>CONTRATISTA:</b>	CARLOS ROBERTO BLANCO LUNA	<b>C.C. / C.E. No.:</b>	88030985
<b>PERÍODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde</b> 01/04/2017	<b>Hasta</b> 30/04/2017	<b>INFORME No.:</b> 04

### 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

<b>Contrato N°</b>	048	<b>Fecha de inicio</b>	03/01/2017	<b>Fecha de terminación</b>	31/12/2017
<b>Objeto del Contrato:</b> De conformidad con la cláusula SEGUNDA, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: <b>“Prestar los servicios profesionales para realizar el soporte, mantenimiento y actualización de los siguientes portales: Portal Institucional <a href="http://www.icfes.gov.co">www.icfes.gov.co</a>, intranet y demás portales que le sean asignados”.</b>					
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> Conforme a la cláusula SEPTIMA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de <b>CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS (\$55296000) M/CTE</b> , precio correspondiente a 70,95 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2017.			<b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El valor ejecutado fue por la suma de <b>TRECE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS (\$13824000) MCTE</b>		
<b>SALDO DEL CONTRATO:</b> <b>CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS (\$41472000) M/CTE.</b>			<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> De acuerdo a la cláusula SÉPTIMA del contrato, el plazo del mismo se pactó en <b>DOCE (12) meses</b> , contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.		
<b>DESARROLLO DEL CONTRATO:</b>		<b>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El 03 de 01 de 2017 se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> <li>• El 03 de 01 de 2017 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. <b>048 de 2017</b>.</li> <li>• Que se ejecutó, adicionó o prorrogó el contrato.</li> </ul>			

	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: G3.2.F09
		Versión: 1

### 3. INFORMACIÓN FINANCIERA

<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p>De conformidad con lo establecido por la cláusula <b>OCTAVA</b> del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: <b>"EL ICFES cancelará al contratista el valor del contrato así: a) Un primer pago en el mes de enero de 2017, por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL PESOS MCTE. (\$4608000) incluido IVA, contra entrega de informe sobre actualización y ajustes sobre portales de la entidad, y avances de ajustes de accesibilidad y usabilidad; b) Once (11) pagos iguales, cada uno por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL PESOS MCTE. (\$4608000) incluido IVA."</b></p>
-----------------------	--

**PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA:** En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:

No. cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro	Concepto	Valor										
1	23/01/2017	Prestar los servicios profesionales para realizar el soporte, mantenimiento y actualización de los siguientes portales: Portal Institucional www.icfes.gov.co, intranet y demás portales que le sean asignados.	\$4608000										
2	17/02/2017	Prestar los servicios profesionales para realizar el soporte, mantenimiento y actualización de los siguientes portales: Portal Institucional www.icfes.gov.co, intranet y demás portales que le sean asignados.	\$4608000										
3	13/03/2017	Prestar los servicios profesionales para realizar el soporte, mantenimiento y actualización de los siguientes portales: Portal Institucional www.icfes.gov.co, intranet y demás portales que le sean asignados.	\$4608000										
4	20/04/2017	Prestar los servicios profesionales para realizar el soporte, mantenimiento y actualización de los siguientes portales: Portal Institucional www.icfes.gov.co, intranet y demás portales que le sean asignados.	\$4608000										
<b>PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X	X	X	X								

### 4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Publicación del "Informe pormenorizado control interno noviembre 2016 - febrero 2017".	100%
2	Actualización del link de "preguntas frecuentes" que se encuentra en la página de transparencia.	100%
3	Inactivación del pop up de consulta rápida de resultados de ingreso docente.	100%
4	Publicación banner "concurso por un premio" en la intranet.	100%
5	Publicación del boletín: "Balance del Icfes: 92,1% de los inscritos presentaron su Prueba de Estado este domingo"	100%
6	Actualización home interactivo – 13 de marzo de 2017	100%

7	Publicación de la "Evaluación anual de dependencias - 2016"	100%
8	Publicación la "Revisión e-kogui segundo semestre - 2016"	100%
9	Publicación del "Marco de referencia preliminar para competencia lectora PISA 2018" y del enlace "Marco teórico PISA 2018 - compartido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España"	100%
10	Actualización de los banners: " Pre registro saber TyT 2017-1" y "Inscripción saber TyT 2017-1"	100%
11	Actualización de la tabla "Tabla estructura de aplicación población general"	100%
12	Publicación del "Informe de seguimiento al trámite dado a PQRS - II semestre 2016"	100%
13	Actualización de los "términos de referencia de grupos 2017" y la publicación de los perfiles de "Catalina Rey" y "Santiago Gómez Echevery"	100%
14	Publicación de los estados financiero del primer semestre de 2016	100%
15	Actualización del código de Google Analytics en el home del portal interactivo	100%
16	Actualización del home de interactivo – 18 de marzo de 2017	100%
17	Inactivación del banner "Inscripción saber TyT 2017-1"	100%
18	Publicación del banner "Consulta resultados saber 3, 5 y 9 de 2016"	100%
19	Publicación del banner "los súper i - seguridad informática" en la intranet.	100%
20	Publicación del banner "Recaudo y registro extraordinario Saber tyt 2017-1"	100%
21	Creación de la páginas "Módulos Saber TyT 2017-1" e "Información general del examen de estado de la calidad de la educación superior, Saber T y T"	100%
22	Actualización de las páginas "trámites", "Servicios" y "Glosario" con la información correspondiente al 2017.	100%
23	Publicación de las resoluciones, informes y oficios del presupuesto general de 2017:	100%
24	Inactivación banner Saber 3° 5° y 9°	100%
25	Publicación de los estados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2016	100%
26	Actualización del "Informe pormenorizado control interno noviembre 2016 - febrero 2017" y de la página "Reportes Cuatrimestrales de Control Interno. Ley 1474 de 2011"	100%
27	Publicación banner de consulta de resultados de las pruebas Saber TyT, Pro y Pro exterior	100%
28	Actualización home interactivo – 21 de marzo de 2017	100%
29	Publicación de los 12 videos en el portal institucional.	100%
30	Publicación de la guía de la mesa de ayuda en la intranet.	100%
31	Publicación del "Verificación seguimiento y resultados cumplimiento normas en materia de derecho autor sobre software - vigencia 2016"	100%
32	Publicación de los documentos: 1) CGN 2015 001 Saldos y Movimientos Convergencia ICFES octubre a diciembre 2016 2) CGN 2015 002 Operaciones Recíprocas Convergencia ICFES octubre a diciembre 2016 3) CGN 2016C01 Variaciones Trimestrales Significativas Convergencia ICFES octubre a diciembre 2016 4) Certificación Estados Financieros ICFES a 31 de diciembre de 2016.	100%

33	/ Inactivación pop up resultados saber tyt, saber pro, saber pro exterior	100%
34	/ Actualización infografía del canal de "atención web" y los iconos de la página "Canales de atención".	100%
35	/ Publicación del "Plan de mejoramiento - seguimiento 2016"	100%
36	/ Reubicación de los enlaces " Notificaciones judiciales" y "Formulario de PQRS" en la página contáctenos.	100%
37	/ Inactivación del submenú "Documentos" del menú "Estudiantes - > Saber tyt"	100%
38	/ Inactivación del banner "Resultados Ingreso docente".	100%
39	/ Creación de las páginas "Bajas por enajenación a título oneroso" y "Bajas por enajenación a título gratuito" y la publicación del contenido correspondiente.	100%
40	/ Publicación del boletín "Prueba Saber Pro: Icfes publica resultados de Pruebas practicadas a universitarios "	100%
41	/ Publicación de las guías de los Módulos Saber TyT 2017-1.	100%
42	/ Activación del sub-menú "Preinscripción" en el menú "Saber 3, 5 y 9" de "instituciones educativas y secretarías de educación".	100%
43	/ Actualización home interactivo – 27 de marzo de 2017	100%
44	/ Publicación boletín " <b>Atención comunidad educativa: inician los talleres de divulgación del Icfes</b> "	100%
45	/ Publicación del banner de pre inscripción de estudiantes a la prueba saber 3, y 9.	100%
46	/ Publicación de la nota: "¿Para qué sirven los resultados de las Pruebas del Icfes?"	100%
47	/ Publicación "Marco de referencia para competencia global PISA 2018"	100%
48	/ Publicación del banner de la "Resolución No. 000178 de marzo 17 de 2017"	100%
49	/ Publicación en la intranet del "manual Seguridad de la Información de la intranet, en SGSI"	100%
50	/ Publicación en la intranet del banner "curso-ninos-revista-enlace-2017",	100%
51	/ Publicación del calendario de divulgaciones 2017	100%
52	/ Publicación del boletín "recaudo y registro extraordinario saber t y t"	100%
53	/ Publicación del boletín "Líderes de evaluación del país, a prepararse en uso eficiente de resultados de Pruebas Saber".	100%
54	/ Publicación del "Informe de ejecución de ingresos y gastos - febrero 2017" y de la "Resolución No. 000107 del 15 de febrero de 2017".	100%
55	/ Publicación del "Marco de referencia para el cuestionario de contexto PISA 2018"	100%
56	/ Publicación del boletín "Financiación de proyectos hasta por \$60 Millones. Icfes extiende el plazo para presentar proyectos de investigación"	100%
57	/ Actualización de la página "Convocatoria Icfes grupos de Investigación 2017"	100%
58	/ Publicación del banner "Convocatorias de investigación del Icfes para el 2017"	100%
59	/ Publicación de la página "Módulos Saber TyT 2017-1"	100%
60	/ Publicación de los términos de referencia de las convocatorias de investigación.	100%
61	/ Actualización de la página "actualización de la página "Acceso a bases de datos del Icfes"	100%

62	Publicación de la "Edición 16 Boletín Saber en breve"	100%
63	Generación del reporte de resultados de la encuesta de atención al ciudadano del mes de marzo.	100%
64	Publicación del boletín "Líderes de evaluación del país. Listos para hacer uso eficiente de resultados de Pruebas Saber"	100%
65	Inactivación de los banners "Preregistro Saber TyT" y "Registro y recaudo extraordinario Saber TyT"	100%
66	Creación de la estructura de un menú en el portal de pruebas referente al proyecto de repositorio de la calidad de la educación y la validación del funcionamiento del Api de Tableau para la generación de contenido analítico embebido.	100%
67	Publicación del banner "Jornadas de divulgación - oficina investigación"	100%
68	Actualización del banner de la "Resolución 000178 de marzo 17 de 2017"	100%
69	Publicación del banner "Concurso calidad 2017" en la intranet.	100%
70	Actualización del banner "saber-359-preinscripcion-2017"	100%
71	Actualización de los "términos de la convocatoria para Grupos de Investigación 2017"	100%
72	Publicación de la "Resolución No. 000894 del 29 de diciembre de 2016" y la reubicación de los "Términos de la oferta de bienes en modalidad martillo".	100%
73	Publicación del "Banner encuesta seminario de investigación 2017"	100%
74	Publicación del "Auto del 16 de marzo de 2017"	100%
75	Actualización del banner "convocatorias de investigación 2017"	100%
76	Publicación de la segunda versión del "Plan de acción sector educación 2017 Icfes - Validación" y del "Plan de acción 2017 Icfes"	100%
77	Publicación de los banners "Jornadas de divulgación - oficina investigación - pasto" y "Jornadas de divulgación - oficina investigación - Barranquilla"	100%
78	Publicación del banner "Solicitud usuario icfes saber calendario a"	100%
79	Revisión de todo el minisitio de transparencia, y la configuración para que las páginas tuviesen el menú contextual y que las páginas externas se abrieran en una nueva pestaña.	100%
80	Configuración en la página "Costos de producción" para que el normograma se viera embebido dentro de ella.	100%
81	Publicación del nuevo formato de la "carpeta Icfes" en los documentos de protocolo icfes	100%
82	Publicación del "Informe de gestión Icfes - vigencia 2016" y del video "¿Qué es la Rendición de Cuentas para el Icfes?"	100%
83	Publicación del Boletín "Plazo hasta el 28 de abril. Colegios que por primera vez inscribirán estudiantes a pruebas Saber deberán solicitar usuario Icfes"	100%
84	Publicación de los informes de resultados PISA 2015, de las ciudades Bogotá, Cali, Manizales y Medellín.	100%
85	Publicación del boletín "Plazo hasta el 28 de abril. Colegios que por primera vez inscribirán estudiantes a pruebas Saber deberán solicitar usuario Icfes"	100%
86	Publicación de los 187 documentos correspondientes a "Índices sintéticos de la calidad educativa - ETC" y "Percepción y relación de los estudiantes con los profesores".	100%
87	Actualización las páginas "Acceso a bases de datos del Icfes" y "Calendario de fechas importantes" de acuerdo a las instrucciones.	100%
88	Publicación del boletín "Factores Asociados, más allá de los resultados en pruebas Saber"	100%

89	Publicación de la columna "Cómo revelan las pruebas Saber la realidad de la educación del país "	100%
90	Generación resultados "Encuesta seminario internacional de investigación" con corte 17-abril-2017 Hora: 16:43.	100%
91	Publicación del boletín "Rectores de colegios privados y oficiales del país. Icfes inició fase de preinscripción a pruebas Saber 3°, 5° y 9° de 2017".	100%
92	Publicación de la nueva versión de la "Guía de orientación módulos de competencias genéricas Saber TyT 2017-1"	100%
93	Publicación del boletín "Bases de datos del Icfes. Resultados de pruebas Saber a disposición de investigadores en educación"	100%
94	Creación de la versión inicial de las líneas base de cumplimiento en accesibilidad, usabilidad y transparencia del portal web institucional, solicitadas por norma de Gobierno en Línea (GEL)	100%
95	Investigación "Otros marcos de referencia que apliquen en temas de accesibilidad, usabilidad y GEL"	100%

**5. CONSTANCIAS**

El supervisor o interventor **Oscar Yovany Baquero Moreno** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

**Oscar Yovany Baquero Moreno**, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,

**6. OBSERVACIONES**

Ninguna.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el (20) de (04) de (2017)

Elaboró

Revisó

Aprobó