

Bogotá, 15 de diciembre de 2017

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



No. 20172001351752

Fecha Radicado: 2017-12-15 17:03:57

Anexos: 11 FOLIOS..



Señores
**Subdirección de Abastecimiento y Servicios G
ICFES**

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES



No. 20172001351742

Fecha Radicado: 2017-12-15 17:03:17

Anexos: 11 FOLIOS..




Asunto: Radicación de cuenta de cobro, informe de actividades y demás soportes requeridos para el trámite de pago N° 12 del Contrato 063 de 2017

Respetados

Con el objetivo de tramitar el pago N° 12 del Contrato 063 de 2017, anexo a la presente los documentos correspondientes al periodo comprendido entre 1 de diciembre y el 31 de diciembre del 2017, así:

- ✓ Certificado original de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado
- ✓ Informe de ejecución contractual del periodo señalado
- ✓ Copia de la cuenta de cobro - FACTURA
- ✓ Copia del comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales



Cordialmente,





Michel Felipe Cordoba Perozo
Contratista CPS N° 063 de 2017

Anexos

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES

www.icfes.gov.co  @ICFEScol  ICFES ● Carrera 7 No. 32-12 Edificio San Martín, Torre Sur - Piso 32, Bogotá, Colombia

Horarios de atención al usuario: Bogotá: 1571 484 1260 - Correo Nacional: 01 800 701 9020

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO						Código: G3-FT001
							Versión: 1
							Página 1 de 1
En ejercicio del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la fecha de certificación, del siguiente contrato: Nota (si los datos NO son correctos o NO están diligenciados en su totalidad, NO se puede radicar la cuenta en la Subdirección Financiera y Contable).						Fecha de certificación:	
						15/12/2017	
Contrato No:	63	Fecha de contrato:	05/01/2017			Nombre de Contratista:	MICHEL FELIPE CORDOBA PEROZO
No. de factura o documento equivalente:	41	Contrato con adición (marque con una X)	SI	NO	X	NIT / C.C contratista:	1.023.872.191
Comprobante de ingreso a almacén No:	N/A	Pago número:	12			Periodo a pagar:	DE: 01/12/2017 A: 31/12/2017
DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS* (con base en el contrato y la forma de pago allí definidas):							
*Relacione los productos y/o servicios prestados durante el periodo certificado, o informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario relacionar las obligaciones del contrato.							
Entrega lectura depurada de la prueba EK20172							
Entrega lectura depurada de la prueba EK20173							
Gestión de cambios puntuales en el string de PQR y tutelas con respecto a la prueba AC20172 y AC20171.							
Gestión de cambios puntuales en el string de PQR y tutelas con respecto a la prueba EK20173, EK20172 y EK20171.							
Apoyo en la validación de la digitación de TVS y la codificación.							
Apoyo en la validación de la digitación de Pisa For Schools y la codificación							
Entrega lectura Saber Pro EK20173 Extemporánea							
ASÍ MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:							
1. Que los productos y/o servicios relacionados se recibieron a satisfacción, se realizaron durante el periodo referido, y se encuentran detallados en el informe presentado por el contratista, el cual reposa en la carpeta de supervisión del contrato.							
2. Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.							
3. Que recibido el bien o servicio a satisfacción considero procedente que se realice el desembolso o pago y se da el visto bueno correspondiente.							
Código Centro de Costo	Nombre Centro de Costo*					Monto a Pagar	
PRMN01	Examen SABER 3, 5 y 9					6.552.000	
PRMI01	Investigación					4.368.000	
Tipo de moneda	Pesos colombianos			Total (valor a Pagar)		10.920.000	
*Para la asignación y/o distribución del (los) Centro (s) de costos del sistema de costeo ABC del Instituto por favor tener en cuenta el instructivo G6.3.A01 "Determinación de centros de Costos"							
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Giovany Babativa Márquez						
FIRMA:							
CARGO:	Director de Producción y Operaciones						

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. 063, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	MICHEL FELIPE CORDOBA PEROZO	C.C. / C.E. No.:	1023872191
PERÍODO DEL INFORME:	Desde 01/12/2017	Hasta 31/12/2017	INFORME No.: 12

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	063	Fecha de inicio	05/01/2017	Fecha de terminación	31/12/2017
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula SEGUNDA , el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "Prestación de servicios profesionales para la definición de metodologías y ejecución de los procesamientos estadísticos necesarios para la calificación de los exámenes Saber que se requieran; validación de biblias, Scrip Sas, calificación con modelo 3PL y apoyar los análisis estadísticos de las pruebas internacionales en las que el ICFES participa."					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula SEPTIMA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUARENTA MIL PESOS (\$131.040.000) MCTE , precio correspondiente a 177 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2016.			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de CIENTO NUEVE MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS (\$120.120.000) MCTE .		
SALDO DEL CONTRATO: VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$10.920.000) MCTE			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula DECIMA del contrato, el plazo del mismo se pactó hasta el 12/31/2017, contados a partir de la fecha suscripción del contrato.		
DESARROLLO DEL CONTRATO:	<p><i>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • El 05/01/2017 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. 				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	De conformidad con lo establecido por la cláusula OCTAVA del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "a) Un primer pago correspondiente al mes de enero de 2017 por el valor de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$10.920.000) , IVA incluido, previa entrega del producto definido en la obligación específica No. 1 del presente contrato. B) Once pagos por el valor de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$10.920.000) , IVA
-----------------------	---

incluido.”

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:

No. de cobro/Factura	Fecha cuenta de cobro	Concepto	Valor										
019	23/01/2017	Primer pago del contrato 063 de 2017	\$9.176.470,59										
021	21/02/2017	Segundo pago del contrato 063 de 2017	\$9.176.470,59										
022	15/03/2017	Tercer pago del contrato 063 de 2017	\$9.176.470,59										
023	24/04/2017	Cuarto pago del contrato 063 de 2017	\$9.176.470,59										
025	18/05/2017	Quinto pago del contrato 063 de 2017	\$9.176.470,59										
027	20/06/2017	Sexto pago del contrato 063 de 2017	\$9.176.470,59										
029	22/07/2017	Séptimo pago del contrato 063 de 2017	\$9.176.470,59										
031	22/08/2017	Octavo pago del contrato 063 de 2017	\$9.176.470,59										
033	19/09/2017	Noveno pago del contrato 063 de 2017	\$9.176.470,59										
035	24/10/2017	Décimo pago del contrato 063 de 2017	\$9.176.470,59										
037	24/11/2017	Décimo primer pago del contrato 063 de 2017	\$9.176.470,59										
PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
													X

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Entrega lectura depurada de la prueba EK20172	100%
2	Entrega lectura depurada de la prueba EK20173	100%
3	Gestión de cambios puntuales en el string de PQR y tutelas con respecto a la prueba AC20172 y AC20171.	100%
4	Gestión de cambios puntuales en el string de PQR y tutelas con respecto a la prueba EK20173, EK20172 y EK20171.	100%
5	Apoyo en la validación de la digitación de TVS y la codificación.	100%
6	Apoyo en la validación de la digitación de Pisa For Schools y la codificación	100%
7	Entrega lectura Saber Pro EK20173 Extemporánea	100%


CONSTANCIAS

El supervisor o interventor **GIOVANY BABATIVA** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas. **GIOVANY BABATIVA**, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,


5. OBSERVACIONES

[Empty box for observations]

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 15 de diciembre de 2017


MICHEL FELIPE
CORDOBA PEROZO
Elaboró


SULMA LILIANA MEDINA
BARRERA
Revisó


GIOVANY BABATIVA
Aprobó

Acuerdo de actividades diciembre 2017

Para: Giovany Babativa – Director de Producción y Operaciones

De: Michel Córdoba – CPS 063 de 2017

Fecha: 1 de diciembre de 2017

Asunto: Acuerdo y reporte del mes de diciembre del año 2017

Por medio de la presente se relacionan los principales puntos acordados para la ejecución del contrato en el mes de diciembre.

1. Entrega lectura depurada de la prueba EK20172
2. Entrega lectura depurada de la prueba EK20173
3. Gestión de cambios puntuales en el string de PQR y tutelas con respecto a la prueba AC20172 y AC20171 (En caso de presentarse).
4. Gestión de cambios puntuales en el string de PQR y tutelas con respecto a la prueba EK20173, EK20172 y EK20171 (En caso de presentarse).
5. Apoyo en la validación de la digitación de TVS y posiblemente su codificación.

Cordial saludo,


Michel Córdoba

C.C. 1023872191

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. 063, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA


CONTRATISTA:	MICHEL FELIPE CORDOBA PEROZO	C.C. / C.E. No.:	1023872191
PERÍODO DEL INFORME:	Desde 05/01/2017	Hasta 31/12/2017	INFORME No.:

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	063	Fecha de inicio	05/01/2017	Fecha de terminación	31/12/2017
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula SEGUNDA , el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "Prestación de servicios profesionales para la definición de metodologías y ejecución de los procesamientos estadísticos necesarios para la calificación de los exámenes Saber que se requieran; validación de biblias, Scrip Sas, calificación con modelo 3PL y apoyar los análisis estadísticos de las pruebas internacionales en las que el ICFES participa."					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula SEPTIMA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUARENTA MIL PESOS (\$131.040.000) MCTE , precio correspondiente a 177 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2016.			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de CIENTO NUEVE MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS (\$131.040.000) MCTE .		
SALDO DEL CONTRATO: CERO PESOS (\$0) MCTE			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula DECIMA del contrato, el plazo del mismo se pactó hasta el 12/31/2017, contados a partir de la fecha suscripción del contrato.		
DESARROLLO DEL CONTRATO:	<p>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> El 05/01/2017 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. 				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	De conformidad con lo establecido por la cláusula OCTAVA del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "a) Un primer pago correspondiente al mes de enero de 2017 por el valor de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$10.920.000) , IVA incluido, previa entrega del producto definido en la obligación específica No. 1 del presente contrato. B) Once pagos por el valor de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$10.920.000) , IVA
-----------------------	---

 TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN MINEUCACIÓN ICFES	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 1

incluido.”

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:

No. de cobro/Factura	Fecha cuenta de cobro	Concepto	Valor										
019	23/01/2017	Primer pago del contrato 063 de 2017	\$9.176.470,59										
021	21/02/2017	Segundo pago del contrato 063 de 2017	\$9.176.470,59										
022	15/03/2017	Tercer pago del contrato 063 de 2017	\$9.176.470,59										
023	24/04/2017	Cuarto pago del contrato 063 de 2017	\$9.176.470,59										
025	18/05/2017	Quinto pago del contrato 063 de 2017	\$9.176.470,59										
027	20/06/2017	Sexto pago del contrato 063 de 2017	\$9.176.470,59										
029	22/07/2017	Séptimo pago del contrato 063 de 2017	\$9.176.470,59										
031	22/08/2017	Octavo pago del contrato 063 de 2017	\$9.176.470,59										
033	19/09/2017	Noveno pago del contrato 063 de 2017	\$9.176.470,59										
035	24/10/2017	Décimo pago del contrato 063 de 2017	\$9.176.470,59										
037	24/11/2017	Décimo primer pago del contrato 063 de 2017	\$9.176.470,59										
040	15/12/2017	Décimo segundo pago del contrato 063 de 2017	\$9.176.470,59										
PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS RELACIONADAS CON LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	porcentaje de ejecución
1	Saber 11 calendario B: Recepción y apoyo en la asignación de combos, ejecución de ordenamiento, numeración y validación de reporte de asignación de material en cada una de las fases.	100%
2	PISA: Apoyo en la elaboración de algunas tareas de muestreo para la prueba 2018. Adicionalmente se apoyó en el procesamiento de los resultados para los informes de 2015.	100%
3	Saber 359: Para estadística, apoyo en el procesamiento de los resultados y publicación de los resultados de la prueba Saber 359 del año 2016: Generación de insumos, calibración de la prueba, análisis de ítem, producción de fichas de publicación.	100%
4	Representación del Icfes en el proceso de monitoreo de la prueba Saber 11 - Calendario B: Durante los días 9 y 12 de marzo, el contratista representó a la Dirección de Producción y Operaciones en la ciudad de Pasto.	100%
5	Construcción de las especificaciones de validación y consistencia para el proceso de inscripción, citación, asignación y validación de combos, ordenamiento y numeración para Saber 11: El contratista ha cumplido satisfactoriamente esta labor.	100%
6	Generación y consolidación final de los scripts de validación en R para el proceso de Lectura de la prueba Saber 11 - Calendario B	100%

7	Revisión y consolidación de la documentación del proceso de monitoreo y validación de la lectura para Saber 11 - Calendario B	100%
8	Recepción de Estadística y documentación de los formatos necesarios para ejecutar el proceso de asignación y validación de combos para la prueba Saber TYT.	100%
9	Revisión y validación de la ficha técnica para Saber TYT 20171	100%
10	Consolidación y entrega final de las estructuras de validación, documentación y especificación de validación y consistencias para la prueba Saber 11.	100%
11	Apoyo en la generación y validación final de lectura Examen Saber 11 Calendario B.	100%
12	Apoyo en la revisión y corrección de novedades en lectura Examen Saber 11 Calendario B.	100%
13	Apoyo en la generación y validación de biblias Examen Saber T&T 20171.	100%
14	Apoyo en el ordenamiento y numeración Examen Saber T&T 20171.	100%
15	Apoyo en la asignación y validación de combos Examen Saber T&T 20171.	100%
16	Apoyo en la creación de combos y materiales, paquetes, secuencias en PRISMA para aplicación Saber TyT 20171.	100%
17	Generación de un reporte especial de inscritos con la base de datos de Docentes ECDF.	100%
18	Validación de las estructuras de los archivos Talis Video Test and Questionary Data Entry File, diligenciada por un externo.	100%
19	Generación de un informe de demanda y saturación por Municipio para el análisis por Puntos de Entrega en la prueba Saber 359.	100%
20	Apoyo en el ajuste de cronogramas con la oficina de planeación con respecto a los procesos de la unidad de la DPO.	100%
21	Manejo y revisión de novedades a solicitud del informe administrativo para el reporte a Tecnología en la prueba Pre Saber Distrital.	100%
22	Manejo y revisión de novedades a solicitud del informe administrativo para el reporte a Tecnología y el reporte a Estadística en la prueba Saber Pro y TYT Repitentes.	100%
23	Manejo y revisión de novedades a solicitud del informe administrativo para el reporte a Tecnología y el reporte a Estadística en la prueba Saber 11 Calendario B.	100%
24	Validación y aprobación del cargue de Lectura de Pre Saber distrital	100%
25	Validación y aprobación del cargue de Lectura de Saber Pro y TYT Repitentes	100%
26	Validación y aprobación del de Lectura de Saber 11 Calendario B	100%
27	Generación de la base de datos de consulta de cambio de material para la prueba EK20171.	100%
28	Levantamiento de especificación de validación y consistencia del cuadro de aplicación.	100%
29	Apoyo en el ajuste de cronogramas con la oficina de planeación con respecto a los procesos de la unidad de la DPO.	100%
30	Validación de los archivos TALIS Video Study Field, realizados por parte del proveedor.	100%
31	Generación de string de respuestas aleatorio para calibración de máquinas lectoras y distribución para el diligenciamiento.	100%
32	Apoyo en la construcción del anexo técnico ECDF: Cantidades por municipio, rol evaluador, etc. Edición del documento.	100%
33	Visita técnica a la bodega de impresión en Panamericana.	100%
34	Consolidación y ejecución de novedades de lectura y publicación para todos los casos de Saber TYT EK20161.	100%

35	Consolidación y ejecución de novedades de lectura y publicación para los siete casos de repetición de Saber 11 Calendario B 2017.	100%
36	Consolidación y ejecución de novedades de lectura y publicación para los casos especiales: AC201622629533, EK201630234963, AC20162262953, EK201633200573	100%
37	Generación de metodología, scripts, resultados y presentación del estudio de apertura de nuevos puntos de entrega para la prueba Saber 359.	100%
38	Validación y generación de archivo de biblias Holguras Saber TYT 2017 1.	100%
39	Validación y generación de archivo de biblias Interpretes Saber TYT 2017 1.	100%
40	Generación de archivo de priorización Biblia Saber TYT 2017 1.	100%
41	Generación de script que consolida el documento formato Latex de evaluación de calidad y generación de indicadores, según estructura de validación de lectura.	100%
42	Revisión preliminar de literatura de Random Forest.	100%
43	Generación de propuesta de base de datos para la construcción de un sistema de información que permita visualizar hojas de respuestas aplicadas, listados de firmas y string de respuestas para la Dirección y la Subdirección de Aplicación de Instrumentos.	100%
44	Validación y consolidación de novedades en el string de respuestas de pregunta cerrada de la prueba Saber TYT 2017 1 con base en el informe administrativo.	100%
45	Validación y depuración del informe administrativo de la prueba Saber TYT 2017 1.	100%
46	Documentación y programación de funciones que ejecuten las especificaciones de validación y consistencia del cuadro de aplicación.	100%
47	Apoyo en el ajuste de cronogramas con la oficina de planeación con respecto a los procesos de la unidad de la DPO.	100%
48	Seguimiento y validación de los archivos TALIS Video Study Field, realizados por parte del proveedor.	100%
49	Apoyo en la construcción del marco de muestreo para ECDF para la validación y consolidación del software de captura de información.	100%
50	Consolidación y ejecución de novedades de lectura y publicación para los casos especiales que se presenten.	100%
51	Análisis y consolidación final del reporte por municipio y puntos de entrega	100%
52	Consolidación de una biblia/citación y demás insumos para la corrida de las validaciones de la lectura de la prueba Saber TYT	100%
53	Consolidación completa (.bat) de la estructura general de corrida de validaciones.	100%
54	Validación de las biblias de holguras e intérpretes de la prueba Saber 11ª.	100%
55	Apoyo en la validación de la biblia Saber 11ª.	100%
56	Generación de base Biblia de Kits de la prueba Saber 11A.	100%
57	Validación del cuadro de aplicación de la prueba Saber 11A.	100%
58	Asignación de combos y secuencias en la prueba Saber 11ª y su respectiva validación.	100%
59	Apoyo en la asignación de combos y secuencias en la prueba Saber 359.	100%
60	Validación de la asignación de los establecimientos a los puntos de entrega en 359.	100%
61	Validación de la biblia Saber 359	100%
62	Consolidación y corrección de los archivos de digitación de la prueba Pisa For Schools P4S.	100%
63	Validación a Target de los archivos de digitación de la prueba Pisa For Schools P4S.	100%

64	Generar base de datos para control de cobertura de ECDF	100%
65	Apoyo en la marcación de la base de datos de ECDF para perfiles que requieren encuestas.	100%
66	ECDF: Construcción de strings de prueba para el pilotaje de la plataforma.	100%
67	ECDF: Validación del archivo que incluye la información de los inscritos que requieren encuesta.	100%
68	ECDF: Consolidación y división de archivos que de la información para la plataforma según necesidades de Qualtrics.	100%
69	Validación de la Biblia de Kits de la prueba Saber 359.	100%
70	Validación del cuadro de aplicación de la prueba Saber359.	100%
71	Apoyo en la asignación de combos y secuencias en la prueba Saber 11ª y su respectiva validación.	100%
72	Coordinación del ejercicio de calibración de las máquinas para la lectura de Saber11A.	100%
73	Generación de strings para calibración de las máquinas para la lectura de Saber11A.	100%
74	Validación de la biblia HS Saber 359, holguras, control, censal	100%
75	Validación de la biblia Saber 359, holguras, control, censal	100%
76	Consolidación y corrección de los archivos de digitación de la prueba Pisa For Schools P4S.	100%
77	Asistencia a la capacitación de la OCDE: Pisa For Schools	100%
78	Generar base de datos para control de cobertura de ECDF	100%
79	ECDF: Validación del archivo que incluye la información de los inscritos que requieren encuesta.	100%
80	ECDF: Consolidación y división de archivos que de la información para la plataforma según necesidades de Qualtrics.	100%
81	Apoyo en la asignación de combos y secuencias de Saber Pro TYT, Exterior, Patrulleros, Mayores.	100%
82	Solución de PQR dependiendo de las solicitudes.	100%
83	Apoyo en el seguimiento a cronograma de la Dirección de Producción y Operaciones.	100%
84	ECDF: generación de cuadros e información para el aplicativo Qualtrics	100%
85	ECDF: Generación de data formato Qualtrics para el desarrollo del tablero de seguimiento.	100%
86	Saber 11: Generación de reporte de Esperados para lectura de Panamericana.	100%
87	Saber 11. Solución de novedades en el string de la prueba AC20172 haciendo uso del Informe Administrativo.	100%
88	Saber 11. Validación, depuración y solicitud de cargue lectura parcial AC20172, versión inicial, no depurada y depurada.	100%
89	Saber 11: Generación de reportes del caso Espinal, según requerimientos.	100%
90	Saber 11: Apoyo en la generación de formatos para asignación de holguras.	100%
91	Saber 359: Generación de información de contacto por sede para el proveedor ASD.	100%
92	Saber 359: Apoyo en la solución de dudas e inconsistencias de la prueba Saber 359 2017.	100%
93	Saber 359: Monitoreo y Apoyo en Manizales para la prueba electrónica los días 12, 13 y 14 de septiembre.	100%
94	Saber 359: Generación de información de la prueba controlada para el área de	100%

	Tecnología.	
95	Saber 359: Validación y seguimiento de los casos que no presentaron retorno en la prueba del 2016.	100%
96	Saber 359: Apoyo en la generación de reportes de los puntos de entrega.	100%
97	Saber 359: Apoyo en la generación de reportes de las biblias	100%
98	Saber 359: Revisión y ajuste de cuadro de aplicación, para optimización de personal.	100%
99	Otras tareas de análisis y procesamiento de información requeridas.	100%
100	CC59 Distrital: Generación de insumo biblia para aplicación de la prueba.	100%
101	CC59 Distrital: Consolidación y análisis de muestra frente a inventario.	100%
102	Saber 359: Validación del archivo ICR de captura de nombres.	100%
103	Saber 359: Validación, depuración y solicitud de cargue en analitem de la prueba controlada, versión al 93%.	100%
104	Saber 359: Validación y depuración de lectura de censal para retroalimentación al proveedor.	100%
105	Saber 11: Depuración y entrega al 100% de lectura para cargue en analitem.	100%
106	PONAL: Generación de biblia de adicionales.	100%
107	PONAL: Generación de biblia de Kits: Sesión general, adicionales 1 y 2.	100%
108	PONAL: Publicación de Grupo II y III, sesión general, adicionales 1 y 2.	100%
109	PONAL: Validación, corrección y generación de biblias Grupo I: General, Adicionales 1 y 2.	100%
110	PONAL: Administración de permisos y usuarios del FTP y FTPS.	100%
111	PONAL: Definición y socialización de entrega de formatos de lectura para el proveedor.	100%
112	Saber 11: Asignación de material, generación y personalización de biblias para la prueba AC20172: Repeticiones 5 y 8 de octubre.	100%
113	Saber Pro: Solución de forma E4D para la biblia de arquitectura.	100%
114	Saber Pro: Generación de cifras y datos para facturación, incluso para Saber Pro Exterior.	100%
115	Saber Pro: Generación de biblia de Kits para Sesión General, Arquitectura y Reclusos (delegado y coordinador de municipio).	100%
116	Saber Pro: Creación de biblias de Holguras para General y Arquitectura.	100%
117	Saber Pro: Publicación de Grupo II y III de las sesiones de arquitectura, general y reclusos.	100%
118	Saber Pro: Validación, corrección, generación y publicación de biblias Grupo I: General, Arquitectura, Reclusos.	100%
119	Saber Pro: Administración de permisos y usuarios del FTP y FTPS.	100%
120	Saber Pro y TYT: Ajuste del string de respuestas y solicitud de cambio en bases de datos para el posterior cargue en el módulo.	100%
121	Saber Pro y TYT: Validación inicial de lectura.	100%
122	Saber11: Asignación de holguras 18.	100%
123	Saber 11: Administración y ejecución de novedades en el cargue, modificación y publicación de algunos casos especiales de la prueba AC20172.	100%
124	Saber PRO: Ejercicio de calibración de máquinas lectoras.	100%
125	PONAL Patrulleros: Depuración del string, administración de los espacios en FTP y FTPS,	100%


	y solicitud de cargue a Tecnología para el cargue de lectura en el módulo.	
126	PONAL Mayores: Depuración del string, administración de los espacios en FTP y FTPS, y solicitud de cargue a Tecnología para el cargue de lectura en el módulo.	100%
127	PONAL Patrulleros: Validación del string de lectura de la prueba.	100%
128	PONAL Mayores: Validación del string de lectura de la prueba.	100%
129	SB359: Depuración del string, administración de los espacios en FTP y solicitud de cargue de lectura en el módulo a Tecnología, de la prueba Censal.	100%
130	SB359: Validación, cambios y actualizaciones en la estructura del string para la prueba censal.	100%
131	SB359: Cambios y actualizaciones en la estructura del string para la prueba controlada.	100%
132	CC59: Generación de información para el aplicativo de control en operativo de campo.	100%
133	CC59: Apoyo como jefe de salón los días 9 y 14 de noviembre.	100%
134	CC59: Generación de biblia de kits para la prueba.	100%
135	CC59: revisión de algunos casos de cambio de la sesión de la prueba.	100%
136	CC59: Asignación de sitios de aplicación de la prueba de Competencias Ciudadanas al listado de Contratistas y servidores públicos del Icfes habilitados para tal fin.	100%
137	CC59: Generación de la citación y biblia grupo I de la prueba de competencias ciudadanas.	100%
138	Saber Pro EK20173 (Pro y TYT): Depuración, entrega de strings de respuesta y solicitud de cargue a Tecnología.	100%
139	Saber Pro EK20172 (Pro Exterior): Depuración, entrega de strings de respuesta y solicitud de cargue a Tecnología.	100%
140	Elaboración de propuesta técnica para que ICFES participe como sampling partner de ERCE 2018-2019.	100%

CONSTANCIAS

*El supervisor o interventor **GIOVANY BABATIVA** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas. **GIOVANY BABATIVA**, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,*

5. OBSERVACIONES

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 15 de diciembre de 2017

	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 1


MICHEL FELIPE
CORDOBA PEROZO
Elaboró


SULMA LILIANA MEDINA
BARRERA
Revisó


GIOVANY BABATIVA
Aprobó

Bogotá D.C., 15 de diciembre del 2017

Señores

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES

Subdirección Financiera y Contable

Ciudad

Asunto: Solicitud disminuciones en la base de la retención en la fuente de la cuenta del mes de diciembre de 2017.

De acuerdo en el artículo 17 de la Ley 1819 de 2016, y al parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, informo que no tengo trabajadores a cargo y solicito la aplicación de la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario para la retención en la fuente como independiente por rentas de trabajo.

Conforme con los decretos 4713 de 2005, 2271 de 2009; la Ley 1819 del 2016 y demás normas concordantes y complementarias, les solicito tener en cuenta las disminuciones de mi base de retención así:

1. Bajo la gravedad de juramento certifico que en la **COPIA** de la planilla de aportes a seguridad social y ARL - PILA fue descargada directamente de la página web y que anexo, del mes **DICIEMBRE**, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,


Michel Felipe Cordoba Perozo
C.C. 1023872191 de Bogotá

Información básica de la planilla

Empresa: Michel Felipe Cordoba Perozo **NIT:** 1023872191
Tipo Planilla: I **Periodo liquidación Pensiones:** diciembre 2017
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** diciembre 2017
Número de Radicación: 24201438 **Total a pagar:** \$1,175,800
Fecha de vencimiento: 22/12/2017 **Total de empleados:** 1
Fecha de Pago: 07/12/2017 **Número de Administradoras:** 4

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: MIPlanilla.com Pago Proteccion Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DE BOGOTA **Número Autorización:** 299690758
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-18	860008645	Liberty Seguros de Vida	1		\$0	\$19,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0	\$624,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$73,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		\$0	\$458,900
						\$1,175,800

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**