

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. **316**, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

**1. INFORMACIÓN CONTRATISTA**

<b>CONTRATISTA:</b>	CORPORACIÓN MIXTA PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN - CORPOEDUCACIÓN	<b>C.C. / C.E. No.:</b>	830.016.145-0
<b>PERÍODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde</b> 01/05/2017	<b>Hasta</b> 31/05/2017	<b>INFORME No.:</b> 2

**2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

<b>Contrato N°</b>	<b>316</b>	<b>Fecha de inicio</b>	<b>07/04/2017</b>	<b>Fecha de terminación</b>	<b>31/12/2017</b>
<p><b>Objeto del Contrato:</b> De conformidad con la cláusula <b>Segunda</b>, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: “  <b>El contratista se compromete a Prestar los servicios de diseño de instrumentos, construcción, codificación, revisión y validación de ítems de los exámenes, evaluaciones y pruebas a cargo del ICFES.</b>                  ”.</p>					
<p><b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>                  Conforme a la cláusula Cuarta del contrato, el valor del mismo fue por la suma de <b>SEIS MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS (6.098.087.327) MCTE</b>, precio correspondiente a 8266,1607730335618 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2017.</p>			<p><b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b>                  El valor ejecutado fue por la suma de <b>CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y TRES PESOS (14.344.073) MCTE</b>.</p>		
<p><b>SALDO DEL CONTRATO:</b>  <b>SEIS MIL OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (6.083.743.254) M/CTE.</b></p>			<p><b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>                  De acuerdo a la cláusula <b>Decima</b> del contrato, el plazo del mismo se pactó en <b>Nueve (9) meses</b>, contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.</p>		
<p><b>DESARROLLO DEL CONTRATO:</b></p>		<p><b>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El <b>07/04/2017</b> se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> <li>• Él se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. <b>316</b>.</li> <li>• Que se ejecutó, adicionó o prorrogó el contrato.</li> </ul>			

### 3. INFORMACIÓN FINANCIERA

<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p>De conformidad con lo establecido por la cláusula <b>Quinta</b> del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "El ICFES pagara el valor del contrato en pagos mensuales de acuerdo a las actividades que efectivamente sean ejecutadas en el respectivo mes, conforme las tarifas ofertadas por el CONTRATISTA.</p> <p>El ICFES realizara cada pago de acuerdo a las fechas contempladas en la circular 002 de 2017. El pago requiere presentación de la cuenta de cobro o factura, certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, y documento que acredite el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. El pago se realizará siempre que se hayan presentado todos los documentos requeridos; las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.</p> <p>"</p>
-----------------------	---

**PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA:** En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:

No. cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro	Concepto	Valor																								
1913	03/05/2017	Pago factura 1913 de 03/05/2017	\$14.344.073																								
2			\$																								
3			\$																								
4			\$																								
5			\$																								
6			\$																								
7			\$																								
8			\$																								
9			\$																								
10			\$																								
11			\$																								
12			\$																								
<b>PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME</b>		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		X											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																
	X																										



#### 4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Construcción de 30 preguntas, de la prueba de Lenguaje de Saber 5°.	100%
2	Construcción de 4 contextos, de la prueba de Lenguaje de Saber 5°.	100%
3	Construcción de 30 preguntas, de la prueba de Lenguaje de Saber 9°.	100%
4	Construcción de 4 contextos, de la prueba de Lenguaje de Saber 9°.	100%
5	Revisión de Experto de 30 preguntas, de la prueba de Lenguaje de Saber 5°.	100%
6	Revisión de Experto de 4 contextos, de la prueba de Lenguaje de Saber 5°.	100%
7	Revisión de Experto de 30 preguntas, de la prueba de Lenguaje de Saber 9°.	100%
8	Revisión de Experto de 4 contextos, de la prueba de Lenguaje de Saber 9°.	100%
9	Construcción de 39 preguntas, de la prueba de Matemáticas de Saber 11°.	100%
10	Construcción de 29 preguntas, de la prueba de Razonamiento Cuantitativo de Saber 11°.	100%
11	Revisión de Experto de 33 preguntas, de la prueba de Matemáticas de Saber 11°.	100%
12	Revisión de Experto de 29 preguntas, de la prueba de Razonamiento Cuantitativo de Saber 11°.	100%
13	Construcción de 55 preguntas, del módulo de Formulación, evaluación y gestión de proyectos de Saber Pro.	100%
14	Construcción de 60 preguntas, del módulo de Gestión de organizaciones de Saber Pro.	100%
15	Construcción de 1 pregunta, de la prueba de Razonamiento Cuantitativo de Saber Pro.	100%
16	Revisión de Experto de 55 preguntas, del módulo de Formulación, evaluación y gestión de proyectos de Saber Pro.	100%
17	Revisión de Experto de 60 preguntas, del módulo de Gestión de organizaciones de Saber Pro.	100%
18	Revisión de Experto de 1 pregunta, de la prueba de Razonamiento Cuantitativo de Saber Pro.	100%

<b>19</b>	Construcción de 17 preguntas, de la prueba de Razonamiento Cuantitativo de Saber T y T.	<b>100%</b>
<b>20</b>	Revisión de Experto de 17 preguntas, de la prueba de Razonamiento Cuantitativo de Saber T y T.	<b>100%</b>
<b>21</b>	Revisión de ojo fresco de 40 preguntas, de la prueba de Razonamiento Cuantitativo de Saber T y T.	<b>100%</b>
<b>22</b>	Validación Docente de 60 preguntas, del módulo de Gestión de organizaciones de Saber Pro.	<b>100%</b>
<b>23</b>	Proceso de codificación prueba piloto PISA Matemáticas.	<b>100%</b>
<b>24</b>	Logística de apoyo transversal.	<b>100%</b>

**5. PRODUCTOS ENTREGADOS** (En caso de haber sido pactados)

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

**6. CONSTANCIAS**

El supervisor o interventor **LUIS JAVIER TORO BAQUERO** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

**LUIS JAVIER TORO BAQUERO**, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,

 <b>TODOS POR UN NUEVO PAÍS</b> PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN MINEDUCACIÓN icfes	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 1

## 7. OBSERVACIONES

*(Relacionar las mejoras o dificultades presentadas en la ejecución del contrato, así como el concepto del supervisor sobre el contratista)*

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el ( 07 ) de ( Junio ) de ( 2017 )

MARIBEL CORDO R.  
Elaboró

[Firma]  
Revisó

[Firma]  
Aprobó