


|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> | Código: G3-FT004 |
|   |   | Versión: 1       |

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. 372, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

### 1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

|                      |                         |            |       |                  |                |
|----------------------|-------------------------|------------|-------|------------------|----------------|
| CONTRATISTA:         | JORGE LUIS BASTO DUARTE |            |       | C.C. / C.E. No.: | 1019009507     |
| PERÍODO DEL INFORME: | Desde                   | 01/07/2017 | Hasta | 31/07/2017       | INFORME No.: 1 |

### 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

|  |   |                 |   |                      |            |
|--|---|-----------------|---|----------------------|------------|
| Contrato N°  | 372   | Fecha de inicio | 30/06/2017  | Fecha de terminación | 31/12/2017 |
| <p>Objeto del Contrato: <i>De conformidad con la cláusula segunda, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "Prestar los servicios profesionales para apoyar la administración a nivel de hardware y software, de la plataforma tecnológica de los sistemas Misionales del ICFES en el ambiente Desarrollo y Pruebas".</i></p> |   |                 |   |                      |            |
| <p><b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> <i>Conforme a la cláusula Séptima del contrato, el valor del mismo fue por la suma de TREINTA MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$30.720.000) MCTE, precio correspondiente a 41,6 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2017.</i></p>   |   |                 | <p><b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> <i>El valor ejecutado fue por la suma de CERO PESOS (0) MCTE.</i></p>  |                      |            |
| <p><b>SALDO DEL CONTRATO:</b><br/>TREINTA MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE (30.720.000) M/CTE.</p>   |   |                 | <p><b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> <i>De acuerdo a la cláusula DECIMA del contrato, el plazo del mismo se pactó en SEIS (6) meses, contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.</i></p> |                      |            |
| DESARROLLO DEL CONTRATO:   | <p><b>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El 30 de JUNIO de 2017 se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> <li>•</li> </ul> |                 |   |                      |            |

### 3. INFORMACIÓN FINANCIERA

|                |   |
|----------------|---|
| FORMA DE PAGO: | De conformidad con lo establecido por la cláusula OCTAVA del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: <b>"El ICFES realizara el pago del anterior valor de la</b> |
|----------------|---|

**siguiente manera: Seis (6) pagos de CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE \$5.120.000 incluido IVA, correspondientes a los meses de julio a diciembre. Los anteriores valores que serán pagados por la entidad previa entrega de los informe o entregables de acuerdo con las actuaciones realizadas por el contratista, la certificación de recibo de satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, a los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Para el mes diciembre, además de los requisitos anteriores, se requerirá la presentación y aprobación del informe final de gestión y la entrega efectiva de los elementos físicos y documentos que se dispusieron por parte del ICFES para el desarrollo de las obligaciones contractuales. Las demoras en la presentación de los anteriores documentos, serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los anteriores pagos, están sujetos a las fechas dispuestas por la Subdirección Financiera y Contable.**

**PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA:** En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:

| No. Cuenta de cobro  | Fecha cuenta de cobro | Concepto | Valor |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|--|-----------------------|----------|-------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
|  |                       |          | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
|  |                       |          |       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|  |                       |          |       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|  |                       |          |       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|  |                       |          |       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|  |                       |          |       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|  |                       |          |       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|  |                       |          |       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|  |                       |          |       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|  |                       |          |       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|  |                       |          |       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| <b>PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME</b> | 1                     | 2        | 3     | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |    |    |
|  | X                     |          |       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

**4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

| No. | ACTIVIDADES EJECUTADAS   | porcentaje de ejecución |
|-----|--|-------------------------|
| 1   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Despliegue de la aplicación Aprovechamiento-e en el ambiente de pruebas el día 7 de Julio de 2017.</li> </ul> | 100%                    |



|    |  |      |
|----|--|------|
| 2  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Despliegue de la aplicación Inscripción Seminarios en el ambiente de producción el día 12 de Julio de 2017.</li> </ul>            | 100% |
| 3  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Despliegue de la aplicación Interactivo en el ambiente de pruebas los días 10, 14 y 17 de Julio de 2017.</li> </ul>               | 100% |
| 4  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Despliegue de la aplicación Aprovisionamiento en el ambiente de pruebas el día 18 de Julio de 2017.</li> </ul>                    | 100% |
| 5  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Despliegue de la aplicación Interactivo en el ambiente de producción el día 4 de Julio 2017.</li> </ul>                           | 100% |
| 6  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Despliegue de la aplicación Icfes-Seguridad en el ambiente de producción el día 4 de Julio de 2017.</li> </ul>                    | 100% |
| 7  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Despliegue de la aplicación Pregunta Abierta en el ambiente de nube-producción el día 7 de Julio de 2017.</li> </ul>              | 100% |
| 8  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Despliegue de la aplicación Inscripción Seminarios en el ambiente de producción los días 13, 17 y 18 de Julio de 2017.</li> </ul> | 100% |
| 9  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Despliegue de Plexi en el ambiente de pruebas de carga los días 6, 7, 10, 12, 13 y 14 de Julio de 2017.</li> </ul>                | 100% |
| 10 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Despliegue de la aplicación Certificados Saber Pro en el ambiente de producción el día 14 de Junio de 2017.</li> </ul>            | 100% |
| 11 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Despliegue de la aplicación Plexi en el ambiente de pruebas-carga los días 7, 9, 13 y 14 de Junio de 2017.</li> </ul>             | 100% |
| 12 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Despliegue de Aprovisionamiento en el ambiente de producción el día 6 Julio de 2017.</li> </ul>                                   | 100% |
| 13 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Despliegue de Instrumentos en el ambiente de producción el día 11 de Julio de 2017.</li> </ul>                                    | 100% |
| 14 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Despliegue de Diagramación en el ambiente de producción el día 11 de Julio de 2017.</li> </ul>                                    | 100% |
| 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Permisos en el repositorio svn (Misional) a los usuarios Icfes los días 5, y 17 de Julio de 2017.</li> </ul>                      | 100% |
| 16 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Permisos en el repositorio Soporte a los usuarios Icfes el día 17 de Julio de 2017.</li> </ul>                                    | 100% |
| 17 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Despliegue de Inscripción en el ambiente de producción los días 5 y 17 de Julio de 2017.</li> </ul>                               | 100% |
| 18 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Despliegue de SSO en el ambiente de producción los días 5 y 17 de Julio de 2017.</li> </ul>                                       | 100% |
| 19 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Despliegue de Citación en el ambiente de producción los días 7 y 17 de Julio de 2017.</li> </ul>                                  | 100% |
|    |  |      |
|    |  |      |

**5. PRODUCTOS ENTREGADOS** (En caso de haber sido pactados)

|    |  |
|----|--|
| 1  |  |
| 2  |  |
| 3  |  |
| 4  |  |
| 5  |  |
| 6  |  |
| 7  |  |
| 8  |  |
| 9  |  |
| 10 |  |

**6. CONSTANCIAS**

*El supervisor o interventor **OSCAR YOVANNY BAQUERO MORENO** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.*

***OSCAR YOVANNY BAQUERO MORENO** en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,*


**7. OBSERVACIONES**

*(Relacionar las mejoras o dificultades presentadas en la ejecución del contrato, así como el concepto del supervisor sobre el contratista)*

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **(18)** de **(julio)** de **(2017)**

  
Elaboró

  
Revisó

  
Aprobó