



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO

Código: GAB-FT006

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

Versión: 001

En ejercicio del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la fecha de certificación, del siguiente contrato:
Nota (si los datos NO son correctos o NO están diligenciados en su totalidad, NO se puede radicar la cuenta en la Subdirección Financiera y Contable).

Fecha de certificación:

dic-2018

Contrato No:	333	Fecha de contrato:	02/06/2018	Nombre Contratista de	UT CADENA PRUEBAS SABER 2018
No. de factura o documento equivalente:	0010	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	901.176.658-1
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:	7	Periodo a pagar:	DE: A:

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS* (con base en el contrato y la forma de pago allí definidas):

***Relacione los productos y/o servicios prestados durante el periodo certificado, o Informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario relacionar las obligaciones del contrato.**

En cumplimiento con el objeto del contrato se certifica cumplimiento y satisfacción del bien contratado, para así, realizar un segundo pago equivalente al treinta por ciento (30%), del valor total de cada prueba, a la entrega del cien por ciento (100%) del material de examen y material de kits al operador de empaque secundario y terciario - Saber 11 Calendario A.

La presente certificación se anexa dos ajustes adicionales:

Al valor total de la factura No 0010 se aplicará la nota crédito No. 1 por un valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE (\$55.027.318) IVA INCLUIDO.

Al valor total de la factura No 0010 se aplicará la nota crédito No. 2 por un valor de TREINTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$30.221.780) IVA INCLUIDO.

Factura 010 +IVA= \$ 1.206.141.732
 Nota crédito 001 +IVA= \$ 55.027.318
 Nota crédito 002 +IVA= \$ 30.221.780

RP# 905

Total(valor a pagar)= \$ 1.120.892.634

ASÍ MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:

1. Que los productos y/o servicios relacionados se recibieron a satisfacción, se realizaron durante el periodo referido, y se encuentran detallados en el informe presentado por el contratista, el cual reposa en la carpeta de supervisión del contrato.
2. Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.
3. Que recibido el bien o servicio a satisfacción considero procedente que se realice el desembolso o pago y se da el visto bueno correspondiente.

Código Centro de Costo	Nombre Centro de Costo*	Monto a Pagar
PRMN04	Examen Saber 11	1.120.892.634
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		1.120.892.634

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MATEO RAMIREZ VILLANEDA

FIRMA: *[Firma manuscrita]*

CARGO: DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES

[Firma manuscrita]
10.12.18
13:49



INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRACTUAL

Código: GAB-FT008

Versión: 1

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. 333/2018, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	UT CADENA PRUEBAS SABER 2018	C.C. / C.E. No.:	NIT 901.176.658-1
PERÍODO DEL INFORME:	Desde 09/05/2018	Hasta 07/12/2018	INFORME No.: 7

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	333/2018	Fecha de inicio	02/05/2018	Fecha de terminación	31/05/2019
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula Segunda, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: " Prestación de los servicios de impresión, empaque primario, lectura, almacenamiento y destrucción de los elementos que conforman las pruebas Saber T y T primer semestre, Saber 11 calendario A, Saber PRO y T y T segundo semestre, para la vigencia 2018 ".					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula SEXTA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES M/CTE (\$6.746.228.583) IVA INCLUIDO precio correspondiente a 8635,2 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018. (Incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar)			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS (\$) 2.690.477.576), M/CTE IVA INCLUIDO. (Incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar)		
			El valor de la factura de venta No. 0010 de fecha 30 de noviembre de 2018 por valor de MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$1.206.141.732), IVA INCLUIDO.		
			Al valor total de la factura No 0010 se aplicará la nota crédito No. 1 por un valor de CINCUENTA Y CINCO		

	<p>MILLONES VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE (\$55.027.318) IVA INCLUIDO.</p> <p>Al valor total de la factura No 0010 se aplicará la nota crédito No. 2 por un valor de TREINTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$30.221.780) IVA INCLUIDO.</p> <p>Por la suma total a pagar de: MIL CIENTO VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$ 1.120.892.634) M/CTE, IVA INCLUIDO.</p>
<p>SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El saldo del contrato es de la suma de CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$ 4.055.750.467) M/CTE. (Incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar)</p>	<p>PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula PRIMERA DE LA MODIFICACIÓN N.3 del contrato, el plazo del mismo se pactó hasta el 31 de mayo de 2019.</p>
<p>DESARROLLO DEL CONTRATO:</p>	<p>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El 02 de mayo de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. • El 09 de mayo de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 333/2018. • El 13 de julio de 2018 se suscribió la modificación N. 1 al contrato. • El 01 de agosto de 2018 se suscribió la modificación N. 2 al contrato. • El 30 de noviembre de 2018 se suscribió la modificación N. 3 al contrato.


3. INFORMACIÓN FINANCIERA

<p>FORMA DE PAGO:</p>	<p>De conformidad con lo establecido por la cláusula SEPTIMA DE LA MODIFICACIÓN N.2 del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera:</p> <p>"a. Un primer pago equivalente al treinta por ciento (30%), del valor de cada prueba al finalizar el 50% de la impresión, empaque primario del material de examen y material de kits requerido por el ICFES.</p>
------------------------------	---

- b. Un segundo pago equivalente al treinta por ciento (30%), del valor total de cada prueba, a la entrega del cien por ciento (100%) del material de examen y material de kits al operador de empaque secundario y terciario.
- c. Un tercer pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de cada prueba, a la entrega al ICFES del cien por ciento (100%) de la base de datos depurada de lectura incluyendo las imágenes de pregunta abierta, cuando este aplique.
- d. Un cuarto pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de cada prueba, al finalizar el proceso de destrucción del material de examen.”

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:

No. de factura o documento equivalente	Fecha de factura o documento equivalente	Concepto	Valor
0	N/A	Aun no se ha efectuado cobro efectivo del primer pago	\$0
0003	18/07/2018	Un primero pago equivalente al treinta por ciento (30%), del valor de cada prueba al finalizar el 100% de la impresión, empaque primario y entrega al operador de empaque del material de examen y material de kits requerido por el ICFES – Saber T&T	\$ 86.861.811
0004	18/07/2018	Un segundo pago equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total de cada prueba , al finalizar el 100% de la entrega al ICFES de la base de datos depurada de lectura incluyendo las imágenes de pregunta abierta – Saber T&T	\$ 144.769.684
0006	02/08/2018	Un primero pago equivalente al treinta por ciento (30%), del valor de cada prueba al finalizar el 50% de la impresión, empaque primario del material de examen y material de kits requerido por el ICFES–Saber 11A	\$ 1.206.141.732
0007	11/10/2018	Un tercer pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de la prueba al finalizar el proceso de destrucción del material de examen - Saber T&T.	\$ 57.907.707
0008	12/10/2018	Un primer pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor de cada prueba al finalizar el 50% de la impresión, empaque primario del material de examen y material de kits requerido por el Icfes – Saber PRO y T&T y Pro exterior.	\$ 597.398.591
0009	12/10/2018	Un segundo pago equivalente al treinta por ciento (30%), del valor total de cada prueba, a la entrega del cien por ciento (100%) del material de examen	\$597.398.591

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: GAB-FT008
		Versión: 1

		y material de kits al operador de empaque secundario y terciario por el Icfes – SABER PRO TYT Y PRO EXTERIOR.												
	DD/MM/AAAA													\$
	DD/MM/AAAA													\$
	DD/MM/AAAA													\$
	DD/MM/AAAA													\$
	DD/MM/AAAA													\$
PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								X						
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. 0010	% de ejecución de las actividades ejecutadas
1	Entrega del cien por ciento (100%) del material de examen y material de kits al operador de empaque secundario y terciario por el Icfes – SABER 11 CALENDARIO A.	100%
2		%


5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

1	INFORME EJECUTIVO DE IMPRESIÓN/ EMPAQUE PRIMARIO PRUEBA ICFES – SABER 11 CALENDARIO A
2	

6. CONSTANCIAS

El Supervisor **MATEO RAMIREZ VILLANEDA** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

MATEO RAMIREZ VILLANEDA, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de: Aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

	INFORME DE EJECUCIÓN	Código: GAB-FT008
	CONTRACTUAL	Versión: 1


7. OBSERVACIONES


Ajuste adicional: Nota crédito No. 1 radicada el 30 de noviembre de 2018 por concepto de costos administrativos derivados de los errores presentados en la impresión y pérdida de custodia de una hoja de respuestas, correspondiente a descontar al valor del segundo pago equivalente al treinta por ciento (30%), del valor total de cada prueba, a la entrega del cien por ciento (100%) del material de examen y material de kits al operador de empaque secundario y terciario por el Icfes – Saber 11 calendario A., (\$1.206.141.732), afectado por las novedades en cuestión, para un valor de \$55.027.318 IVA incluido, a descontar.


Nota crédito No. 2 radicada el 30 de noviembre de 2018 por concepto de repeticiones derivados de los errores presentados en la impresión y pérdida de custodia de una hoja de respuestas, correspondiente a descontar al valor del segundo pago equivalente al treinta por ciento (30%), del valor total de cada prueba, a la entrega del cien por ciento (100%) del material de examen y material de kits al operador de empaque secundario y terciario por el Icfes – Saber 11 calendario A., (\$1.206.141.732), afectado por las novedades en cuestión, para un valor de \$30.221.780, IVA incluido a descontar.


De presentarse diferencias en las cantidades informadas por el contratista, estas serán objeto de ajuste en la última factura de la prueba.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el (07) de (10) de (2018)


 Javier Salazar
 Elaboró


 Alejandro Mejía
 Revisó


 Mateo Ramírez
 Villaneda
 Aprobó

Reviso: Holman Herrera. V.Bo 

UT CADENA PRUEBAS SABER 2018

NIT: 901.176.658-1

**INFORME EJECUTIVO PRELIMINAR
IMPRESIÓN/ EMPAQUE PRIMARIO**

PRUEBAS ICFES

PRUEBA SABER 11

Julio 2018

UT CADENA PRUEBAS SABER 2018
NIT: 901.176.658-1

INFORME IMPRESION CADENA PRUEBA SABER 11

El siguiente informe presenta el proceso de impresión, empaque primario de la Prueba Saber 11 que se encuentra en ejecución por la UT CADENA PRUEBAS SABER 2018 para el ICFES, durante el mes de julio y agosto.

1. ENTREGA DE ARTES DE CUADERNILLOS Y HOJAS DE RESPUESTA

El día 4 de julio se realiza la entrega de la USB con los artes del material de examen, con base en el protocolo de seguridad establecido en el documento “11. Procedimiento Entrega de Artes”.

De igual forma se recibe la ficha técnica transmitida por el equipo de Instrumentos, que nos permite comprender la estructura del material entregado y armar las muestras requeridas para aprobación posterior.

2. APROBACION DE MUESTRAS DE MATERIAL DE EXAMEN

Durante los días 5 de julio y 6 de julio se realizó la revisión de muestras de material de examen en las instalaciones de Cadena ubicadas en Jumbo, las cuales fueron aprobadas para poder dar inicio al proceso de impresión.

3. TRANSMISION Y PROCESAMIENTO DE DATOS

El día 8 de julio se inicia con la transmisión de datos por medio de FTP seguro suministrado por el Icfes previamente. El proceso de transmisión se ejecuta en varios momentos del tiempo, un primer momento donde se envían las biblias del impresor y un segundo momento donde se transmiten las biblias priorizadas generadas por los operadores logísticos y de empaque.

Las Biblias Transmitidas para dicho proceso fueron las siguientes:

TIPO BD	BIBLIA	FECHA DE TRANSMISION
General	IMPRESOR	06/07/2018
Reclusos	IMPRESOR	06/07/2018
adicional reclusos	IMPRESOR	06/07/2018
Interpretes	IMPRESOR	06/07/2018
Adicionales	IMPRESOR	26/07/2018
Holguras	IMPRESOR	11/07/2018
Adicionale 2	IMPRESOR	01/08/2018

UT CADENA PRUEBAS SABER 2018

NIT: 901.176.658-1

TIPO BD	BIBLIA	FECHA DE TRANSMISION
General	PRIORIZADA	08/07/2018
Reclusos	PRIORIZADA	08/07/2018
adicional reclusos	PRIORIZADA	27/07/2018
Interpretes	PRIORIZADA	08/07/2018
Adicionales	PRIORIZADA	27/07/2018
Holguras	PRIORIZADA	11/07/2018
Adicionale 2	PRIORIZADA	02/08/2018

Una vez recibida la información, se procede a realizar el procesamiento de datos y generación de archivos de impresión.

4. IMPRESIÓN DE EXAMENES Y HOJAS DE RESPUESTA

Una vez aprobada y procesada la biblia se inicia con el proceso de impresión del material. El proceso da inicio el día 11 de julio y finaliza el 6 de agosto.

Las cantidades generadas son las siguientes:

TIPO	CUADERNILLOS	ACTAS DE SESION
General	1.319.210	46.514
Reclusos	4.840	34
adicional reclusos	10	1
Interpretes	8	8
Adicionales	206	370
Holguras	920	6
Adicionale 2	56	24
Total	1.325.250	46.957

5. EMPAQUE PRIMARIO Y ENTREGA AL OPERADOR LOGISTICO

Se da inicio al proceso de empaque el día 12 de julio dentro del área segura en las instalaciones de Cadena Jumbo el proceso de empaque primario de los paquetes que contienen el material de examen de las pruebas en mención.

Dicho empaque es realizado por medio de la lectura de los códigos de barras iniciando con el acta de sesión, para luego pasar al material de examen confrontándolos con la biblia por medio del sistema de información ofertado para tal fin, agrupándose por salón e institución, bajo los parámetros definidos.

El proceso de empaque se realizó en embolsado automático, en BOPP (Película de polipropileno biorientado) de 30 micras calibre 1.2, impreso con el diseño previamente aprobado por el Icfes.

UT CADENA PRUEBAS SABER 2018

NIT: 901.176.658-1


Durante los días 24 de julio al 6 de agosto se ejecuta la entrega al operador logístico bajo los parámetros definidos por las tardes, sin presentarse faltantes de material. Se anexa reporte actualizado a la fecha de entrega.

6. IMPRESIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL DE KITS.

Se inicia proceso de ajuste de diseño de kits los cuales se ejecutan en la semana del 11 de julio. Se da inicio del proceso de impresión el 18 de julio con la aprobación de sherpas de muestras y la transmisión de biblias ejecutadas desde el 12 de julio para tener todo el material listo en la planta de Cali para iniciar entrega al operador de empaque el 24 de julio, tal como está reportado en el acta de entrega "Acta de entrega Inicial Kits". Posterior a la entrega inicial se reciben el 1 y 2 de agosto solicitud de volúmenes adicionales, los cuales fueron entregados al operador durante los días 1 de agosto y 2 de agosto según consta en el acta "Material Adicional Entregado".

Adicional a las unidades entregadas al operador, se recibieron dos solicitudes de material adicional de parte del Icfes los cuales fueron entregados al operador de empaque y a las instalaciones de ASD.

Cordialmente,


SANTIAGO VELAZQUEZ
GERENTE PROYECTO
PRUEBAS SABER