

**ADICIÓN NUMERO 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 230 DEL 2013
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN,
ICFES, Y UNION TEMPORAL SISTEMA INTREGADO DE SEGURIDAD 2013**

MARGARITA MARIA PEÑA BORRERO, identificada con la cédula de ciudadanía 31.269.773 expedida en Cali (Valle), obrando en nombre y representación del **INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN**, empresa estatal de carácter social del sector Educación Nacional, descentralizada del orden nacional, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, identificada con el Nit No 860.024.301-6, en su condición de Directora General, cargo para el que fue nombrada mediante decreto 3342 de 2006 e incorporada a la actual planta de personal mediante decreto 036 del 2010, debidamente posesionada conforme consta en Acta del 18 de enero de 2010, facultada para celebrar contratos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9° del Decreto 5014 de 2009, quien en el texto de este documento se denominará **EL ICFES**, y por otra parte, **STELLA ROMERO ROJAS**, identificada con la cédula de ciudadanía No 51.783.390 de Bogotá, obrando en calidad de representante de la **UNION TEMPORAL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD 2013**, conformada por las empresas **THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA**, identificada con Nit. No 860.005.080-2, y **THOMAS GREG EXPRESS S.A**, identificada con Nit. No 800.215.592-4, ambas representadas legalmente por el Segundo Suplente del Gerente General, el señor **HOLLMAN JIMÉNEZ MONROY**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.444.087 de Bogotá, hemos acordado celebrar la presente adición No 1 al contrato de prestación de servicios No 230 del 2013, suscrito entre las mismas partes, según las cláusulas adelante citadas, y previas las siguientes consideraciones: **1)** Que el 10 de mayo de 2013 se suscribió el contrato de prestación de servicios No. 230 con UNION TEMPORAL SISTEMA INTREGADO DE SEGURIDAD 2013, cuyo objeto es *"El CONTRATISTA se obliga para con el ICFES a la prestación de servicios para Contratar distribución, recolección, almacenamiento, y destrucción de materiales para pruebas del ICFES, de acuerdo el Pliego de Condiciones que rigió la Convocatoria Pública y sus anexos, así como la propuesta del CONTRATISTA, documentos todos que forman parte del presente contrato"*, con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2013. **2)** Que el contrato en mención es de aquellos de cuantía indeterminada pero determinable, donde su valor final se establecerá por la multiplicación de las cantidades de servicios prestados a los precios unitarios acordados o que se acuerden. Sin embargo para los efectos fiscales se estimó en la suma de **CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$4.233.677.372)**, monto incluye todos los costos directo e indirectos que la ejecución del contrato u orden conlleve **3)** Que mediante solicitud de modificación, adición, o prórroga al contrato del 19 de septiembre de 2013, realizada por el supervisor EDGAR ROJAS GORDILLO, se expone: *"El 10 de mayo de 2013 se suscribió el contrato 230 con la UNIÓN TEMPORAL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD 2013 con el objeto de: "El contratista se obliga para con el ICFES a la prestación de los servicios para contratar distribución, recolección, almacenamiento y destrucción de materiales para las pruebas del ICFES, de acuerdo al pliego de condiciones que rigió la Convocatoria Pública y sus anexos, así como la propuesta del CONTRATISTA, documentos todos que forman parte del presente contrato."* Durante la ejecución del contrato se evidenció la necesidad de adicionar su valor basado en las siguientes consideraciones **I. PRUEBA SABER 11A REPETICIÓN:** Debido a los inconvenientes presentados en movilidad de los examinandos el pasado 25 de Agosto de 2013 por el paro agrario a nivel nacional y no tener contemplado dentro del valor del contrato esta situación por el tema de transporte y devolución de material de examen para los 61 municipios. Por tal motivo con el fin de suplir el pago del costo de transporte de entrega y devolución de material de examen y hojas de respuestas; así como el transporte de material de KITS, se requiere tramitar una adición al valor del contrato de \$133.051.704. (Ciento treinta y

Are

**ADICIÓN NUMERO 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 230 DEL 2013
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN,
ICFES, Y UNION TEMPORAL SISTEMA INTREGADO DE SEGURIDAD 2013**

tres millones cincuenta y un mil setecientos cuatro pesos m/cte). Ver Anexo 1. **II. PRUEBA SABER PRO 2:** De acuerdo al pliego de condiciones de la convocatoria pública, se solicitó diligenciar el formato No. 09 "propuesta económica" y con el fin de estimar el precio total de la oferta de la prueba SABER PRO 2. Este cálculo se realizó basado en datos estadísticos 180.000 usuarios. Sin embargo, finalizado el proceso de recaudo el día lunes 02 de septiembre, la cifra fue de 227.893 personas, 47.893 inscritos más de lo previsto. Por tal motivo con el fin de suplir el costo adicional que se generará por este aumento en la población, se requiere tramitar una adición al valor del contrato por \$104.228.131 (ciento cuatro millones doscientos veintiocho mil ciento treinta y un pesos m/cte). Ver Anexo 2. **III. PRUEBA POLICIA:** EL ICFES de acuerdo al cumplimiento de su objeto, tiene la función de aplicar instrumentos de evaluación complementarios, que sean solicitados por entidades oficiales o privadas, nacionales o extranjeras. De esta manera, para el año en curso se le ha encargado la aplicación de la prueba policía Nacional de Ascenso Coroneles y Patrulleros, que no se encuentra contemplado dentro de la propuesta económica, por lo que se solicita tramitar una adición de \$198.853.200 (ciento noventa y ocho millones ochocientos cincuenta y tres mil doscientos pesos m/cte) con el fin de suplir la distribución y recolección, empaque y desempaque de material de examen y KITS; para esta prueba se requiere tramitar una adición al valor del contrato por el monto mencionado. Este valor se calculó con base en los valores unitarios de la prueba TERCE para cuadernillos y prueba SABER PRO 2 de acuerdo a la población estimada, municipios de aplicación y las ciudades donde se realizará capacitación de delegados teniendo en cuenta que la cantidad de población a atender es similar. Ver Anexo 3. **IV. PRUEBA ASCENSO DOCENTES:** El ICFES de acuerdo al cumplimiento de su objeto, tiene la función de aplicar instrumentos de evaluación complementarios, que sean solicitados por entidades oficiales o privadas, nacionales o extranjeras. De esta manera, para el año en curso se le ha encargado la aplicación de la prueba ascenso docentes para el día 24 de noviembre de 2013, de acuerdo con la resolución 10825 del Ministerio de Educación Nacional y comunicación de la Directora de Calidad del MEN que no se encuentra contemplado en la propuesta económica, por lo que se solicita tramitar una adición de \$233.557.568 (doscientos treinta y tres millones quinientos cincuenta y siete mil quinientos sesenta y ocho pesos m/cte), con el fin de suplir distribución y recolección, empaque y desempaque de material de examen y KITS para esta prueba se requiere tramitar una adición al valor del contrato por el monto valor. Ver Anexo 4. **V. PRUEBA DOCENTES INGLÉS:** EL ICFES de acuerdo al cumplimiento de su objeto, tiene la función de aplicar instrumentos de evaluación complementarios, que sean solicitados por entidades oficiales o privadas, nacionales o extranjeras. De esta manera, para el año en curso se le ha encargado la aplicación de la prueba docente inglés, que no se tenía contemplado dentro del contrato. Por tal razón se requiere tramitar una adición de \$72.782.000 (setenta y dos millones setecientos ochenta y dos mil pesos m/cte). Ver anexo 5. **VI. PRUEBA PRO EXTERIOR:** Para el año en curso se le ha encargado al ICFES y de acuerdo Resolución 000204 de 2013 por la cual "se fija la tarifa, adopta el cronograma y se establecen las ciudades para la presentación y aplicación del Examen de Calidad de la Educación Superior SABER PRO 2013, en el Exterior", se solicita tramitar una adición de \$91.750.257 (noventa y un millones setecientos cincuenta mil doscientos cincuenta y siete pesos m/cte) por el empaque, transporte, devolución de material de examen y entrega de hojas de respuestas en las Instalaciones del ICFES, la cual no se encuentra contratada actualmente. Ver Documento Cotización PRUEBA SABER PRO EXTERIOR. **VII. PRUEBA SENA:** El SENA con el fin de evaluar el impacto de la formación profesional integral e los aprendices ha establecido convenio con el ICFES. De esta manera se ha previsto que sean aproximadamente 70.000 aprendices a los cuales se les aplique la prueba SABER PRO. Prueba que no se tenía incluida en el formato de propuesta Económica que debe diligenciar el Contratista en la participación de la convocatoria. Por tal motivo con el fin de suplir la distribución y recolección, empaque y desempaque de material de examen y KITS para esta prueba se requiere tramitar una adición al valor del contrato por \$123.641.736 (ciento veintitrés millones seiscientos cuarenta y un mil setecientos treinta y seis pesos m/cte). Valor estimado a los costos de la prueba SABER PRO, puesto que se trata de las mismas características técnicas del material. (Ver cuadro 1). Ver anexo


Abre

**ADICIÓN NUMERO 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 230 DEL 2013
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN,
ICFES, Y UNION TEMPORAL SISTEMA INTREGADO DE SEGURIDAD 2013**

6. Teniendo en cuenta los numerales I, II, III, IV, V, VI y VII de este documento, el valor total de la adición al contrato 230 DE 2013 será por valor de \$957.864.596 como se resume en el siguiente cuadro

| ITEM | PRUEBA | VALOR ADICIÓN |
|--------------|----------------------|--------------------------|
| I | SABER 11ª REPETICIÓN | \$ 133.051.704,00 |
| II | SABER PRO-2 | \$ 104.228.131,00 |
| III | POLICIA | \$ 198.853.200,00 |
| IV | ASCENSO DOCENTES | \$ 233.557.568,00 |
| V | DOCENTES INGLÉS | \$ 72.782.000,00 |
| VI | PRO EXTERIOR | \$ 91.750.257,00 |
| VII | SENA | \$ 123.641.736,00 |
| TOTAL | | \$ 957.864.596,00 |

4) Que para atender el presente compromiso se cuenta con el respaldo del certificado de disponibilidad presupuestal 1353 del 2013, expedido por la Jefe de Presupuesto del ICFES. 5) Que el ordenador del gasto considera pertinente realizar la presente adición. **CLÁUSULA PRIMERA:** Se adiciona el valor del contrato en la suma de **NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/L (\$957.864.596)**. Este valor será cancelado en los términos que indica la clausula sexta del contrato de prestación de servicios No 230 de 2013. El valor se encuentra respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal No 1353 de 2013. **CLÁUSULA SEGUNDA:** Esta adición queda perfeccionada con la firma de las partes. Para su legalización y ejecución se requiere el Registro Presupuestal. El CONTRATISTA deberá ampliar las garantías inicialmente suscritas. **CLÁUSULA TERCERA:** La presente forma parte integral del contrato de prestación de servicios número 230 del 2013. Las demás condiciones del contrato en mención conservan plena vigencia. Para constancia se firma en Bogotá, D.C. a los 30/09/2013



MARGARITA MARIA PEÑA BORRERO
ORDENADOR DEL GASTO
ICFES



STELLA ROMERO ROJAS
Representante
UNION TEMPORAL SISTEMA INTREGADO DE
SEGURIDAD 2013

Vo. Bo. Subdirectora de Abastecimiento y Servicios Generales – AGG
Vo. Bo. Secretaria General – GPE
Elaboró: ADRIANA DIAZ IZQUIERDO



ANEXO 1. SABER 11ª REPETICIÓN

| PROYECCIÓN DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN, EMPAQUE Y DESEMPAQUE MATERIAL DE CUADERNILLOS | | | |
|---|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| ITEM | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES DE BOGOTA A SITIOS DE APLICACIÓN. | 89.095,00 | \$ 714,00 | \$ 63.613.830,00 |
| TRANSPORTE DE PAQUETES DE SITIOS DE APLICACIÓN A BODEGA | 89.095,00 | \$ 702,00 | \$ 62.544.690,00 |
| TRANSPORTE DE PAQUETES DE HOJAS DE RESPUESTAS DE BODEGA PRINCIPAL A ICFES. | 89.095,00 | \$ 76,00 | \$ 6.771.220,00 |
| | | | \$ 132.929.740,00 |

| PROYECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN MATERIAL KITS DE APOYO | | | |
|--|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| ITEM | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| TRANSPORTE Y ENTREGA DE KITS A CENTROS DE DISTRIBUCIÓN | 2,00 | \$ 60.982,00 | \$ 121.964,00 |
| TRANSPORTE DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE LOS KITS DE SITIOS DE APLICACIÓN A PLANTA DEL CONTRATISTA IMPRESIÓN EN BOGOTA | 0,00 | \$ 60.982,00 | \$ - |
| | | | \$ 121.964,00 |
| GRAN TOTAL | | | \$ 133.051.704,00 |

for

ANEXO 2. SABER PRO-2

| SABER PRO-2 | | | | | |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|
| ITEM | POBLACIÓN RECAUDO | PLANOS DE ARQUITECTURA | CUADERNILLOS DE INTERPRETES | CUADERNILLOS DE HOLGURA MATERIAL DE EXAMEN | PLANOS DE HOLGURA ARQUITECTURA |
| PRIMERA SESIÓN | 227.893 | 2.475 | 11 | 2.462 | 79 |
| SEGUNDA SESIÓN | 175.478 | | 10 | 4.061 | 00 |
| TOTALES | 403.371 | 2.475 | 21 | 6.523 | 79 |

| PROYECCIÓN DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN, EMPAQUE Y DESEMPAQUE MATERIAL DE CUADERNILLOS | | | |
|--|------------|----------------|-------------------|
| ITEM | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES DE BOGOTA A SITIOS | 412.468,61 | \$ 785,00 | \$ 323.787.858,85 |
| TRANSPORTE DE PAQUETES DE SITIOS DE APLICACIÓN A BODEGA PRINCIPAL EN BOGOTA. | 412.468,61 | \$ 772,00 | \$ 318.425.766,92 |
| TRANSPORTE DE PAQUETES DE HOJAS DE RESPUESTAS DE BODEGA PRINCIPAL A ICFES. | 460.000,00 | \$ 83,00 | \$ 38.180.000,00 |
| | | | \$ 680.393.625,77 |

| PROYECCIÓN KITS DE APOYO | | | |
|--|----------|-------------------------------------|-------------------|
| ITEM | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| TRANSPORTE Y ENTREGA DE KITS A CENTROS DE DISTRIBUCIÓN REGIONAL. | 415,00 | \$ 80.283,00 | \$ 33.317.445,00 |
| TRANSPORTE DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE LOS KITS DE | 420,00 | \$ 80.283,00 | \$ 33.718.860,00 |
| | | | \$ 67.036.305,00 |
| | | GRANTOTAL | \$ 747.429.930,77 |
| | | TOTAL CONTRATADO VIGENTE | \$ 643.201.800 |
| | | DIFERENCIA POR ADICION TOTAL | \$ 104.228.131 |

Jare

ANEXO 3. PRUEBA POLICIA

| PRUEBA POLICIA | | | |
|--|-----------------------|----------------|--------------------------|
| ITEM | CUADERNILLOS BIBLIA 1 | | |
| PRIMERA SESIÓN | 30.000 | | |
| SEGUNDA SESIÓN | 30.000 | | |
| TOTALES | 60.000 | | |
| PROYECCIÓN CUADERNILLOS | | | |
| ITEM | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES DE BOGOTA A SITIOS DE APLICACIÓN. | 60.000,00 | \$ 1.348,00 | \$ 80.880.000,00 |
| TRANSPORTE DE PAQUETES DE SITIOS DE APLICACIÓN A BODEGA PRINCIPAL EN BOGOTA. | 60.000,00 | \$ 1.348,00 | \$ 80.880.000,00 |
| TRANSPORTE DE PAQUETES DE HOJAS DE RESPUESTAS DE BODEGA PRINCIPAL A ICFES. | 60.000,00 | \$ 83,00 | \$ 4.980.000,00 |
| | | | \$ 166.740.000,00 |
| PROYECCIÓN KITS DE APOYO | | | |
| ITEM | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| TRANSPORTE Y ENTREGA DE KITS A CENTROS DE DISTRIBUCIÓN REGIONAL. | 200,00 | \$ 80.283,00 | \$ 16.056.600,00 |
| TRANSPORTE DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE LOS KITS DE SITIOS DE APLICACIÓN A PLANTA DEL CONTRATISTA IMPRESIÓN EN BOGOTA | 200,00 | \$ 80.283,00 | \$ 16.056.600,00 |
| | | | \$ 32.113.200,00 |
| GRAN TOTAL | | | \$ 198.853.200,00 |

Jore

ANEXO 4. PRUEBA ASCENSO DOCENTES

| PRUEBA ASCENSO DOCENTES | | | |
|-------------------------|-------------------------|--|---|
| ITEM | PROYECCIÓN CUADERNILLOS | PROYECCIÓN CUADERNILLOS DE INTERPRETES | PROYECCIÓN CUADERNILLOS DE HOLGURA MATERIAL DE EXAMEN |
| PRIMERA SESIÓN | 60.000 | 08 | 550 |
| TOTALES | 60.000 | 08 | 550 |

| PROYECCIÓN DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN, EMPAQUE Y DESEMPAQUE MATERIAL DE CUADERNILLOS | | | |
|--|------------|----------------|------------------|
| ITEM | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES DE BOGOTA A SITIOS DE APLICACIÓN. | 60.558,00 | \$ 1.348,00 | \$ 81.632.184,00 |
| TRANSPORTE DE PAQUETES DE SITIOS DE APLICACIÓN A BODEGA PRINCIPAL EN BOGOTA. | 60.558,00 | \$ 1.348,00 | \$ 81.632.184,00 |
| TRANSPORTE DE PAQUETES DE HOJAS DE RESPUESTAS DE BODEGA PRINCIPAL A ICFES. | 460.000,00 | \$ 83,00 | \$ 38.180.000,00 |

\$ 201.444.368,00

| PROYECCIÓN KITS DE APOYO | | | |
|--|----------|----------------|------------------|
| ITEM | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| TRANSPORTE Y ENTREGA DE KITS A CENTROS DE DISTRIBUCIÓN REGIONAL. | 200,00 | \$ 80.283,00 | \$ 16.056.600,00 |
| TRANSPORTE DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE LOS KITS DE SITIOS DE APLICACIÓN A PLANTA DEL CONTRATISTA IMPRESIÓN EN BOGOTA | 200,00 | \$ 80.283,00 | \$ 16.056.600,00 |

\$ 32.113.200,00

| | |
|-------------------|--------------------------|
| GRAN TOTAL | \$ 233.557.568,00 |
|-------------------|--------------------------|

Jare

ANEXO 5. PRUEBA DOCENTES INGLÉS

| PRUEBA DOCENTES INGLÉS | | |
|------------------------|-------------------------|---|
| ITEM | PROYECCIÓN CUADERNILLOS | PROYECCIÓN CUADERNILLOS DE HOLGURA MATERIAL DE EXAMEN |
| SEGUNDA SESIÓN | 8.000 | 70 |
| TOTALES | 8.000 | 70 |

| PROYECCIÓN DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN, EMPAQUE Y DESEMPAQUE MATERIAL DE CUADERNILLOS | | | |
|--|------------|----------------|-------------------------|
| ITEM | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES DE BOGOTA A SITIOS DE APLICACIÓN. | 8.070,00 | \$ 1.348,00 | \$ 10.878.360,00 |
| TRANSPORTE DE PAQUETES DE SITIOS DE APLICACIÓN A BODEGA PRINCIPAL EN BOGOTA. | 8.070,00 | \$ 1.348,00 | \$ 10.878.360,00 |
| TRANSPORTE DE PAQUETES DE HOJAS DE RESPUESTAS DE BODEGA PRINCIPAL A ICSES. | 460.000,00 | \$ 83,00 | \$ 38.180.000,00 |
| | | | \$ 59.936.720,00 |

| PROYECCIÓN KITS DE APOYO | | | |
|--|----------|----------------|-------------------------|
| ITEM | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| TRANSPORTE Y ENTREGA DE KITS A CENTROS DE DISTRIBUCIÓN REGIONAL. | 80,00 | \$ 80.283,00 | \$ 6.422.640,00 |
| TRANSPORTE DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE LOS KITS DE SITIOS DE APLICACIÓN A PLANTA DEL CONTRATISTA IMPRESIÓN EN BOGOTA | 80,00 | \$ 80.283,00 | \$ 6.422.640,00 |
| | | | \$ 12.845.280,00 |
| GRAN TOTAL | | | \$ 72.782.000,00 |

162

ANEXO 6. PRUEBA SENA

| ITEM | PROYECCIÓN CANTIDAD CUADERNILLOS | PROYECCIÓN CUADERNILLOS DE INTERPRETES | PROYECCIÓN CUADERNILLOS DE HOLGURA MATERIAL DE |
|----------------|----------------------------------|--|--|
| PRIMERA SESIÓN | 70.000 | 08 | 600 |
| TOTALES | 70.000 | 08 | 600 |

| PROYECCIÓN DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN, EMPAQUE Y DESEMPAQUE MATERIAL DE CUADERNILLOS | | | |
|--|-----------|----------------|------------------|
| ITEM | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES DE BOGOTA A SITIOS DE APLICACIÓN. | 70.608,00 | \$ 714,00 | \$ 50.414.112,00 |
| TRANSPORTE DE PAQUETES DE SITIOS DE APLICACIÓN A BODEGA PRINCIPAL EN BOGOTA. | 70.608,00 | \$ 702,00 | \$ 49.566.816,00 |
| TRANSPORTE DE PAQUETES DE HOJAS DE RESPUESTAS DE BODEGA PRINCIPAL A ICFES. | 70.608,00 | \$ 76,00 | \$ 5.366.208,00 |

\$ 105.347.136,00

| PROYECCIÓN KITS DE APOYO | | | |
|--|----------|----------------|-----------------|
| ITEM | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| TRANSPORTE Y ENTREGA DE KITS A CENTROS DE DISTRIBUCIÓN REGIONAL. | 150,00 | \$ 60.982,00 | \$ 9.147.300,00 |
| TRANSPORTE DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE LOS KITS DE SITIOS DE APLICACIÓN A PLANTA DEL | 150,00 | \$ 60.982,00 | \$ 9.147.300,00 |

\$ 18.294.600,00

| | |
|-------------------|--------------------------|
| GRAN TOTAL | \$ 123.641.736,00 |
|-------------------|--------------------------|

Jere