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Con fundamento en lo establecido en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993, y los articulos 82,
83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolucién 000474 de 2015, se
procede a dar a informe de ejecucion del contrato No. 011 de 2017, como sustento de la

certificacion de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACION CONTRATISTA

CONTRATISTA: [JUAN CARLOS ARISTIZABAL MORALES C.C./C.E. No.: |(80'239.411
PERIODO DEL INFORME: [ Desde | 01/05/2017 Hasta | 31/05/2017 INFORME No.: |5
2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
Contrato N° 011 Fecha de inicio 03/01/2017 Fecha de terminacion | 30/11/2017

Objeto del Contrato: De conformidad con la cldusula SEGUNDA, el objeto del contrato se establecié de la siguiente
manera: “Prestar sus servicios profesionales para apoyar la coordinacién de la implementacién del
ERP en la entidad, apoyar las soluciones tecnolégicas y el levantamiento de requerimientos y
realizar el acompafnamiento puesta en marcha y sostenimiento de sistemas de procesamiento de
transacciones diarias y gestién de la informacién como son el software de gestion ERP, el
software de gestion de Talento Humano y el sistema de gestién documental, con los que el ICFES

cuente actualmente o implemente durante Ia

vigencia del contrato y de acuerdo con los

lineamientos del supervisor del presente contrato.”

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la
clausula SEXTA del contrato, el valor del mismo fue por la
suma de cincuenta millones seiscientos ochenta y ocho
($50°688.000.00) MCTE,

correspondiente a 70.6 salarios minimos

mil  pesos precio
legales

mensuales vigentes para el afio 2017.

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE
INFORME: VEINTITRES MILLONES CUARENTA MIL
PESOS M/CTE. ($23'040.000.00).

SALDO DEL CONTRATO:
VEINTI SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL PESOS M/CTE. ($27'648.000.00).

PLAZO DE EJECUCION: De acuerdo a la cléusula
NOVENA del contrato, el plazo de ejecucién del mismo
se pacté hasta el 30 de noviembre de 2017,

DESARROLLO DEL
CONTRATO:

El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:
El 03 de enero de 2017 se suscribi6 el contrato entre las partes contratantes.

de supervisor del contrato No. 011.

El 03 de enero de 2017 se firmé el acta de inicio del contrato, en su calidad |.

.
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3. INFORMACION FINANCIERA

FORMA DE PAGO:

De conformidad con lo establecido por la clausula OCTAVA del contrato, la forma de pago
se indic6 de la siguiente manera: “EL ICFES pagaréd a El CONTRATISTA el valor del
contrato asi- Once (11) pagos iguales por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
OCHO MIL PESOS M/CTE. ($4°608.000.00), IVA incluido.

Los anteriores valores seran pagados por la entidad previa entrega de los informes o
entregables de acuerdo con las actuaciones realizadas por el contratista, la certificacion
de recibo a satisfaccién por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los
aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberan
cumplir las previsiones legales. Ademas, se requiere la presentacion y aprobacion del
informe final de gestion y la entrega efectiva de los elementos fisicos y documentos que
se dispusieron por parte del ICFES para el desarrollo de las obligaciones con tractuales.
Las demoras en la presentacioén de los anteriores documentos seran responsabilidad del
contratista y no tendré por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna
naturaleza. Los anteriores pagos estdn sujetos a las fechas dispuestas por la
Subdireccion Financiera y Contable.”

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero
se ejecuta de la siguiente manera:

No. cuenta | Fecha cuenta Concepto Valor
de cobro de cobro
1 26/01/2017 De la prestacion de servicios profesionales para apoyar| $ 4.608.000

la coordinaciéon de la implementacion del ERP en la
entidad, apoyar las soluciones tecnolégicas y el
levantamiento de requerimientos y realizar el
acompafamiento puesta en marcha y sostenimiento de
sistemas de procesamiento de transacciones diarias y
gestion de la informacién como son el software de
gestion ERP, el software de gestion de Talento Humano y
el sistema de gestién documental, con los que el ICFES
cuente actualmente o implemente durante la vigencia del
contrato y de acuerdo con los lineamientos del

supervisor del presente contrato.

2 24/02/2017 De la prestacion de servicios profesionales para apoyar| $ 4.608.000

la coordinacién de la implementacion del ERP en la
entidad, apoyar las soluciones tecnolégicas y el
levantamiento de requerimientos y realizar el
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acompafiamiento puesta en marcha y sostenimiento de
sistemas de procesamiento de transacciones diarias y
gestion de la informacién como son el software de
gestion ERP, el software de gestion de Talento Humano y
el sistema de gestién documental, con los que el ICFES
cuente actualmente o implemente durante la vigencia del
contrato y de acuerdo con los lineamientos del
supervisor del presente contrato.

22/03/2017

De la prestacion de servicios profesionales para apoyar
la coordinaciéon de la implementacién del ERP en la
entidad, apoyar las soluciones tecnologicas y el
levantamiento de requerimientos y realizar el
acomparfiamiento puesta en marcha y sostenimiento de
sistemas de procesamiento de transacciones diarias y
gestion de la informacion como son el software de
gestion ERP, el software de gestion de Talento Humano y
el sistema de gestion documental, con los que el ICFES
cuente actualmente o implemente durante la vigencia del
contrato y de acuerdo con los lineamientos del

supervisor del presente contrato.

$4.608.000

27/04/2017

De la prestacion de servicios profesionales para apoyar
la coordinacion de la implementacion del ERP en la
entidad, apoyar las soluciones tecnolégicas y el
levantamiento de requerimientos y realizar el
acompafnamiento puesta en marcha y sostenimiento de
sistemas de procesamiento de transacciones diarias y
gestion de la informacién como son el software de
gestion ERP, el software de gestion de Talento Humano y
el sistema de gestion documental, con los que el ICFES
cuente actualmente o implemente durante la vigencia del
contrato y de acuerdo con los lineamientos del
supervisor del presente contrato.

$ 4.608.000

23/05/2017

De Ila prestacion de servicios profesionales para apoyar
la coordinacién de la implementacion del ERP en la
entidad, apoyar las soluciones tecnoldégicas y el
levantamiento de requerimientos y realizar el

$ 4.608.000
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acompafiamiento puesta en marcha y sostenimiento de
sistemas de procesamiento de transacciones diarias y
gestion de la informacion como son el software de
gestion ERP, el software de gestion de Talento Humano y
el sistema de gestion documental, con los que el ICFES
cuente actualmente o implemente durante la vigencia del
contrato y de acuerdo con los lineamientos del
supervisor del presente contrato.

PAGO QUE SE EFECTUA A LA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12
FECHA DEL PRESENTE
INFORME X X X X X
4. DETALLE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
No. ACTIVIDADES EJECUTADAS porcentaje
de
ejecucion
ENERO 2017
Soporte ORFEO:
* Se realiza proceso de regeneracion de consecutivo de radicados para el afno
14 2017 en el sistema de gestion documental Orfeo. 9%
) e Se da atencion a los casos reportador por los Usuarios de: »
OFICINA DE ABASTECIMIENTO, UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO, SUBDIRECCION DE
APLICACIONES, SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE APLICACIONES acorde a las solicitudes
y casos reportados durante el mes de enero de 2017. Se realiza la creacién de usuarios,
reset de claves con el usuario Administrador “JARISTIZABAL” y devoluciéon de Radicados
desde el usuario finalizacion de Orfeo “DSALIDA".
Soporte KACTUS:
e Se realizé acompafiamiento en el proceso de generacion del archivo magnético del
1.2 FNA para el mes 13 de los funcionarios del Icfes. 9%
« Se dio asesoria en el sistema Kactus para la generacion del proceso de calculo de
procedimiento 2 de retencion en la fuente para el primer semestre del 2017.
e Se ofrecié asesoria en el proceso liquidacion e imputacion contable de la némina,
correspondiente al mes de enero de 2017.
Nuevo ERP - EBS ORACLE:
e Se realiza seguimiento y coordinacion del proceso de implementacion del ERP-
13 EBS de Oracle. 9%
e Se asiste a reuniones de seguimiento semanal, reuniones de seguimiento de
tecnologia e infraestructura del nuevo ERP.
» Se asiste a reuniones de seguimiento y definicion de interfaz entre Kactus y el ERP
EBS de Oracle.
e Se realiza coordinacion de actividades entre las areas de la Entidad y la firma
consultora Axentria con el fin de validar la etapa de pruebas y alistamiento del
ambiente de produccién del nuevo ERP-eBS.
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14

Archivos CHIP Informacion Icfes 2017:
Se realizan reuniones con el area financiera, contable, presupuestal y el ingeniero
Bladimir Puentes representante de la firma AGL Soft & Consultancy Services
S.A.S, con el fin de validar las necesidades referentes al cargue de informacion en
la plataforma CHIP de la Contaduria.

9%

FEBRERO 2017

21

Soporte ORFEO:

e Se da atencion a los casos reportador por los Usuarios de:

OFICINA DE ABASTECIMIENTO, UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO, SUBDIRECCION DE
APLICACIONES, SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE APLICACIONES acorde a las solicitudes
y casos reportados durante el mes de febrero de 2017. Se realiza la creacién de usuarios,
reset de claves con el usuario Administrador “JARISTIZABAL” y devolucién de Radicados
desde el usuario finalizacién de Orfeo “DSALIDA”.

18%

2.2

Soporte KACTUS:

Se ofrecié asesoria en al analisis de valores calculados por el sistema Kactus
referente a los descuentos de seguridad social realizados a los funcionarios
Yolanda Vargas y Julieta Duque.

Se realizan sesiones de trabajo con la usuaria Iveth Viviana Munar para el analisis
de informacion y generacion de certificado de ingresos y retenciones.

Se ofrecio asesoria en el proceso liquidacion e imputacién contable de la nomina,
correspondiente al mes de febrero de 2017.

Se realizaron reuniones con el proveedor Digital Ware para agendar cronograma
de trabajo para actualizacion del Software con el SVPK 83 donde incluye la reforma
tributaria de 2017 y ajustes de la planilla integradora segun resolucion 2388 de
2016.

18%

23

Nuevo ERP — EBS ORACLE:

Se realiza seguimiento y coordinaciéon del proceso de implementacion del ERP-

EBS de Oracle.

Se asiste a reuniones de seguimiento semanal, reuniones de seguimiento de

tecnologia e infraestructura del nuevo ERP.

Se asiste a reuniones de seguimiento y definicion de interfaz entre Kactus y el ERP

EBS de Oracle.

Se realiza coordinacion de actividades entre las areas de la Entidad y la firma

consultora Axentria con el fin de validar la etapa de pruebas y alistamiento del

ambiente de produccion del nuevo ERP-eBS.

Se realiza alistamiento de informacién para realizar cargue de datos iniciales de los

Funcionarios de Planta al nuevo Sistema.

e Generacion de un procedimiento almacenado (SPINGNMPAY), una tabla
temporal(INT KAC EBS)Y una tabla de cargue de datos de la Planta de personal
del ICFES (INT KAC PLA).

e Consulta en MsSQL para envio de datos de cargue del personal activo de la
Entidad.

18%

MARZO 2017
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Soporte ORFEO:

e« Se da atencion a los casos reportador por los Usuarios de:

OFICINA DE ABASTECIMIENTO, UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO, SUBDIRECCION DE
APLICACIONES, SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE APLICACIONES acorde a las solicitudes y casos
reportados durante el mes de marzo de 2017. Se realiza la creacion de usuarios, reset de claves con
el usuario Administrador “JARISTIZABAL" y devolucion de Radicados desde el usuario finalizacién de
Orfeo “DSALIDA”.

27%

3.2

Soporte KACTUS:

Se ofrecié asesoria en el proceso liquidacion e imputacion contable de la némina,
correspondiente al mes de marzo de 2017.

Se realizaron pruebas acorde al cronograma de trabajo de la actualizacion del Software
KACTUS desde el SVPK 83 al 85 donde incluye la reforma tributaria de 2017 y ajustes de
la planilla integradora segun resolucidon 2388 de 2016. Reportandose al area de tecnologia
los diferentes escenarios donde se presentaron incidencias del proceso.

Se realizé el calculo de retencién en la fuente acorde a la reforma tributaria, correspondiente
al mes de marzo, utilizando las herramientas tecnolégicas en el ambiente de pruebas y el
ambiente de produccion.

27%

3.3

Nuevo ERP - EBS ORACLE:

Se realiza seguimiento y coordinacion del proceso de implementacion del ERP-
EBS de Oracle.

Se asiste a reuniones de seguimiento semanal, reuniones de seguimiento de
tecnologia e infraestructura del nuevo ERP.

Se asiste a reuniones de seguimiento y definicion de interfaz entre Kactus y el ERP
EBS de Oracle.

Se realiza coordinacion de actividades entre las areas de la Entidad y la firma
consultora Axentria con el fin de validar la etapa de pruebas y alistamiento del
ambiente de produccién del nuevo ERP-eBS.

27%

ABRIL 2017

41

Soporte ORFEO:

e Se da atencién a los casos reportador por los Usuarios de:

OFICINA DE ABASTECIMIENTO, UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO, SUBDIRECCION DE
APLICACIONES, SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE APLICACIONES acorde a las solicitudes y casos
reportados durante el mes de abril de 2017. Se realiza la creacién de usuarios, reset de claves con
el usuario Administrador “JARISTIZABAL” y devolucion de Radicados desde el usuario finalizacién de
Orfeo “DSALIDA”.

36%

42

Soporte KACTUS:

Se ofrecié asesoria en el proceso liquidacion e imputacion contable de la nomina,
correspondiente al mes de abril de 2017.

Se realizaron pruebas acorde al cronograma de trabajo de la actualizacion del Software
KACTUS del SVPK 86 donde incluye ajustes de la planilla integradora segun resolucion
2388 de 2016. Reportandose al area de tecnologia los diferentes escenarios donde se
presentaron incidencias del proceso.

36%

43

Nuevo ERP - EBS ORACLE:

Se asiste a reuniones de seguimiento y definicion de interfaz entre Kactus y el ERP
EBS de Oracle.

Se realiza entrega de la informacion requerida para la interfaz financiera acorde a
la estructura establecida por la firma Axentria para el ERP-Ebs.

Se asiste a reunion de presentacion del médulo de Bussines Inteligent para al STH,
acorde al cronograma de implementacion del sistema.

36%
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MAYO 2017

Soporte ORFEO:

e Se da atencion a los casos reportador por los Usuarios de:

OFICINA DE ABASTECIMIENTO, UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO, SUBDIRECCION DE

51 APLICACIONES, SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE APLICACIONES acorde a las solicitudes y casos a7%
reportados durante el mes de mayo de 2017. Se realiza la creacién de usuarios, reset de claves con
el usuario Administrador “JARISTIZABAL” y devolucion de Radicados desde el usuario finalizacion de
Orfeo “DSALIDA”.
Soporte KACTUS:

o Se ofrecié asesoria en el proceso de imputacién contable de la némina, correspondiente al

5.2 mes de mayo de 2017 y Seguridad Social. 47%

e Se realizaron los archivos planos para el cargue de la informacion contable, presupuestal y
financiera para la némina y la seguridad social.

Nuevo ERP - EBS ORACLE:
« Se asiste a reuniones de seguimiento y definicion de interfaz entre Kactus y el ERP EBS
5.3 de Oracle. 47%
e Se asiste a sesiones de trabajo con las consultoras de la firma Axentria y la usuaria lider
de némina de la STH, donde se realizaron validaciones de los procesos de liquidacion de
nomina, validacion de formulacién de elementos y asociacion de los mismos a los
funcionarios. En general se ha evidenciado un avance aproximado del 40%.

5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

1 N/A

6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor MARIA MERCEDES CORCHO CARO acredité que el contrato se ejecuté en el
porcentaje correspondiente a satisfaccion, el contratista cumplié a cabalidad con las obligaciones pactadas en el
mismo, y no se le impusieron multas.

MARIA MERCEDES CORCHO CARO, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco
de lo dispuesto por el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha
dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos
Profesionales y a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje segun corresponda.

7. OBSERVACIONES
(Relacionar las mejoras o dificultades presentadas en la ejecucion del contrato, asi como el concepto del supervisor

sobre el contratista)

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el (23) de (05) de (2017)

Elaboro




