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Con fundamento en lo establecido en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993, y los articulos 82,
83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolucion 000474 de 2015, se

procede a dar a informe de ejecucion del contrato No.

020 de 2017, como sustento de la

certificacién de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACION CONTRATISTA

CONTRATISTA: | MIGUEL ANGEL BARRERA DIAZ

NIT No.: 80.426.041-2

PERIODO DEL INFORME: | Desde | 01/04/2017

| Hasta 30/04/2017

INFORME No.: | 4

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N° ‘ 020 j Fecha de inicio l

3/01/2017

Fecha de terminacion ‘ 31/12/2017

Objeto del Contrato: De conformidad con la cldusula Segunda, el objeto del contrato se establecié de la siguiente
manera: “Prestacién de servicios profesionales para apoyar la supervisién, planeacién, coordinacién y
seguimiento de todas las actividades relacionadas con el proyecto de reforzamiento estructural e
intervencién arquitecténica del edificio del ICFES y el contrato de arrendamiento de las instalaciones del de
los pisos 15, 16, 17 y 18 de la Torre 2 del edificio Elemento”.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la
clausula séptima del contrato, el valor del mismo es por la
suma de CIENTO DOS MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS
($102.359.040,00) MCTE, IVA,
correspondiente a 138.8 salarios minimos legales

incluye precio

mensuales vigentes para el afio 2017.

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE
INFORME: E| valor ejecutado fue por la suma de
VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
($25.589.760) MCTE. INCLUIDO IVA.

SALDO DEL CONTRATO:

SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA
PESOS ($76.769.280,00) M/CTE. INCLUYE IVA

PLAZO DE EJECUCION: De acuerdo a la clausula
décima del contrato, el plazo del mismo se pacté hasta
el 31 de diciembre de 2017, contados a partir del
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento.

DESARROLLO DEL
CONTRATO: S

El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:
e EI 03 de enero de 2017 se suscribié el contrato entre las partes contratantes.

El 03 de enero de 2017 se perfecciona e inicia su ejecucion.
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3. INFORMACION FINANCIERA

FORMA DE PAGO:

De conformidad con lo establecido por la cldusula octava del contrato, la forma de pago
se indicé de la siguiente manera: “DOCE (12) pagos iguales, cada uno por la suma de
OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
($8.529.920,00) MCTE. IVA incluido, que seran pagados por la entidad previa entrega de

los informes o entregables de acuerdo con las actuaciones realizadas por el contratista”

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero

se gfecuta de la siguiente manera:

No. factura | Fecha Factura Concepto Valor
de venta de venta
1 26/01/2017 Primer Pago $8.529.920,00
2 24/02/2017 | Segundo Pago $8.529.920,00
3 24/02/2017 Tercer Pago $8.529.920,00
DD/MM/AAAA [
DD/MM/AAAA E;
TV, $
PAGO QUE SE EFECTUA A LA 1 2 a~na 51| 6 7 8 9 110 | 11 | 12
FECHA DEL PRESENTE X
INFORME

4. DETALLE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

No. ACTIVIDADES EJECUTADAS porcentaje de
ejecucion

Apoyo a la Supervision al contrato de obra No. 391 de 2016, que tiene por objeto: "Reforzamiento estructural del edificio

1 | perteneciente al Instituto Colombiano para la Evaluacion de la Educacién — ICFES, ubicado en la calle 17 No. 3-40 de la 60%
ciudad de Bogota D.C."
Apoyo a la Supervisién al contrato de interventoria No. 392 de 2016, que tiene por objeto: "Interventoria técnica,

2 | administrativa, contable, legal y financiera de las obras de reforzamiento estructural del edificio perteneciente al Instituto 92%
Colombiano para la Evaluacion de la Educacion — ICFES, ubicado en la calle 17 no. 3-40 de la ciudad de Bogota D.C."

3 | Asistencia semanal a comités técnicos de obra para el reforzamiento estructural del edificio del ICFES.. 100%
Apoyo al seguimiento de ejecucion de ajustes postventas para la adecuacion de los pisos 15, 16, 17 y 18 de la torre 2 del 100%

4 | edificio Elemento, para el contrato de arrendamiento donde funcionan las dependencias del ICFES. B

5 Realizar revisiones en la infraestructura de la nueva sede del ICFES, con el fin de dar traslado a FAMOC y a la 100%
administracion del edificio de las correcciones que se deban realizar. 2

6 Estar atentos al buen funcionamiento de cada uno de los aspectos de la infraestructura de la nueva sede del ICFES, 100°
atendiendo oportunamente las solicitudes de cada una de las dependencias. 2

7 Apoyar en la coordinacion de autorizaciones de ingreso a oficinas del ICFES para adelantar ajustes y remates de obra 100%
por parte del personal de FAMOC. 2
Visita con funcionario de la Procuraduria General de la Nacion, interesada en conocer el edificio del ICFES, localizado

8 | enla Calle 17 con Carrera 4ta, para que estudien la posibilidad de tomar el inmueble con alguna figura juridica que lo 100%
permita.

9 Visita con funcionarios del ICETEX, interesados en conocer el edificio del ICFES, localizado en la Calle 17 con carrera 100%
4ta, para que estudien la posibilidad de tomar el inmueble con alguna figura juridica que lo permita. 2
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No. ACTIVIDADES EJECUTADAS porcentaje de
ejecucion
10 Recopilar informacion técnica para ser entregada al ICETEX, con el fin de que estudien la posibilidad de adquirir el 100%
inmueble localizado en el parque de los Periodistas, propiedad del ICFES. °
1 Informe y recomendacién de aplicacién de la Multa de Apremio al Contratista de la obra de reforzamiento estructural, 709
por incumplimiento en la programacion de las aclividades contractuales :
5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)
1
2

6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor ANDRES MANCIPE GONZALEZ acredité que el contrato se ejecuté en el porcentaje

correspondiente a satisfaccion, el contratista cumplié a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no

se le impusieron multas.

ANDRES MANCIPE GONZALEZ, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo
dispuesto por el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado
cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y

a las Cajas de Compensaciéon Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de

Aprendizaje segun corresponda

7. OBSERVACIONES

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 26 de abril

M%: VIL i

BARRERA

Elaboré ! Reviso Aprobo /




