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Con fundamento en lo establecido en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993, y los articulos 82,
83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolucion 000474 de 2015, se
procede a dar a informe de ejecucion del contrato No. 150-2017 como sustento de la

certificacion de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACION CONTRATISTA

CONTRATISTA: INTERLAN SAS. C.C./ C.E. No.: 800134634-7

PERIODO DEL INFORME: | Desde [01/05/2017 | Hasta | 31/05/2017 |INFORME No.: | 4
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N° i 150 [ Fecha de inicio | 26/01/2017 ‘ Fecha de terminacion 131”2;201?

* Objeto del Contrato: De conformidad con la cidusula Segunda: El objeto del contrato se establecio
de la siguiente manera: “Renovar la garantia del sistema de seguridad informatica perimetral Fortinet
por un afio, dicha renovacion incluye el mantenimiento de DOS (2) licencias FG600C BDL Harware
plus Forticare and FortiGuard UTM Bundle y de una (1) Licencia FAZ 200D FortiAnalyzer 200D, de
acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas por el Instituto. Asi mismo, el servicio incluye,
una bolsa de 50 horas de ingenieria para soporte técnico en las herramientas Fortinet.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la
clausula SEXTA del contrato, el valor del mismo fue por la
suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA PESOS MCTE. ($39'644.850), precio
correspondiente a 53,739 salarios minimos legales
mensuales vigentes para el afio 2017.

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE
INFORME: EI valor ejecutado fue por la suma de
($36'324.750) TREINTA Y SEIS MILLONES
TRECIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SALDO DEL CONTRATO:
TRES MILLONES TRECIENTOS VEINTE MIL CIEN
PESOS MCTE. ($3'320.100),

PLAZO DE EJECUCION: De acuerdo a la cldusula
NOVENA del contrato, el plazo del mismo se pacté
hasta el 31 de Diciembre del 2017, contados a partir de
dia de cumplimiento de los requisitos de ejecucion del
Contrato

DESARROLLO DEL
CONTRATO:

El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:
o £l 26 de enero de 2017 se suscribié el contrato entre las partes contratantes.

o Se ha ejecutado 3 pagos del contrato.

2. INFORMACION FINANCIERA

FORMA DE PAGO:

De conformidad con lo establecido por la cldusula SEPTIMA: El ICFES cancelaré el valor
del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal en:
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a)

b)

Un primer pago por valor de $34'289.850 incluido IVA contra la entrega de de los

TRES (3) certificados de renovacién de la garantia del sistema de seguridad

informética perimetral Fortinet, comprendidos de la siguiente manera : DOS (2)
licencias FG600C BDL Harware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard
UTM Bundle. Una (1) Licencia FAZ 200D FortiAnalyzer 200D, previo

recibo a satisfaccion del supervisor del contrato.

Pagos mensuales, contra la ejecucién mensual de las horas de ingenieria

incluidas en la bolsa de 50 horas requeridas , hasta un valor de $5°355.000

incluido IVA, que corresponde a un valor por hora de $107.100 incluido IVA

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero

se ejecuta de la siguiente manera:

INFORME

FECHA DEL PRESENTE

No. cuenta | Fecha cuenta Concepto Valor
de cobro de cobro
Por compra de 3 certificados de renovacion de la
garantia del sistema de seguridad informatica
perimetral Fortinet (2) licencias FG600C BDL ;
47340 03/02/2017 Harware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard $28'815.000
UTM Bundle. Una (1) Licencia FAZ 200D FortiAnalyzer
200D,
Servicio de soporte prestado del 1 de febrero del 2017
| 47792 [08/0412017 | 21 31 de marzo del 2017segun contrato ey |
Servicio de soporte prestado del 1 de abril del 2017 al
48116 03/05/2017 30 de Abril del 2017 $540.000
PAGO QUE SEEFECTUA A LA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3. DETALLE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DEL MES

4 | mayo

No. porcentaje de
ACTIVIDADES EJECUTADAS ejecucion
Compra de tres certificados de renovacion de garantia del sistema de seguridad
1 |informética perimetral Fortinet- descritas en los entregables 100%
o |Soporte Servicio de ingenieria para la plataforma Fortinet segun contrato (4 horas) 100%
3 Soporte Servicio de ingenieria pafa la plataforma Fortinet segun contrato (6 horas) 100%
Soporte Servicio de ingenieria para la plataforma Fortinet segun contrato- mes de 100%

4. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

Entrega de de los TRES (3) certificados de renovacioén de la garantia del sistema de seguridad informética

1 | perimetral Fortinet, comprendidos de la siguiente manera: DOS (2) licencias FG600C BDL Harware plus 1

year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle. Una (1) Licencia FAZ 200D FortiAnalyzer 200D
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5. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor ING. INGRID PICON CARRASCAL acredité que el contrato se ejecutoé en el
porcentaje correspondiente a satisfaccion, el contratista cumplié a cabalidad con las obligaciones pactadas en el
mismo, y no se le impusieron multas.

ING. INGRID PICON CARRASCAL en su calidad de supervisor del contrato deja constancia gue en el marco de
lo dispuesto por el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha
dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos

Profesionales y a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje segun corresponda,

6. OBSERVACIONES

Sin novedad

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el (12) de (mayo) de (2017)
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Mtorres | Ing/lngrid ;’icén Carrascal Ingélngrl |con Carrascal

Elaboré Reviso Aprobé




