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MARIA SOFIA ARANGO ARANGO, mayor de edad, domiciliada en Bogota D.C.,
identificada con la cédula de ciudadania nimero 52.252.926, en su condicién de Directora
General Encargada y Ordenadora del Gasto, nombrada mediante el Decreto No. 1077 de
2018 y posesionada mediate Acta del 3 de julio de 2018 del Ministerio de Educacién
Nacional, facultada para celebrar contratos de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
5014 de 2009, obrando en nombre y representacion del INSTITUTO COLOMBIANO
PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION —ICFES-, que en el texto este documento
se denominara EL ICFES, empresa estatal de cardcter social del sector educacién
nacional, descentralizada del orden nacional, vinculada al Ministerio de Educacion
Nacional, identificada con N.L.T 860.024.301-6 y, por otra parte, LEONARDO JULIAN
ORTIZ GARZON, identificado con la cédula de ciudadania ndmero 94.326. 504, en su
condicion de Representante Legal de la empresa SAUCO TECHNOLOGIES S.A.S., con
N.L.T. 900.278.018-0, quién en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos
acordado celebrar la presente prorroga al contrato de prestacion de servicios No. 483 de
2017, suscrito entre las mismas partes, segtin las siguientes consideraciones: 1) Que el
20 de diciembre de 2017, se suscribié el contrato de prestacion de servicios No. 483,
cuyo objeto es "Prestacion de los servicios de desarrollo de soffware con metodologfas
agiles para la construccion de aplicaciones web del Icfes, con las especificaciones
técnicas contenidas en el Anexo técnico’, con un plazo de ejecucion hasta el 31 de julio
de 2018. 2) Que mediante solicitud del 13 de julio de 2018, la supervisién del contrato en
mencién solicité prorrogar el mismo hasta el 31 de agosto de 2018, argumentando lo
siguiente: (...} Durante la ejecucion del contrato Sauco Technologies S.A.S. ha cumplido
con las actividades pactadas contractualmente. Sin embargo, la Supervision al momento
de realizar las verificaciones técnicas y funcionales de las historias de usuario
gestionadas e implementadas eri su totalidad por parte del contratista, ha evidenciado
hallazgos que se “han generado retrasos en el cronograma de actividades,
especificamente en la entrega a satisfaccién de cada una de las historias de usuario. Por
lo que, de acuerdo con proyecciones revisadas en conjunto por las partes, es necesario
ampliar el plazo de ejecucion del contrato N° 483-2017 por el término de un (01) mes,
esto es hasta el 31 de agosto de 2018. Para lo anterior, se requirié al contratista para que
presentara el plan de trabajo a ejecutar durante el plazo restante del conirato.
Contemplando lo expuesto en el numeral anterior, el Icfes mediante comunicacion del 13
" de julio de 2018 radicada bajo el N° 20185100515781, solicité al contratista considerar la
prorroga del contrato N° 483-2018. Sauco Technologies S.A.S. con documento de fecha
18 de julio de 2018, radicado en la Entidad el 20 de julio de 2018 bajo el N°
20182100581492, presentd aceptacion de fa modificacién contractual junto con el
cronograma de trabajo requerido por la Entidad. Financieramente el estado del contrato

483-2017 es el siguiente;
: . CONCEPTO : : VALOR (COLS)
1. Valortotal del contrato 835.451.895
2. Valor gjecutado al 25/07/2018 250.635.568
3. Valor en gesfién de pago al 25/07/2018 0
4. Saldo por ejecutar al 25/07/2018 584.816.327
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Por lo anterior, se hace necesario modificar el contrato N° 483-2017 en los siguientes
términos: 1. Prorrogar el contrato por un (01) mes contado a partir del primero (1°) agosto
y hasta el treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciocho (2018). 2. Las demas
clausulas del contrato N° 483-2017 no sufren modificacién alguna y conservan plena
vigencia”. 3) Que por lo antes expuesto y en ejercicio del principio de autonomia de la
voluntad, las partes convienen celebrar la presente prérroga al contrato de prestacion de
servicios No. 483 de 2017, de conformidad con las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecucién del contrato de prestacion de
servicios No. 483 de 2017, hasta el 31 de agosto de 2018, contado a partir del vencimiento
del plazo pactado en el contrato antes citado, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion de la presente prorroga.

CLAUSULA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: La presente prérroga
queda perfeccionada con la firma de las partes. Para su ejecucién se requiere la
modificacién y aprobacién de la garantia constituida. '

CLAUSULA TERCERA: La presente prorroga forma parte integral del contrato de
prestacion de servicios No. 483 de 2017.

Las demds condiciones y obligaciones del contrato en mencioén, se mantienen sin
modificacion alguna y vigentes.

Para constancia se firma en Bogota, D.C.

L

"ORTIZ GARZON

MARIA SOFiA ARANGOJARANGO LEONARDO  JULli
Directora General (E) | Representante Legal;
ICFES Contratista
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