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COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO

HANS RONALD NIÑO GARCÍA
Subdirector de Abastecimiento y Servicios Generales

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

ASUNTO:  Informe Final de Auditoría a la Gestión Contractual

Respetados líderes:

De manera atenta les informo que en cumplimiento al Plan Anual de Auditoría y de acuerdo con el procedimiento 
de Auditoría Interna CSE-PR002 una vez revisadas las observaciones al Informe Preliminar de Auditoría y, 
efectuada la reunión de cierre en la cual se comunicaron las decisiones frente a los hallazgos y las evidencias 
aportadas, se emite el Informe Final de Auditoría el cual contiene los resultados y recomendaciones para 
fortalecer el control interno en el mismo. 

Es procedente que los resultados se socialicen con los responsables del proceso evaluado y en cumplimiento 
al Procedimiento de Gestión Planes de Mejoramiento (PDE-PR008), se formule el Plan de Mejoramiento 
pertinente para atender las situaciones observadas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
notificación del cargue en el aplicativo Daruma. 

Los papeles de trabajo y evidencias que soportan el presente informe se encuentran en los archivos digitales 
de Control Interno, en caso de ser requeridos por autoridad competente. 

Cordialmente, 

ADRIANA BELLO CORTÉS
Jefe Oficina de Control Interno 

Anexo: Informe en cuarenta y siete (47) folios
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Informe Preliminar:    Informe Final:   

Fecha de emisión: 29 de septiembre de 2021 

Reunión de Apertura Ejecución de la Auditoría Reunión de Cierre 

Día 01 Mes 07 Año 21 Desde  
01/7/21 

Hasta 
18/8/21 

Día  17 Mes  09 Año 2021 
D / M / A D / M / A 

Proceso / Programa / Proyecto 
auditado: 

 
Gestión Contractual del Instituto. 

Objetivo de la Auditoría: 

Realizar evaluación y seguimiento a la Gestión Contractual del Instituto, incluyendo 
evaluación a los procedimientos vigentes entre agosto de 2020 y la fecha de apertura 
de la presente auditoría, con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones 
para la adquisición de bienes y servicios establecidas en el Manual de Contratación - 
Acuerdo 002 de 2019 y sus modificaciones, así como de las actividades del proceso 
presupuestal, de contabilidad y pagos que apliquen. Lo anterior, con fundamento en 
las necesidades establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones del Instituto para las 
vigencias 2020 y 2021 y considerando las versiones anteriores de los procedimientos 
en aquellos casos en los cuales aplique. 

Alcance de la Auditoría: 

 
✓ Se tuvo en cuenta la información de ejecución de los siguientes procedimientos: 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA - ADQUISICIÓN DE LICENCIAS 
DE SOFTWARE (GAB-PR011), MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA 
(GAB-PR021), MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA - PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN (GAB-PR010), 
TERMINACIÓN ANTICIPADA, LIQUIDACIÓN, CIERRE Y ARCHIVO DE 
CONTRATO (GAB-PR017), MODALIDAD DE CONTRATACIÓN INVITACIÓN 
CERRADA (GAB-PR013), MODALIDAD DE CONTRATACIÓN INVITACIÓN 
ABIERTA (GAB-PR018), MODALIDAD DE CONTRATACIÓN INVITACIÓN 
CERRADA SUBASTA INVERSA (GAB-PR022), CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL (GAB-PR009), EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL (GAB-PR006), SUPERVISIÓN CONTRACTUAL (GAB-GU005), 
COMPRA DE BIENES O SERVICIOS A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL 
ESTADO COLOMBIANO (GAB-PR023), y MODIFICACIÓN Y/O TRASLADOS 
DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (GAB-PR016) 

 
✓ Se analizó la información disponible sobre Riesgos e Indicadores de los 

procedimientos arriba indicados, asociados al Proceso de Gestión de 
Abastecimiento y la Contratación del Instituto. 

 
✓ Se verificó el Plan Anual de Adquisiciones de las vigencias 2020 y 2021, teniendo 

en cuenta que su formulación cumpla con los requisitos legales aplicables, así 
como su oportuna divulgación y publicación. 

 
✓ Se analizó una muestra representativa de contratos celebrados por las 

modalidades de Invitación Abierta, Invitación Cerrada, Contratación Directa, 
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Invitación inscritos a lista de habilitados, con el objetivo de verificar el cumplimiento 
de las disposiciones contenidas Manual de Contratación Manual de Contratación, 
Acuerdo 002 de 2019. La muestra seleccionada abarcará contratos suscritos 
desde agosto 01 de 2020 hasta la fecha de apertura de la presente auditoría. 

 
✓ Se verificó que los documentos soporte de los contratos seleccionados en la 

muestra se encuentren debidamente publicados en la plataforma del SECOP II y 
en la página web del ICFES, en caso de que aplique. 

 

Criterios de la Auditoría:   

Marco normativo y procedimental: 
 
Normas externas: 
 
Constitución Política: Artículo 209: Principios de la función administrativa: igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
 
Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del estado. 
 
Ley 1150 de 2007, artículo 13.  Principios generales de la actividad contractual para 
entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública. (Artículos 209 y 267 de la Constitución Política.). Artículo 14: Sometimiento al 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación 
estatal. 
 
El artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 sobre la distribución de riesgos en los contratos 
estatales señala que: 
 
“(…) Los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, 
tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación. 
En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales 
deberán señalar el momento en el que, con anterioridad a la presentación de las 
ofertas, los oferentes y la entidad revisarán la asignación de riesgos con el fin de 
establecer su distribución definitiva”. 
 
Decreto 1537 de 2001, artículo 4: Establece que todas las entidades de la 
Administración Pública deben contar con una política de administración del riesgo 
tendiente a darle un manejo adecuado a los riesgos, con el fin de lograr de la manera 
más eficiente el cumplimiento de sus objetivos y estar preparados para enfrentar 
cualquier contingencia que se pueda presentar. 
 
Ley 1324 de 2009, Artículo 12: Por medio de la cual se transforma el ICFES en una 
Empresa estatal de carácter social del sector Educación Nacional, entidad pública 
descentralizada del orden nacional, de naturaleza especial, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación 
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Nacional. Establece que los contratos que deba celebrar y otorgar el ICFES como 
entidad de naturaleza especial, en desarrollo de su objeto, se sujetarán a las 
disposiciones del derecho privado. 
 
Ley 1474 de 2011: Artículos 83, 84,85, supervisión e interventoría de los contratos. 
 
Ley 1712 del 6 de marzo de 2014. Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a 
la Información Pública Nacional. Artículo 9°, deber de publicar: literal e): Su respectivo 
plan de compras anual, así como las contrataciones adjudicadas para la 
correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras 
públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o 
investigaciones deberá señalarse el tema específico, de conformidad con el artículo 74 
de la Ley 1474 de 2011. En el caso de las personas naturales con contratos de 
prestación de servicios, deberá publicarse el objeto del contrato, monto de los 
honorarios y direcciones de correo electrónico, de conformidad con el formato de 
información de servidores públicos y contratistas reglamentada por el Decreto 0103 
del 20 de enero de 2015, artículo 10. 
 
Decreto 1082 de 2015, del 26 de mayo de 2015: “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”, 
compila los artículos 4,5,6 y 7 y 19 del Decreto 1510 de 2013. Artículo 2.2.1.1.1.4.1. 
Elaborar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones. Realizar análisis del sector y de 
Riesgos (artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.3.); y, publicar la actividad contractual en 
el SECOP. (artículo 2.2.1.1.1.7.1.). 
 
SUBSECCIÓN 4. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
 
Artículo 2.2.1.1.1.4.1. Plan Anual de Adquisiciones. Las Entidades Estatales deben 
elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras 
y servicios que pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, 
la Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio 
que satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y 
Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los 
cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del 
contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de 
Contratación. Colombia Compra Eficiente establecerá los lineamientos y el formato que 
debe ser utilizado para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones. (Decreto 1510 de 
2013, artículo 4°) 
 
Artículo 2.2.1.1.1.4.2. No obligatoriedad de adquirir los bienes, obras y servicios 
contenidos en el Plan Anual de Adquisiciones. El Plan Anual de Adquisiciones no obliga 
a las Entidades Estatales a efectuar los procesos de adquisición que en él se 
enumeran. 
(Decreto 1510 de 2013, artículo 5°) 
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Artículo 2.2.1.1.1.4.3. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal 
debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su 
página web y en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra 
Eficiente. (Decreto 1510 de 2013, artículo 6°) 
 
Artículo 2.2.1.1.1.4.4. Actualización del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad 
Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante 
su vigencia, en la forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra 
Eficiente. 
 
La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya 
ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de 
los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, 
bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones. (Decreto 
1510 de 2013, artículo 7°) 
 
Artículos 2.2.1.1.1.6. a 2.2.1.1.1.7.1 sobre requisitos habilitantes, análisis de riesgos y 
capacidad residual. SUBSECCIÓN 6. ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE 
LOS OFERENTES POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES.  
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a 
publicar en el SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del 
proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La 
oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los 
documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que 
ser publicados en el SECOP. 
Artículo 2.8.2.7.2, documentos electrónicos que conforman el expediente electrónico 
en el SECOP II. 
 
Circular externa No.01 del 1° de junio de 2013: Mediante la cual la Agencia Nacional 
de Contratación Pública, COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, establece la obligación 
de publicar la actividad contractual, en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública –SECOP-. 
 
Circular externa No.02 del 16 de agosto de 2013: Mediante la cual la Agencia Nacional 
de Contratación Pública, COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, establece el plazo 
máximo para la publicación del plan anual de adquisiciones en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública –SECOP-, hasta el 31 de enero de cada año.6. Las 
Entidades Estatales deben actualizar su Plan Anual de Adquisiciones en el mes de 
Julio de cada año, utilizando el formato al que se refiere el numeral 1 de la presente 
circular. La actualización debe ser publicada en la página web y en el SECOP, de tal 
manera que sólo será visible el Plan Anual de Adquisiciones actualizado. 
 
Circular externa No.21 del 22 de febrero o de 2017: Mediante la cual la Agencia 
Nacional de Contratación Pública, COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, expide Uso 
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del SECOP II para crear, conformar y gestionar los expedientes electrónicos del 
Proceso de Contratación. 
 
Circular Externa Única Colombia Compra Eficiente 2019. Sustituye integralmente 
todas las circulares que Colombia Compra Eficiente haya expedido con anterioridad a 
su publicación. 
 
Decreto Legislativo No. 440 del 24 de marzo de 2020. Por el cual se adoptan 
medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COV/D-19. 
 
NTC ISO 9001: 2015 
 
Normas Internas: 
 
Decreto 5014 del 28 de diciembre de 2009, articulo 14, numeral 6°, por medio del 
cual se modifica la estructura orgánica del ICFES, se establecen las funciones de las 
diferentes áreas del Instituto entre ellas las de la Oficina de Control Interno. 
Acuerdo 002 de 2019. Por el cual se adopta el Manual de Contratación del Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación- ICFES, vigente a partir de junio 13 de 
2019. 

 
Resolución 474 del 17 de junio de 2015: Por medio del cual se adopta el Manual de 
Supervisión e Interventoría del ICFES. 

 
Resolución ICFES No. 578 del 25 de octubre de 2015, por la cual se delegan unas 
funciones. 

 
Resolución ICFES No. 855 de 2015. Por la cual se modifica la Resolución No. 578 de 
2011. 
Resolución ICFES 65 de 2015. Por la cual se modifica la Resolución No. 578 de 2015. 

 
Resolución ICFES No. 280 del 30 de abril 2019, Por la cual se delegan funciones del 
Director General del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) 
y se dictan otras disposiciones. 

 
Resolución 326 de 2018 ICFES. Por la cual se adopta el estatuto de auditoría interna, 
el código de ética del auditor interno y la carta de representación del ICFES. 

 
Circular 018 de 2015. Requisitos de los Estudios de Mercado. 

 
Circular 017 de 2015.Requisitos de los Estudios Previos. 

 
Tablas de Honorarios de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales.  
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Circular 5 de 2018. Cargue de documentación ejecución contractual SECOP II. 
Instructivo. 

 
Y demás normas, guías y lineamientos vigentes que apliquen a la gestión contractual 
del Instituto. 
 

 
METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO DE LA AUDITORÍA 

 

 
Durante el desarrollo de la evaluación se utilizaron los siguientes mecanismos para obtención y análisis de información: 
 

✓ Elaboración y aplicación de una lista de verificación con la identificación de los aspectos más relevantes sobre el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Manual de Contratación y la Resolución de Supervisión de 
Contratos, la cual será diligenciada para cada uno de los contratos seleccionados en la muestra. 

✓ Análisis de una muestra representativa de contratos seleccionados del periodo comprendido entre agosto 01 de 2020 
y mayo 31 de 2021. 

✓ Consulta de los expedientes de los contratos seleccionados como muestra 
✓ Análisis de la información obtenida y preparación de un informe. 

 
Para determinar el tamaño de la muestra aplicando la fórmula estadística (distribución normal), y teniendo en cuenta los criterios 
de población total en los suscritos dentro del rango arriban mencionado (agosto -2020, mayo -2021) (478 contratos), nivel de 
confianza del 95%, margen de error (e) del 10% y proporción de éxito del 5%, se evaluaron 18 contratos y la asignación de la 
muestra se tomó por su valor representativo; la suma de los contratos evaluados corresponde al 62% del valor contratado para 
el periodo evaluado. 
 
Para determinar el tamaño de la muestra aplicando la fórmula estadística, y teniendo en cuenta los criterios de población total 
en los contratos vigentes a mayo 31 de 2021, pero suscritos en vigencias anteriores (14 contratos), nivel de confianza del 95%, 
margen de error (e) del 10% y proporción de éxito del 5% se debían evaluar 8 contratos; no obstante, al revisar el universo (14) 
se observa que 9 de estos ya habían sido objeto de auditoría por lo que la muestra se redujo a 5. 
 
Así mismo, para determinar el tamaño de la muestra aplicando la fórmula estadística, y teniendo en cuenta los criterios de 
población total sobre aquellos contratos de vigencias anteriores que fueron liquidados en el periodo evaluado (agosto -2020, 
mayo-2021) (312 contratos), nivel de confianza del 95%, margen de error (e) del 10% y proporción de éxito del 5% se evaluaron 
17 contratos. La muestra se tomó de la población de manera aleatoria mediante la asignación de un “número aleatorio en 
Excel” y posterior ordenamiento tomando las primeras diecisiete posiciones. 
 

LIMITACIONES 

 
No se identificaron limitaciones para el desarrollo del trabajo de auditoría. 
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RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

FORTALEZAS 

 
FORT01:  
Una vez verificado el contenido de los siguientes expedientes contractuales, se logró evidenciar que los estudios previos 
realizados justifican la necesidad de la contratación, evidenciándose a su vez que su ejecución se llevó a cabo de conformidad 
con los lineamientos procedimentales y normas complementarias aplicables al Manual de Contratación del Instituto y cumpliendo 
los requisitos, sin que se evidenciara causa o motivo para formular No Conformidad u Oportunidad de Mejora:  
 

• Contrato 216 de 2020 - Ángela Rocío Heredia Ramírez. 

• Contrato 527 de 2020 - Centro Nacional de Consultoría. 

• Contrato No. 344 de 2021 - Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. 
• Contrato 280 de 2019 - Leadersearch S.A.S. 

• Contrato 340 de 2021 -Sistemas Especializados de Información S.A. 
 

NO CONFORMIDADES 

 
CONTRATO 107-2021 LEIDY NATALIA BENAVIDES ARTEAGA 
 

 No Conformidad 01: Por inadecuada conformación del expediente contractual: No se evidenció en los documentos 
que integran el expediente electrónico contractual, los siguientes documentos correspondientes al Contrato de prestación 
de servicios 107-2021 a nombre de Leidy Natalia Benavides Arteaga: el formato único de hoja de vida Formato DAFP, 
Certificado de afiliación a la ARL, Estudio de mercado, Antecedentes de la Contraloría, Aprobación de garantías del contrato 
y demás documentos que hacen parte de la gestión precontractual junto con la solicitud de contratación, los cuales son de 
obligatorio cumplimiento, como lo establece el Procedimiento GAB PR010 en sus generalidades como parte integral del 
mismo; y establecido en el formato Lista de Chequeo - Expediente Único de Procesos Versión 003 GAB FT043. Lo señalado 
evidencia debilidades en el control de la información documentada establecida en la NTC ISO 9001:2015, numeral 7.5.2.  
 
Además incumple lo dispuesto en el Acuerdo No. 060 (30 de octubre de 2001) del Archivo General de la Nación, por el cual 
se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas, en 
sus definiciones: Archivo electrónico: Es el conjunto de documentos electrónicos, producidos y tratados archivísticamente, siguiendo 

la estructura orgánico-funcional del productor, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el 

transcurso de su gestión.  
 

De igual manera, se incumple lo indicado en el Acuerdo 02 de 2014 “Por medio del cual se establecen los criterios básicos para 

creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones ” - Archivo 
General de la Nación, que señala: "Artículo 12. Organización de documentos al interior de los expedientes y unidades documentales 

simples. Los documentos que conforman un expediente se deben organizar siguiendo la secuencia de la actuación o trámite, de acuerdo 
con el procedimiento; si esto no fuera posible, se organizarán en el orden en que se incorporan al expediente. En el caso de unidades 
documentales simples que presenten una secuencia numérica o cronológica en su producción, se organizarán s iguiendo dicha 

secuencia." 
 
Esta documentación deberá ser remitida a la Oficina de Control Interno en respuesta al informe preliminar con el fin de 
valorar su contenido y de esta manera determinar si existe un eventual incumplimiento de obligaciones contractuales u otro 
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requisito legal. El envío de estos documentos no implica el retiro de la No Conformidad por la inadecuada conformación del 
expediente contractual. 
 

ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS: La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, mediante 

radicado No 202130000935 del 25 de agosto de 2021 manifestó, entre otras razones, lo siguiente: “No se acepta la no conformidad 

por las siguientes razones: 

 

Mediante la Circular Externa No. 21 de 22 de febrero de 2017 suscrita entre Colombia Compra y el Archivo General de la Nación, establecen 

las directrices para crear, conformar y gestionar los expedientes electrónicos del Proceso de Contratación en el SECOP II. (…)  

 

(…) el ICFES no rige su contratación por el Decreto 1082 de 2015, la Ley 1324 de 2009, dispuso la transformación del Instituto Colombiano 

para Evaluación de la Educación- Icfes (…)  

 

(…) En razón de lo anterior, la publicidad de sus actos se rige por lo que indica el Manual de Contratación, Acuerdo 002 de 2019, que en su 

artículo 43, dispone: PUBLICIDAD DE LOS CONTRATOS. (…)  

 

(…) En ese orden de ideas (…) Toda la documentación precontractual y contractual que indica el Manual de Contratación, eb  (sic) su artículo 

27 y 43 está publicada en el expediente electrónico conformado en el Secop II, tal como lo indica la Circular Externa No. 21 de 22 de febrero 

de 2017 suscrita entre Colombia Compra y el Archivo General de la Nación (…)” 

 
Una vez efectuado el análisis integral de la respuesta, aunado a lo expuesto en la reunión de cierre de auditoría por parte de la 
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, la Oficina de Control Interno acepta las objeciones planteadas por el 

proceso auditado en el informe preliminar, razón por la cual, se decide retirar la No Conformidad y trasladarla como 

Oportunidad de Mejora, en los siguientes términos: 

 

OPORTUNIDAD DE MEJORA: Es importante que la Subdirección de Abastecimiento y Servicios establezca los lineamientos 

relacionados con el manejo de los expedientes contractuales virtuales, garantizando el tratamiento de los expedientes y 

documentos electrónicos, desde su creación hasta la preservación a largo plazo, con el fin de garantizar su autenticidad e 

integridad, en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional frente al COVID-19. Lo anterior, teniendo 

en cuenta que si bien toda la documentación precontractual y contractual que indica el Manual de Contratación, eb (sic) su 

artículo 27 y 43 está publicada en el expediente electrónico conformado en el Secop II, tal como lo indica la Circular Externa 

No. 21 de 22 de febrero de 2017 suscrita entre Colombia Compra y el Archivo General de la Nación, es de vital importancia que 

la Entidad cuente con una herramienta adicional que sirva como soporte y respaldo a los expedientes que se crean en Secop, 

considerando que existen documentos que no deben ser publicados en dicha plataforma, pero que si deben reposar en algún 

medio en el que además de su conservación sirva como fuente de consulta. 

 

Por lo anterior, desde la Oficina de Control Interno se recomienda que los procesos de contratación que adelante el Icfes, 

cuenten con un expediente electrónico virtual adicional al que se conforma en Secop II, y cuya conformación se realice en el 

marco de lo preceptuado en las disposiciones del Acuerdo 003 de 2015 del Archivo General de la Nación sobre la gestión de 

documentos electrónicos, en particular lo señalado en el artículo 7 y siguientes referentes a la conformación de expedientes 

electrónicos de archivo. Así mismo, lo señalado en el artículo 17 del Acuerdo 002 de 2014, expedido por el Archivo General de 
la Nación, el cual estipula los criterios básicos para para la creación, conformación y gestión de los expedientes electrónicos,  

señalando de manera expresa que los expedientes electrónicos de archivo se conformarán con la totalidad de los documentos 

de archivo acumulados en desarrollo de un mismo trámite, actuación o procedimiento, independientemente del tipo de 

información y formato y deben agruparse formando series y subseries documentales.  
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 No Conformidad 02: Por incumplimiento en los plazos para la terminación anticipada, liquidación, cierre y archivo 
de contrato GAB PR017: En el Contrato de prestación de servicios 107-2021, a nombre de Leidy Natalia Benavides 
Arteaga, se observa que existen imprecisiones con relación al cumplimiento de las fechas de terminación anticipada, toda 
vez que el contratista informa la terminación anticipada del contrato por medio del Radicado 20212100564542, con fecha 
05 de mayo de 2021, e informa que labora hasta el 18 de mayo de 2021. (8 días hábiles). Con Radicado No. 
20215200031693 del 10 de mayo de 2021, la Subdirección de Información informa a la SAySG acerca de la solicitud de 
terminación anticipada y liquidación de mutuo acuerdo del contrato de prestación de servicios Profesionales y de Apoyo a 
la Gestión No. 107 de 2021. (5 días hábiles) 
  
Lo anterior evidencia el incumplimiento a lo establecido en el procedimiento TERMINACIÓN ANTICIPADA, LIQUIDACIÓN, 
CIERRE Y ARCHIVO DE CONTRATO GAB PR017, que establece en sus generalidades: 4.1 Para terminaciones 
anticipadas y por consiguiente la liquidación del contrato, el contratista debe solicitar la terminación anticipada al supervisor 
con mínimo quince (15) días hábiles antes de la fecha estimada. El supervisor debe radicar esta solicitud en la Subdirección 
de Abastecimiento y Servicios Generales con mínimo diez (10) días hábiles antes de la fecha propuesta para la terminación, 
con el objeto de proceder a examinar los documentos y proyectar el acta respectiva, para revisión y posterior firma del 
ordenador del gasto.  
 
Así mismo, se incumple lo establecido en el Acuerdo 002 de 2019 en su Artículo 67. TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS, 
que señala que los contratos terminarán al vencimiento del término pactado para su ejecución o cuando se hayan ejecutado 
las obligaciones contraídas por las partes; por vencimiento del plazo estipulado; cuando las partes de común acuerdo así lo 
determinen; de manera anticipada cuando las circunstancias así lo ameriten y/o unilateralmente por cualquiera de las partes, 
previo aviso de la decisión a la otra parte contratante con un mínimo de quince (15) días hábiles de anticipación, este último 
caso aplicará única y exclusivamente para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y 
de acuerdo con el procedimiento que se defina para su materialización. 

 
ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS: La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, mediante 
radicado N° 202130000935 del 25 de agosto de 2021 manifestó: “No se acepta la no conformidad por las siguientes razones: 

1. La actividad contractual del ICFES está regida por el Manual de Contratación – Acuerdo 002 de 2019. 
2. Dentro del Manual de Contratación, en el artículo 2, se establecen los principios que rigen la actividad contractual de la en tidad. 

Principios que buscan que se cumplan los fines del estado, y en especial dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12 de la 

Ley 1324 de 2009 "ofrecer el servicio de evaluación de la educación en todos sus niveles y adelantar investigación sobre los 

factores que inciden en la calidad educativa, con la finalidad de ofrecer información para mejorar la calidad de la educación. De la 

misma manera el ICFES podrá realizar otras evaluaciones que le sean encargadas por entidades públicas o privadas y derivar de 

ellas ingresos, conforme a lo establecido en la Ley 635 de 2000". 
3. Si bien es cierto el ICFES es una entidad certificada en calidad, y cuenta con procesos y procedimientos, no podemos olvidar que 

aunque un procedimiento es una descripción detallada de cómo se debe llevar a cabo un proceso, no es un instrumento, que deja 

a la entidad sin posibilidad de que por necesidades del servicio y para cumplimiento de sus fines, realizar su actividad contractual 

en un tiempo menor al establecido, con ello no se está violando ni generando un daño a la entidad, al contrario se están aplicando 

los principios contractuales que son los que orientan la contratación. 

 
La No Conformidad hace referencia a lo establecido en el Procedimiento TERMINACIÓN ANTICIPADA, LIQUIDACIÓN, CIERRE 

Y ARCHIVO DE CONTRATO GAB PR017 generalidades: 4.1 Para terminaciones anticipadas y por consiguiente la liquidación 

del contrato, el contratista debe solicitar la terminación anticipada al supervisor con mínimo quince (15) días hábiles antes de la 

fecha estimada y Acuerdo 002 de 2019 en su Artículo 67. TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS... cuando las partes de común 

acuerdo así lo determinen; de manera anticipada cuando las circunstancias así lo ameriten y/o unilateralmente por cualquiera 
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de las partes, previo aviso de la decisión a la otra parte contratante con un mínimo de quince (15) días hábiles de anticipación, 

este último caso aplicará única y exclusivamente para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión y de acuerdo con el procedimiento que se defina para su materialización. Efectuadas las anteriores precisiones, se 

encuentra que los argumentos expuestos por la dependencia no logran desvirtuar el hallazgo y SE MANTIENE LA NO 

CONFORMIDAD. 

 
Adicionalmente, tal como se indica en la respuesta de la SASG, la actividad contractual del ICFES está regida por el Manual de 
Contratación – Acuerdo 002 de 2019, cuyas directrices son de obligatorio cumplimiento. Lo señalado refuerza el argumento de 
que los manuales, procedimientos y demás instrumentos del Sistema de Gestión del ICFES deben acatarse, más cuando la 
entidad cuenta con procesos certificados por normas de calidad. 

  
CONTRATO 273 IA-002-2021 GRUPO ASD 

 

 No Conformidad 03: Por incumplimiento en los plazos de publicación: Verificada la documentación que hace parte del 
expediente contractual de la Invitación Abierta No. ICFES-IA-002-2021, se evidencia en los folios 41 y 42 del pliego de 
condiciones el numeral 16. Cronograma; el cual establece las actividades de:  

       Respuesta observaciones pliego definitivo: Término 1 de febrero de 2021. 
       Expedición de adendas: Término 1 de febrero de 2021. 
       Publicación informe final y respuestas a las observaciones: Término 09 de febrero de 2021.    
       Actividad de adjudicación: Término el 15 de febrero de 2021. 

Actividad de suscripción y perfeccionamiento del contrato: Término tres días hábiles siguientes a la adjudicación del proceso. 
  

Sin embargo, en el SECOP II se evidencia la Adenda No. 1 publicada a las 9:24 pm del 01 de febrero de 2021. Se incumple 
lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.2.2.1 (modificación de los pliegos de condiciones) que 
establece: La entidad estatal debe publicar las adendas en los días hábiles, entre las 7:00am y las 7:00pm a más tardar el 
día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación. 
 

ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS: La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, mediante 
radicado N° 202130000935 del 25 de agosto de 2021 manifestó: “No se acepta la no conformidad por las siguientes razones: 

1. El Manual de Contratación (Acuerdo 002 de 2019) contiene los procedimientos y las reglas bajo las cuales se tramitará la selección 
de los contratistas que se requieren para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1324 de 2009, según la cual 
corresponde al Icfes "ofrecer el servicio de evaluación de la educación en todos sus niveles y adelantar investigación sobre los 
factores que inciden en la calidad educativa, con la finalidad de ofrecer información para mejorar la calidad de la educación. De la 
misma manera el ICFES podrá realizar otras evaluaciones que le sean encargadas por entidades públicas o privadas y derivar de 
ellas ingresos, conforme a lo establecido en la Ley 635 de 2000".  

2. En el referido Manual de Contratación se precisan las disposiciones que le serán aplicables en la contratación que celebre el Icfes, 
bien sea en calidad de contratante o de contratista.  

3. En este sentido, es de indicar que la contratación del ICFES no se rige por lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. 
El Manual de contratación con respecto a las Adendas indica: ARTÍCULO 19. ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL PLIEGO 
DE CONDICIONES O EL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA Y LAS CONDICIONES DE 
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN, Y REUNIONES INFORMATIVAS…. Para el caso de las modificaciones, estas deben efectuarse 
mediante adendas, que serán publicadas por la entidad, como mínimo, con dos (2) días hábiles de antelación a la fecha de cierre…. 
Lo anterior, solo expone que deben ser publicadas con 2 días hábiles de antelación a la fecha de cierre, mas no precisa el horario 
en que deban ser publicadas. Por lo anterior, y bajo el principio de autonomía de la voluntad, y con el objeto de garantizar el 
principio de transparencia, debido proceso, objetividad y pluralidad de oferentes, el ICFES lo que no puede desconocer es el 
cumplimiento de los 2 días hábiles, que efectivamente en este caso se cumplió. 
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De conformidad con la respuesta recibida, se considera pertinente RETIRAR la No Conformidad. Sin embargo, cuando se 

señala en la misma que “En este sentido, es de indicar que la contratación del ICFES no se rige por lo dispuesto en el Decreto 

1082 de 2015”, es importante aclarar que si bien el Decreto 1082 de 2015 no es aplicable de manera integral al Icfes, Colombia 

Compra Eficiente ha estipulado que las Entidades Estatales de régimen especial, como parte del Sistema de Compra Pública 

(artículo 2.2.1.1.1.2.1.), deben procurar el logro de los objetivos del Sistema definidos por Colombia Compra Eficiente (artículo 

2.2.1.1.1.1.1.); elaborar y publicar su Plan Anual de Adquisiciones (artículo 2.2.1.1.1.4.1.); enviar mensualmente a las cámaras 

de comercio la información relativa a la inhabilidad por incumplimiento reiterado (artículo 2.2.1.1.1.5.7.); realizar análisis del 

sector y de Riesgos (artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.3.); y, publicar su actividad contractual en el Secop (artículo 

2.2.1.1.1.7.1.). 

 

Por lo anterior, sí existen lineamientos normativos del Decreto 1082 que deben ser aplicados por las Entidades Estatales de 

régimen especial, lo que desvirtúa de manera parcial lo señalado en la respuesta recibida. 

 
CONTRATO 287-2021 CLOUSTER S.A.S 
 

 No Conformidad 04: Por utilización de formatos distintos a los aplicables: Verificada la documentación que hace parte 
de la ORDEN DE COMPRA 64890 Clouxter SAS, correspondiente a Estudios Previos, que se encuentran en el expediente 
electrónico; carpeta ACUERDO MARCO ORDEN DE COMPRA a folios 11 y 12, se evidenció la utilización del formato GAB-
FT010 “Estudios Previos”  incumpliendo lo dispuesto en el Procedimiento Compra de bienes o servicios a través de la tienda 
virtual del estado colombiano GAB-PR023, que en su actividad No. 2 establece: “Elaborar el formato “ESTUDIO PREVIO – 

TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (001) = GAB-FT049, junto con el simulador para estructurar la compra (cotización) y 

el archivo CSV de la tienda Virtual”.  

     
ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS: La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, 
mediante radicado N° 202130000935 del 25 de agosto de 2021, ACEPTÓ EL HALLAZGO. 

 
CONTRATO 449-2020 INFORMATICA Y TECNOLOGIA STEFANINI S.A. 
 

 No Conformidad 05: Por utilización de formatos en versión desactualizada: Una vez verificada la información que hace 
parte del expediente del contrato electrónico de prestación de servicios No. ICFES-449-2020 INFORMÁTICA & 
TECNOLOGÍA STEFANINI S.A - IA-005-2020, los documentos que reposan en SECOP se evidencian diligenciados y 
presentados en versiones desactualizadas así: El formato GAB-FT010 Estudios Previos; el formato GAB-FT011 Estudio de 
Mercado, los cuales se realizaron en versiones desactualizadas y el formato Certificado de Cumplimiento y Recibo a 
Satisfacción del bien y/o servicio contratado (002) = GAB-FT006, el cual se encuentra obsoleto desde el 28 de febrero de 
2020. Incumpliendo de esta forma lo establecido en el literal c) del numeral 7.5.3.2 “Control de la información documentada” 
de la NTC ISO 9001:2015, lo que implica un riesgo de incurrir en errores o gestionar información de manera inapropiada. 

 
ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS: La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, 
mediante radicado N° 202130000935 del 25 de agosto de 2021, ACEPTÓ EL HALLAZGO. 

 

 No Conformidad 06: Por incumplimiento en la publicación de documentos en SECOP. En la plataforma de SECOP no 
se evidencian las facturas que el contratista presentó junto con los soportes de obligatorio cumplimiento. Esta situación 
conlleva a que se configuren falencias en el seguimiento que debe realizarse desde la supervisión del contrato, incumpliendo 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/app.php/staff/document/view/index/2252
https://usc-word-edit.officeapps.live.com/app.php/staff/document/view/index/2252
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de esta manera con lo señalado en el numeral 5 de la Circular Interna No. 002 del 13 de enero de 2020 que establece que 
“es estrictamente necesario que los contratistas carguen sus informes y demás documentos soporte en la plataforma SECOP II y que 

el supervisor realice, las respectivas aprobaciones”, así como lo establecido en el Acuerdo 002 de 2019 - Manual de Contratación, 
ARTÍCULO 62. SUPERVISIÓN. Se entiende por supervisión el conjunto de funciones desempeñadas por funcionarios del ICFES, para 
llevar a cabo la gestión de control, seguimiento y apoyo a la ejecución de los contratos, convenios o acuerdos de entendimiento, tendiente 
a asegurar su correcta ejecución y cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en este Manual de Contratación y en las obligaciones 

contenidas en el contrato, convenio o acuerdo de entendimiento. 
 

ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS: La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, 
mediante radicado N° 202130000935 del 25 de agosto de 2021 manifestó: “No se acepta la no conformidad por las siguientes 

razones: 
La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, en sus funciones no tiene la obligación de cumplir con todo lo que se gestiona 
en la etapa contractual. Ésta es a cargo UNICAMENTE del supervisor del contrato, tal como se indica en el Manual de Contratac ión 
articulo 62 y siguientes y en la Guía de supervisión, formato Código: GAB-GU005. Así, la cosas, se solicita trasladar el hallazgo al 
supervisor. 
Es de anotar que la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, hace control de esta información, en la etapa post 
contractual, y una vez recibe el informe final de supervisión, realiza una revisión de todos los documentos que lo soportan, así como lo 
publicado en la plataforma transaccional del SECOPII, y cuando no encuentra esta información requiere al supervisor vía correo 
electrónico para que realice la gestión y que se proceda a dar publicidad en la p lataforma transaccional de los documentos referidos” 

 
Luego de analizadas y verificadas las objeciones planteadas por el proceso, se aceptan los argumentos y se traslada la No 

Conformidad a la Supervisión del Contrato.  

 
 No Conformidad 07: Por falta de evidencia del cumplimiento de obligaciones. No se evidencian dentro del expediente 

electrónico los siguientes documentos: El cronograma de planeación general de los servicios mensual, los informes de 
gestión mensual, el plan de desarrollo del servicio y el informe final para el servicio contratado, productos que se encuentran 
establecidos dentro del ANEXO TECNICO, numeral 3.1.1 Entregables esperados del Gerente del Servicio. Configurándose 
de esta manera debilidades en el seguimiento que debe realizarse desde la supervisión del contrato, actividad establecida 
en el Acuerdo 002 de 2019 - Manual de Contratación, ARTÍCULO 62. SUPERVISIÓN. Se entiende por supervisión el conjunto de 

funciones desempeñadas por funcionarios del ICFES, para llevar a cabo la gestión de control, seguimiento y apoyo a la ejecución de los 
contratos, convenios o acuerdos de entendimiento, tendiente a asegurar su correcta ejecución y cumplimiento, de acuerdo con lo previsto 

en este Manual de Contratación y en las obligaciones contenidas en el contrato, convenio o acuerdo de entendimiento. 
 
ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS: La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, mediante 
radicado N° 202130000935 del 25 de agosto de 2021 manifestó: “No se acepta la no conformidad por las siguientes razones: 

No se acepta el hallazgo y se solicita su retiro. La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, en sus funciones no tiene la 
obligación de cumplir con todo lo que se gestiona en la etapa contractual. Ésta es a cargo UNICAMENTE del supervisor del cont rato, 
tal como se indica en el Manual de Contratación articulo 62 y siguientes y en la Guía de supervisión, formato Código: GAB-GU005. Así, 
la cosas, se solicita trasladar el hallazgo al supervisor 
Es de anotar que la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, hace control de esta información, en la etapa post 
contractual, y una vez recibe el informe final de supervisión, realiza una revisión de todos los documentos que lo soportan, así como lo 
publicado en la plataforma transaccional del SECOPII, y cuando no encuentra esta información requiere al supervisor vía correo 
electrónico para que realice la gestión y que se proceda a dar publicidad en la plataforma transaccional de los documentos re feridos” 

 
Luego de analizadas y verificadas las objeciones planteadas por el proceso, se aceptan los argumentos y se traslada la No 

Conformidad a la Supervisión del Contrato.  
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CONTRATO 327 de 2021 - COGNOSONLINE SOLUTIONS COLOMBIA S.A. 
 

 No Conformidad 08: Por utilización de formatos en versión desactualizada: Se evidenció el uso de versiones 
desactualizadas, como es el caso del documento: Estudio Previo, elaborado en el formato GAB-FT010 V1, siendo vigente 
para la fecha el formato GAB-FT010 V2 vigente desde el 28 de febrero de 2020. Incumpliendo de esta forma lo establecido 
en el literal c) del numeral 7.5.3.2 “Control de la información documentada” de la NTC ISO 9001:2015, lo que implica un 
riesgo de incurrir en errores o gestionar información de manera inapropiada. 

 
ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS: La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, mediante 
radicado N° 202130000935 del 25 de agosto de 2021, ACEPTÓ EL HALLAZGO. 

 

 No Conformidad 09: Por inadecuada conformación del expediente: No se evidenció dentro del expediente contractual 
la siguiente documentación del proveedor: RUT, Constancia de afiliación a Seguridad Social Integral, Antecedentes 
Contraloría, Antecedentes Procuraduría, Antecedentes Judiciales y de Policía, Fotocopia de Cédula de Ciudadanía del 
Representante Legal. No obstante, cabe aclarar que esta documentación sí se encuentra publicada en la plataforma SECOP 
II. Lo señalado evidencia debilidades en el control de la información documentada establecida en la NTC ISO 9001:2015, 
numeral 7.5.2.  
 
Además incumple lo dispuesto en el Acuerdo No. 060 (30 de octubre de 2001) del Archivo General de la Nación, por el cual 
se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas, en 
sus definiciones: Archivo electrónico: Es el conjunto de documentos electrónicos, producidos y tratados archivísticamente, siguiendo 

la estructura orgánico-funcional del productor, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el 

transcurso de su gestión.  
 

De igual manera, se incumple lo indicado en el Acuerdo 02 de 2014 “Por medio del cual se establecen los criterios básicos para 

creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones ” - Archivo 
General de la Nación, que señala: "Artículo 12. Organización de documentos al interior de los expedientes y unidades documentales 

simples. Los documentos que conforman un expediente se deben organizar siguiendo la secuencia de la actuación o trámite, de acuerdo 
con el procedimiento; si esto no fuera posible, se organizarán en el orden en que se incorporan al expediente. En el caso de unidades 
documentales simples que presenten una secuencia numérica o cronológica en su producción, se organizarán siguiendo dicha 

secuencia." 
 

ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS: La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, mediante 
radicado N° 2 02130000935 del 25 de agosto de 2021 manifestó: “No se acepta la no conformidad por las siguientes razones: 

Mediante la Circular Externa No. 21 de 22 de febrero de 2017 suscrita entre Colombia Compra y el Archivo General de la Nación , 
establecen las directrices para crear, conformar y gestionar los expedientes electrónicos del Proceso de Contratación en el SECOP 11. 
En esta misma circular se indica: “El SECOP II genera un expediente electrónico siempre que una Entidad Estatal crea un Proceso de 
Contratación. El expediente electrónico del SECOP 11 cumple con los criterios para crear, conformar, organizar, controlar y consultar 
los expedientes de archivo del Proceso de Contratación de acuerdo con el Capítulo 111 del Acuerdo 002 de 2014 del Archivo General 
de la Nación. Particularmente, cumple con los requisitos del proceso de gestión documental: producción, gestión y trámite, organización 
documental (clasificación, ordenación, descripción), transferencias documentales y preservación a largo plazo las condiciones  para la 
aplicación de los criterios de disposición final. Los expedientes electrónicos de los Procesos de Contratación que genera el SECOP II 
están conformados por documentos electrónicos: formularios o plantillas generados a partir de la información diligenciada por la Entidad 
Estatal o el proveedor. e imágenes digitales de documentos producidos originalmente en físico que la Entidad Estatal o el proveedor 
cargan o publican en el SECOP II. Los expedientes electrónicos de los Procesos de Contratación que genera el SECOP II hacen que 
no sea necesario tener un expediente físico adicional…” En ese orden de ideas en el Secop II en el proceso de selección ICFES -IA-
004-2021, donde resulta el CONTRATO 327 de 2021, encontraran la oferta presentada por COGNOSONLINE SOLUTIONS COLOMBIA 
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S.A., y ahí se encuentra: RUT, Constancia de afiliación a Seguridad Social Integral, Antecedentes Contraloría, Antecedentes 
Procuraduría, Antecedentes Judiciales y de Policía, Fotocopia de Cédula de Ciudadanía del Representante Legal. Para efectos de lo 
indicado, por favor revisar nuevamente en Secop II. Con el objeto de facilitar la búsqueda al equipo auditor a través del siguiente link 
se podrá acceder al expediente electrónico, y encontrar todos los documentos que manifiestan no evidenciar, 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/ViewPPI=CO1.PPI.12370534&isFromPublicArea=True&isMo
dal=False”… 
 

Una vez efectuado el análisis integral de la respuesta, aunado a lo expuesto en la reunión de cierre de auditoría por parte de la 

Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, la Oficina de Control Interno acepta las objeciones planteadas por el 

proceso auditado en el informe preliminar, razón por la cual, se decide retirar la No Conformidad y trasladarla como 

Oportunidad de Mejora, en los siguientes términos: 

 

OPORTUNIDAD DE MEJORA: Es importante que la Subdirección de Abastecimiento y Servicios establezca los lineamientos 

relacionados con el manejo de los expedientes contractuales virtuales, garantizando el tratamiento de los expedientes y 

documentos electrónicos, desde su creación hasta la preservación a largo plazo, con el fin de garantizar su autenticidad e 

integridad, en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional frente al COVID-19. Lo anterior, teniendo 

en cuenta que si bien, toda la documentación precontractual y contractual que indica el Manual de Contratación, eb (sic) su 

artículo 27 y 43 está publicada en el expediente electrónico conformado en el Secop II, tal como lo indica la Circular Externa 

No. 21 de 22 de febrero de 2017 suscrita entre Colombia Compra y el Archivo General de la Nación, es de vital importancia que 

la Entidad cuente con una herramienta adicional que sirva como soporte y respaldo a los expedientes que se crean en Secop, 
considerando que existen documentos que no deben ser publicados en dicha plataforma, pero que si deben reposar en algún 

medio en el que además de su conservación sirva como fuente de consulta. 

 

Por lo anterior, desde la Oficina de Control Interno se recomienda que los procesos de contratación que adelante el Icfes, 

cuenten con un expediente electrónico virtual adicional al que se conforma en Secop II, y cuya conformación se realice en el 

marco de lo preceptuado en las disposiciones del Acuerdo 003 de 2015 del Archivo General de la Nación sobre la gestión de 

documentos electrónicos, en particular lo señalado en el artículo 7 y siguientes referentes a la conformación de expedientes 

electrónicos de archivo. Así mismo, lo señalado en el artículo 17 del Acuerdo 002 de 2014, expedido por el Archivo General de 

la Nación, el cual estipula los criterios básicos para para la creación, conformación y gestión de los expedientes electrónicos,  

señalando de manera expresa que los expedientes electrónicos de archivo se conformarán con la totalidad de los documentos 

de archivo acumulados en desarrollo de un mismo trámite, actuación o procedimiento, independientemente del tipo de 

información y formato y deben agruparse formando series y subseries documentales.  

 

 No Conformidad 10: Por incumplimiento en la publicación de documentos en Secop: No se evidencia dentro de la 
plataforma de SECOP II la publicación del CDP 5841 mediante el cual se ampara la adición No. 1 efectuada al contrato. 
Esta situación conlleva a que se configuren falencias en el seguimiento que debe realizarse desde la supervisión del 
contrato, incumpliendo de esta manera con lo señalado en el numeral 5 de la Circular Interna No. 002 del 13 de enero de 
2020 que establece que “es estrictamente necesario que los contratistas carguen sus informes y demás documentos soporte en la 

plataforma SECOP II y que el supervisor realice, las respectivas aprobaciones”, así como lo establecido en el Acuerdo 002 de 2019 
- Manual de Contratación, ARTÍCULO 62. SUPERVISIÓN. Se entiende por supervisión el conjunto de funciones desempeñadas por 

funcionarios del ICFES, para llevar a cabo la gestión de control, seguimiento y apoyo a la ejecución de los contratos, conven ios o 
acuerdos de entendimiento, tendiente a asegurar su correcta ejecución y cumplimiento, de acuerdo con lo previs to en este Manual de 

Contratación y en las obligaciones contenidas en el contrato, convenio o acuerdo de entendimiento. 
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ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS: La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, mediante 
radicado N° 202130000935 del 25 de agosto de 2021, manifestó:   
  
“No se acepta la no conformidad, y se solicita su retiro, toda vez, que el contrato 327-2021 no ha presentado ninguna adición, razón por la 
cual no es procedente el cargue del CDP relacionado. El CDP 5841 amparó la adición del contrato 481 -2020, suscrito con UNIÓN 
TEMPORAL CNC-ACTIVOS.”  
  
Por un error en el informe Preliminar de la auditoria a la Gestión Contractual del Instituto, la No Conformidad N°10 quedó 
relacionada con el contrato 327 de 2021 - COGNOSONLINE SOLUTIONS COLOMBIA S.A. No obstante, dicho hallazgo 
correspondía al Contrato 481 de 2020 - UNION TEMPORAL CNC-ACTIVOS, razón por la cual, mediante solicitud de correo 
electrónico del 27 de agosto de 2021, remitido por la jefe de la Oficina de Control Interno se requirió a la Subdirección de 
Abastecimiento y Servicios Generales para que evaluara el hallazgo con respecto al contrato 481 de 2020, generara las 
observaciones pertinentes y las mismas fueran enviadas a esta dependencia a más tardar el martes 31 de agosto”.  
  
Frente a esta solicitud, la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, mediante radicado N° 202130000964 del 31 
de agosto de 2021, manifestó:   
  
“No se acepta la no conformidad, y se solicita su retiro, toda vez que, se encuentran cargados en la plataforma transaccional 
SECOP II la solicitud de CDP y el RP, lo cual corrobora la existencia del CDP 5841 que ampara la adición No. 1 del Contrato 
ICFES-481-2020 (…) 
  
En la respuesta otorgada por la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, se evidencia que la situación que se 
pretende corroborar es la existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, sin embargo, es importante aclarar que el 
hallazgo realizado no versaba sobre esta situación, considerando que para el equipo auditor era claro la existencia del mismo, 
hecho que se pudo constatar en el CDP que reposa en el expediente electrónico compartido por esta Subdirección para la 
realización de la auditoría. Como bien se indicó, en el hallazgo realizado, la omisión radicaba en la no publicación del CDP 5841 
mediante el cual se ampara la adición No. 1, circunstancia que no fue desvirtuada en la respuesta entregada y que, al contrario, 
ratificó que efectivamente no se había dado cumplimiento con la publicidad de este documento. 

  
Por lo anteriormente expuesto y considerando que no se evidencia la publicación del CDP 5841 en la plataforma de SECOP II, 
SE MANTIENE LA NO CONFORMIDAD. 

 
CONTRATO 351 de 2020 – BANCO DE BOGOTA 
 

 No Conformidad 11: Por utilización de formatos en versión desactualizada: Se evidenció el uso de versiones 
desactualizadas y la no utilización de los formatos vigentes, como es el caso de los siguientes documentos: Estudio Previo, 
el cual no se encuentra elaborado en el formato GAB-FT010 V2, vigente desde el 28 de febrero de 2020; Estudio de Mercado 
elaborado en el formato GAB-FT011 V1, siendo vigente para la fecha el formato GAB-FT011 V2; Estudio del Sector 
elaborado en el formato GAB-FT031 V1, estando vigente para la fecha el formato GAB-FT031 v2, incumpliendo de esta 
forma lo establecido en el literal c) del numeral 7.5.3.2 “Control de la información documentada” de la NTC ISO 9001:2015, 
lo que implica un riesgo de incurrir en errores o gestionar información de manera inapropiada. 

 
ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS: La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, mediante 
radicado N° 2 02130000935 del 25 de agosto de 2021, aceptó el hallazgo. 
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 No Conformidad 12: Por inadecuada conformación del expediente contractual: No se encontraron dentro del 
expediente contractual los informes establecidos en la obligación específica N°13, la cual señala: "Presentar un informe 

detallado de todas las operaciones relacionadas con el objeto del contrato como son: recaudo, pagos, transferencias y demás 

operaciones propias de tesorería, la segunda semana de cada mes." Lo señalado evidencia debilidades en el control de la 
información documentada establecida en la NTC ISO 9001:2015, numeral 7.5.2. 

 
Lo señalado incumple además el Acuerdo No. 060 (30 de octubre de 2001) del Archivo General de la Nación, por el cual se 
establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas, en sus 
definiciones: Archivo electrónico: Es el conjunto de documentos electrónicos, producidos y tratados archivísticamente, siguiendo la 

estructura orgánico-funcional del productor, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el 

transcurso de su gestión.  
 

De igual manera, se incumple lo indicado en el Acuerdo 02 de 2014 “Por medio del cual se establecen los criterios básicos para 

creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones” - Archivo 
General de la Nación, que señala: "Artículo 12. Organización de documentos al interior de los expedientes y unidades documentales 

simples. Los documentos que conforman un expediente se deben organizar siguiendo la secuencia de la actuación o trámite, de acuerdo 
con el procedimiento; si esto no fuera posible, se organizarán en el orden en que se incorporan al expediente. En el caso de unidades 
documentales simples que presenten una secuencia numérica o cronológica en su producción, se organizarán siguiendo dicha 

secuencia." 
 
Esta documentación deberá ser remitida a la Oficina de Control Interno en respuesta al informe preliminar con el fin de 
valorar su contenido y de esta manera determinar si existe un eventual incumplimiento de obligaciones contractuales u otro 
requisito legal. El envío de estos documentos no implica el retiro de la No Conformidad por la inadecuada conformación del 
expediente contractual. 
 

ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS: La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, mediante 
radicado N° 2 02130000935 del 25 de agosto de 2021, manifestó:  

“No se acepta el hallazgo y se solicita su retiro. La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, en sus funciones no tiene 
la obligación de cumplir con todo lo que se gestiona en la etapa contractual. Ésta es a cargo UNICAMENTE del supervisor de l 
contrato, tal como se indica en el Manual de Contratación artículo 62 y siguientes y en la Guía de supervisión, formato Código: GAB-
GU005. Así, la cosas, se solicita trasladar el hallazgo al supervisor. Es de anotar que la Subdirección de Abastecimiento y Servicios 
Generales, hace control de esta información, en la etapa post contractual, y una vez recibe el informe final de supervisión, realiza 
una revisión de todos los documentos que lo soportan, así como lo publicado en la plataforma transaccional del SECOPII, y cuando 
no encuentra esta información requiere al supervisor vía correo electrónico para que realice la gestión y que se proceda a dar 
publicidad en la plataforma transaccional de los documentos referidos.”  

 
Luego de analizadas y verificadas las objeciones planteadas por el proceso, se aceptan los argumentos y se traslada la No 

Conformidad a la Supervisión del Contrato. 

 
CONTRATO 467 de 2020 – CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S 
 

 No Conformidad 13: Por utilización de formatos en versión desactualizada: Se evidenció el uso de versiones obsoletas, 
como es el caso del documento: Estudio Previo, elaborado en el formato GAB-FT010 V1, siendo vigente para la fecha el 
formato GAB-FT010 V2 vigente desde el 28 de febrero de 2020. Incumpliendo de esta forma lo establecido en el literal c) 
del numeral 7.5.3.2 “Control de la información documentada” de la NTC ISO 9001:2015, lo que implica un riesgo de incurrir 
en errores o gestionar información de manera inapropiada. 
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ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS: La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, mediante 
radicado N° 202130000935 del 25 de agosto de 2021, ACEPTÓ EL HALLAZGO. 
 
 

 No Conformidad 14: Falta de aprobación de informes en SECOP II: No se realizó la aprobación, por parte del Supervisor, 
de los tres (3) Informes de Ejecución cargados por el contratista en la plataforma SECOP II. Incumpliendo de este modo el 
proceso establecido en la Circular Icfes 002 del 13 de enero de 2020, en la cual se manifiesta en el numeral 5 de la misma 
"(…) es estrictamente necesario que los contratistas carguen sus informes y demás documentos soporte en la plataforma SECOP I I y 

que el supervisor realice, las respectivas aprobaciones". Evidenciándose de esta manera debilidades en el seguimiento que debe 
realizarse desde la supervisión del contrato, actividad establecida en el Acuerdo 002 de 2019 - Manual de Contratación, 
ARTÍCULO 62. SUPERVISIÓN. Se entiende por supervisión el conjunto de funciones desempeñadas por funcionarios del ICFES, para 
llevar a cabo la gestión de control, seguimiento y apoyo a la ejecución de los contratos, convenios o acuerdos de entendimiento, tendiente 
a asegurar su correcta ejecución y cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en este Manual de Contratación y en las obligaciones 

contenidas en el contrato, convenio o acuerdo de entendimiento. 
 

ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS: La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, mediante 
radicado N° 202130000935 del 25 de agosto de 2021, manifestó:  

“No se acepta el hallazgo y se solicita su retiro. La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, en sus funciones no tiene la 
obligación de cumplir con todo lo que se gestiona en la etapa contractual. Ésta es a cargo UNICAMENTE el supervisor del contrato, tal 
como se indica en el Manual de Contratación artículo 62 y siguientes y en la Guía de supervisión, formato Código: GAB-GU005. Así, la 
cosas, se solicita trasladar el hallazgo al supervisor Es de anotar que la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, hace 
control de esta información, en la etapa post contractual, y una vez recibe el informe final de supervisión, realiza una revisión de todos 
los documentos que lo soportan, así como lo publicado en la plataforma transaccional del SECOPII, y cuando no encuentra esta 
información requiere al supervisor vía correo electrónico para que realice la gestión y que se proceda a dar publicidad en la plataforma 
transaccional de los documentos referidos.” 
 

Luego de analizadas y verificadas las objeciones planteadas por el proceso, se aceptan los argumentos y se traslada la No 

Conformidad a la Supervisión del Contrato y Subdirección Financiera y Contable. 

 
CONTRATO 468 de 2020 - SERVIENTREGA S.A. 
 

 No Conformidad 15: Por utilización de formatos en versión desactualizada: Se evidenció el uso de versiones obsoletas, 
como es el caso del documento: Estudio Previo, elaborado en el formato GAB-FT010 V1, siendo vigente para la fecha el 
formato GAB-FT010 V2 vigente desde el 28 de febrero de 2020. Incumpliendo de esta forma lo establecido en el literal c) 
del numeral 7.5.3.2 “Control de la información documentada” de la NTC ISO 9001:2015, lo que implica un riesgo de incurrir 
en errores o gestionar información de manera inapropiada. 
 

ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS: La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, mediante 
radicado N° 202130000935 del 25 de agosto de 2021, aceptó el hallazgo. 
 

 No Conformidad 16: Falta de aprobación de informes en SECOP II: No se realizó la aprobación, por parte del Supervisor, 
de los tres (3) Informes de Ejecución cargados por el contratista en la plataforma SECOP II. Incumpliendo de este modo el 
proceso establecido en la Circular del ICFES 002 del 13 de enero de 2020, en la cual se manifiesta en el numeral 5 de la 
misma "(…) es estrictamente necesario que los contratistas carguen sus informes y demás documentos soporte en la 
plataforma SECOP II y que el supervisor realice, las respectivas aprobaciones". Evidenciándose de esta manera debilidades 
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en el seguimiento que debe realizarse desde la supervisión del contrato, actividad establecida en el Acuerdo 002 de 2019 - 
Manual de Contratación, ARTÍCULO 62. SUPERVISIÓN. Se entiende por supervisión el conjunto de funciones desempeñadas por 

funcionarios del ICFES, para llevar a cabo la gestión de control, seguimiento y apoyo a la ejecución de los contratos, convenios o 
acuerdos de entendimiento, tendiente a asegurar su correcta ejecución y cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en este Manual de 

Contratación y en las obligaciones contenidas en el contrato, convenio o acuerdo de entendimiento. 
 

ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS: La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, mediante 
radicado N° 202130000935 del 25 de agosto de 2021, manifestó:  

“No se acepta el hallazgo y se solicita su retiro. La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, en sus funciones no tiene la 
obligación de cumplir con todo lo que se gestiona en la etapa contractual. Ésta es a cargo UNICAMENTE el supervisor del contrato, tal 
como se indica en el Manual de Contratación artículo 62 y siguientes y en la Guía de supervisión, formato Código: GAB-GU005. Así, la 
cosas, se solicita trasladar el hallazgo al supervisor Es de anotar que la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, hace 
control de esta información, en la etapa post contractual, y una vez recibe el informe final de supervisión, realiza una revisión de todos 
los documentos que lo soportan, así como lo publicado en la plataforma transaccional del SECOPII, y cuando no encuentra esta 
información requiere al supervisor vía correo electrónico para que realice la gestión y que se proceda a dar publicidad en la plataforma 
transaccional de los documentos referidos.” 
 

Luego de analizadas y verificadas las objeciones planteadas por el proceso, se aceptan los argumentos y se traslada la No 

Conformidad a la Supervisión del Contrato y Subdirección Financiera y Contable. 
 
CONTRATO 525 de 2020 - UNIÓN TEMPORTAL CADENA PRO Y T&T 2020 PILAR 
 

 No Conformidad 17: Por incumplimiento de los lineamientos contenidos en el documento GAB-FT048 - Información 
General del Contrato al Supervisor: Se evidenció que el contrato 525 de 2020 con objeto "Prestar los servicios de impresión, 

empaque y transporte de material de examen y kits de aplicación; empaque y transporte de kits de bioseguridad; almacenamiento, 

digitalización, lectura de hojas de respuestas y destrucción de la prueba Saber Pro y TyT del año 2020" tuvo una modificación del 
objeto del contrato bajo el otro si No. 1, quedando de esta manera: "Prestar los servicios de impresión, empaque y transporte de 

material de examen y kits de aplicación; empaque y transporte de kits de bioseguridad; almacenamiento, digitalización, lectura de hojas 

de respuestas y destrucción de las pruebas requeridas por la entidad". Lo anterior incumple el documento Información General 
del Contrato al Supervisor GAB-FT048 V1, el cual afirma lo siguiente: "Para adelantar las condiciones contractuales, deben 

tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones: No es viable modificar el objeto contractual." (Subrayado fuera del texto 
original). 

 
ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS: La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, mediante 
radicado N° 2 02130000935 del 25 de agosto de 2021, manifestó: 

No se acepta la no conformidad por las siguientes razones: 
1. La Subdirección de Aplicación de Instrumentos solicita ampliar el objeto del Contrato ICFES-525-2020, cuyas actividades están  
inicialmente destinadas a cubrir los insumos y servicios que se requirieran específicamente para la aplicación de las pruebas Saber Pro 
y TYT, con el fin de que la mencionada ampliación viabilice que a través de este contrato se imprima, suministre, empaque y transporte 
una cantidad determinada de kits de aplicación, así como alistar, empacar y transportar elementos del kit de bioseguridad que se 
utilizarían durante la práctica de la prueba extemporánea que se llevó a cabo el 13 de diciembre de 2020. 
2. De acuerdo con las definiciones establecidas por el Instituto, se entiende por Prueba Extemporánea, “el proceso extemporáneo de 
aplicación de una prueba por hechos de fuerza mayor y exige realizarse fuera de las fechas previstas por la Resolución que establece 
las fechas de aplicación. Esto implica volver a ejecutar los procesos de impresión y empaque primario, secundario y terciario de material 
de examen y/o kits de aplicación por prueba y el transporte de estos”. Mediante Resolución 531 del doce (12) de noviembre de 2020, 
el Instituto dispuso de fecha adicional para la presentación del examen saber 11 calendario A, teniendo en cuenta las siguien tes 
consideraciones: “Que con base en la declaratoria de pandemia por parte de la OMS, el Ministerio de Salud y Protección Social, 
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mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo 
de 2020 e indicó que la misma podría finalizar antes de la fecha señalada o, si persisten las causas que le dieron origen, podría ser 
prorrogada, hechos que obligaron al Icfes a reprogramar o suspender algunos de los exámenes de Estado programados para el año 
2020. El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 844 de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria y, nuevamente, 
en la Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020 el mismo órgano la extendió hasta el 30 de noviembre de 2020. Que el examen de  
Estado Saber 11 calendario A fue suspendido por la Resolución 220 de 2020, y posteriormente reprogramado por las Resoluciones 
412, 420, 427, 450 y 467 de 2020, quedando programada su presentación para los días 7, 8, 14 y 15 de noviembre de 2020. 
3. Que previo y durante la presentación de este examen ocurrieron algunas situaciones imprevisibles e irresistibles las cuáles impidieron 
que algunas personas ya inscritas al examen pudieran presentarlo con normalidad. Las personas a las que se ha hecho referencia se 
encuentran en alguna de las siguientes tipologías: 1. Personas inscritas que no pudieron ingresar al sitio de presentación del examen 
por no superar algún filtro de bioseguridad por Covid-19. En este grupo se incluyen también las personas que por la misma razón no 
pudieron presentar el examen Saber 11 calendario B que se aplicó el 18 de octubre de 2020. 2. Personas inscritas que no asistieron a 
su lugar de presentación del examen por cambios en la citación y validado por el Icfes. 3. Personas inscritas frente a quienes hubo 
dificultades para generar su citación. 4. Personas inscritas que no pudieron presentar el examen por otra razón justificada y validada 
por el Icfes. Que en aras de garantizar la presentación del examen Saber 11 para los anteriores grupos de personas, el Icfes consideró 
viable establecer el 13 de diciembre como nueva fecha de presentación del examen solamente para estos examinandos, sin que esto 
habilitara un nuevo escenario de inscripción ordinaria o extraordinaria y las restantes etapas que de ello dependen. 

4. Atendiendo lo dispuesto en la Resolución 531 del 2020 y las circunstancias no previsibles que originaron la expedición de esta, el 

trece (13) de diciembre de 2020 el Instituto llevó a cabo una prueba extemporánea para aplicar el examen de estado Saber 11 calendario 
A, en la que participaron aproximadamente seis mil seiscientos veinticuatro (6.624) examinandos, en noventa y cinco (95) municipios y 
ciento ocho (108) sitios de aplicación. Esta circunstancia puso de presente la necesidad de adquirir un estimado de ciento ocho (108) 
kits de aplicación, con su correspondiente impresión, suministro, alistamiento, empaque y transporte, así como el alistamiento, empaque 
y transporte de los elementos de ciento ocho (108) kits de bioseguridad. 
5. En este punto, y relación con la facultad que les asiste a las partes de efectuar modificaciones o ampliar las condiciones inicialmente 
previstas en el contrato, se encuentra pertinente mencionar lo que ha dispuesto el Consejo de Estado, tanto en sus decisiones 
jurisprudenciales como en el ejercicio de su tarea consultiva, que la misma no podrá entenderse como una patente para introducir 
cambios ilimitados y excesivos al contrato. El ejercicio del ius variandi bien sea de forma unilateral o por mutuo acuerdo de  las partes 
deberá desarrollarse siguiendo un conjunto de límites que van desde el orden temporal hasta aquellos que imponen la obligación de no 
alterar las condiciones sustanciales o de la esencia del contrato. Así lo ha expresado el Consejo de Estado: “(…) Límites para la 
modificación del contrato estatal1 . Los contratos podrían ser modificados no solo en cuanto a su valor, sino en sus demás 
estipulaciones: la forma en que se va a ejecutar, materiales más idóneos que emplear, alterando las especificaciones técnicas previstas 
para la prestación, la forma de pago, su duración, y aún su naturaleza. Lo anterior, pone en cuestión si una vez perfeccionado el 
contrato, la Administración o las partes tendrían plena libertad de configuración para alterar lo pactado, o si está sometido  a límites o 
restricciones que obligarían a revisar los criterios esbozados por las fuentes del derecho. (…) a) La preservación de los principios de 
igualdad, transparencia y libertad de concurrencia durante la fase de ejecución del contrato. La jurisprudencia y la doctrina, nacional y 
extranjera, han señalado la existencia de restricciones de orden jurídico a la posibilidad de modificar los contratos, dentro del marco del 
principio de legalidad de las actuaciones de la Administración, y orientada principalmente a preservar los principios de origen legal, de 
libertad de concurrencia, de transparencia y de igualdad. (…) i) Límites de orden temporal. - Relacionados con la vigencia del contrato. 
La posibilidad de modificar un contrato solo puede ejercerse durante su vigenc ia (…) 2 Límites de orden formal. - La solemnidad del 
contrato de modificación: El contrato celebrado por la Administración con los particulares, salvo disposición legal en contrario, es de 
carácter solemne y por lo tanto, se requiere que se eleve a escrito el acuerdo de voluntades. (…) - La motivación y justificación de la 
modificación. La motivación del contrato modificatorio resulta un elemento esencial 
que permita determinar su juridicidad, la justificación de su necesidad, su racionalidad y la proporcionalidad de su contenido, en especial 
cuando se alteran los aspectos técnicos y financieros iniciales. (…) iii) Límites de orden material. (…) - Límites relacionados con la 
variación del objeto y con el contenido sustancial del contrato y del pliego de condiciones. Como lo ha señalado la Sección Tercera del 
Consejo de Estado, el poder de modificación de la Administración es limitado y debe respetar la sustancia del contrato celebrado, su 
esencia y la de su objeto, pues una alteración extrema significaría un contrato diferente. (…)” 
6. De estos anteriores los apartes jurisprudenciales y respecto a los límites que deberán cumplirse al momento de efectuar la 
modificación de un contrato estatal, queda claro que la misma no podrá alterar las condiciones que determinaron la participación y 
selección del contratista, que debe realizarse durante la vigencia del plazo de ejecución, cumplir con la solemnidad de ser e levado a 
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escrito, encontrarse debidamente motivada y no alterar las condiciones sustanciales del contrato o de la esencia de su objeto, so pena 
de predicarse la novación del contrato o de sus obligaciones y la consecuente nulidad del mismo. Sobre la última condición, es decir, 
la de no alterar la esencia del objeto contractual, en la citada consulta, la Sala realiza algunas precisiones que resultan importantes de 
mencionar, teniendo en cuenta la modificación realizada al contrato ICFES-525-2020. “En cuanto al objeto del contrato, corresponde a 
la prestación requerida y acordada por las partes, realmente referida al objeto de la obligación, esto es, aquello a lo cual se obliga el 
deudor. Designa la prestación a propósito de la cual interviene el acuerdo de voluntades. Por lo tanto, el objeto de la obligación es la 
prestación prometida3 . Sin embargo, el objeto no puede confundirse con el contenido del negocio jurídico. Mientras que el objeto es 
algo externo al negocio, y por lo tanto, 
constituye su presupuesto, el contenido es la materialización esencia del acto dispositivo, el tenor de sus cláusulas, en fin, la proyección 
del negocio regulador de intereses4 , en una palabra, “todo aquello que está dicho o escrito en el contrato”. En el concepto de objeto 
puede distinguirse el núcleo esencial previsto en el contrato, esto es, la prestación a realizar por el contratista – obras, servicios o 
suministros-, que corresponde a la necesidad que se pretende satisfacer y los elementos accesorios que precisan su contenido (forma 
y modo), como pueden ser la forma de su ejecución, los materiales y especificaciones técnicas para su cumplimiento, etc. Sin perjuicio 
del análisis de cada caso, según lo estipulado en el pliego de condiciones o surgido de la naturaleza del contrato, lo que siempre resulta 
inalterable durante todo el “iter” del contrato, es la modificación del núcleo esencial del objeto, pues en este caso existiría una novación 
de la obligación que conllevaría a la invalidez del contrato modificatorio, por contravenir las normas y principios de la contratación 
estatal, en especial, los de transparencia, libertad de concurrencia e igualdad. No sucede lo mismo, respecto de los elementos 
accesorios, los cuales podrían ser objeto de modificación con el cumplimiento de los requisitos legales. En este sentido, el núcleo 
esencial del objeto se entendería incluido en el concepto de la “naturaleza global del contrato” que constituye un obstáculo insalvable 
para modificar un contrato público, como se estipula en las nuevas directivas sobre contratación pública de la Unión Europea.  La 
inalterabilidad de la naturaleza global del contrato como límite a la modificación del contrato, se entiende, entre otras, cuando se 
sustituyen las obras, los suministros o los servicios por otros diferentes o se modifica de manera sustancial el tipo de contratación o el 
tipo de la concesión”. Tal como lo expresa la Sala, el objeto es un elemento esencial del contrato, y las modificaciones que se efectúen 
no podrán realizar alteraciones sobre el mismo como quiera que hacerlo se corre el riesgo 
de transformar el negocio jurídico y con ello, efectivamente atentar contra las condiciones de participación y la legalidad del acuerdo. 
Por el contrario, en aquellas circunstancias en las que la modificación del contrato no altere la esencia de lo dispuesto en el objeto y el 
proceso de selección, sino que solo suponga la ampliación de su contenido o alcance, se entenderá salvaguardada la juridicidad del 
acuerdo contractual. Para este caso en concreto, se encuentran garantizados los límites que la jurisprudencia impone a la modificación 
de los contratos, así: i) la misma se lleva a cabo dentro del plazo de ejecución del acuerdo, ii) se formaliza mediante acuerdo escrito 
entre las partes, iii) se encuentra justificada, porque como se ha mencionado, le asiste a la entidad la obligación de practicar la prueba 
excepcional según las consideraciones descritas en la Resolución 531 del 2020, y para ello debe suministrar los kits de aplicación, así 
como garantizar el transporte de los kits de bioseguridad que permitan dar cumplimiento a los protocolos de seguridad durante el 
ejercicio de la misma, y iv) porque el propósito de la modificación consiste no en variar sino en ampliar el alcance del objeto del contrato 
ICFES-525-2020. Es decir, se pretende que a partir de la materialización del objeto de este contrato, que involucra, entre otras 
actividades, imprimir, suministrar, empacar, transportar, almacenar, digitalizar y destruir material de examen, kits de aplicación y kits de 
bioseguridad, sea posible obtener el suministro, empaque y transporte de kits de aplicación y del transporte de kits de bioseguridad de 
cara a las pruebas que deberán practicarse de manera excepcional debido a las circunstancias externas y sobrevinientes que afectaron 
el cronograma de aplicación inicial. La modificación, así entendida, no altera los elementos esenciales del tipo contractual, en palabras 
del Consejo de Estado, no afecta la esencia del objeto, en tanto no incorpora actividades distintas a las pactadas sino que s implemente 
incrementa su alcance para posibilitar que se dote de los recursos, insumos y servicios en él contemplado no solo a la prueba Saber 
Pro y T&T si no todas aquellas que resulte necesario para la entidad ejecutar, en este caso particular, la Prueba Saber 11 calendario A 
2020 
7. En relación con lo anterior, resultó oportuno teniendo en cuenta que el contrato ICFES-525-2020 contaba con los recursos que le 
permitía al Instituto hacer frente y atender la necesidad a través de este. 
8. Lo anterior contó con la aprobación por parte del Comité de Contratación como consta en el Acta No. 23 del 7 de diciembre de 2020 
al considerar que era viable, pertinente y necesaria la modificación para ampliar el objeto del contrato y con ello las activ idades de 
impresión, empaque y transporte que se pueden ejecutar a través del mismo. Es de anotar, en esta sesión de parte de la Jefe de Control 
Interno no se recibió ninguna observación al respecto. 
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9. Por último, las recomendaciones que se realizan en el documento de designación de supervisión no limitan las decisiones adoptadas 
por el ordenador del gasto, como representante de la entidad, en la ejecución del contrato, máxime cuando las mismas se encuentran 
revestidas de legalidad. 

  
Analizados los argumentos presentados por el proceso auditado, se aceptan parcialmente las objeciones, retirando la No 
Conformidad y trasladándola como Oportunidad de Mejora, en los siguientes términos:  
 
“Existe la posibilidad de cambio de objeto de un contrato de acuerdo con las decisiones que se toman en el Comité de 
Contratación del Instituto. Sin embargo, el formato Información General del Contrato al Supervisor indica lo siguiente "Para 
adelantar las condiciones contractuales, deben tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones: No es viable modificar el 
objeto contractual." (Subrayado fuera del texto original). Dado lo anterior, se recomienda modificar el formato incluyendo las 
excepciones que existen para cambio de objeto, para no generar inconsistencias dentro de las actividades de la gestión 
contractual del Instituto.” 

 
CONTRATO 018 de 2020 - ZULY ALEJANDRA DIAZ RINCON PILAR 
 

 No Conformidad 18: Por falta de evidencia del cumplimiento de obligaciones. Dentro de los doce (12) informes 
mensuales de Ejecución Contractual del contrato 018 de 2020, no se encontró evidencia del cumplimiento de las siguientes 
obligaciones específicas estipuladas en el mismo: Obligación No. 3 "Capacitar a los funcionarios de las diferentes dependencias 

de la entidad en la organización de sus documentos en las diferentes fases de archivo (gestión, central e histórico) con fundamento en 

las TRD" y Obligación No. 5 "Apoyar los ajustes a los procesos archivísticos en cuanto a la conservación y/o disposición final de los 

documentos que hacen parte integral de los expedientes contractuales". Lo anterior evidencia fallas en la supervisión del contrato, 
incumpliendo lo establecido en el acuerdo 002 de 2019 - Manual de Contratación, ARTÍCULO 62. SUPERVISIÓN. “Se 

entiende por supervisión el conjunto de funciones desempeñadas por funcionarios del ICFES, para llevar a cabo la gestión de c ontrol, 
seguimiento y apoyo a la ejecución de los contratos, convenios o acuerdos de entendimiento, tendiente a asegurar su correcta ejecución 
y cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en este Manual de Contratación y en las obligaciones contenidas en el contrato, convenio o 

acuerdo de entendimiento”. 

 
ANÁLISIS DE LAS OBJECIONES PLANTEADAS: Mediante comunicación interna con radicado No. 20213000093 de agosto 
25 de 2021, la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales manifestó:  

Un contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, es un contrato de naturaleza civil. Las partes pueden convenir 
el objeto, así como el alcance y las actividades que se requieren para cumplir con el mismo. El contratista realiza las activ idades de 
forma independiente y con autonomía, no está sometido a una continua y completa subordinación. En este orden de ideas, las 
obligaciones pactadas, son lineamientos que permiten cumplir con el objeto contractual, no obstante, pueden presentarse 
circunstancias, que dan lugar a que ciertas obligaciones no sean requeridas a cumplir por el contratista, sin que implique desdibujar el 
objeto contractual. En el 2019 se suscribió el contrato 541 con la Unión Temporal HELP FILE – SERVISOFT – ICFES 2019, cuyo objeto 
es: Prestar los servicios integrales en Gestión Documental, para desarrollar las actividades especializadas en materia archivística, 
correspondientes a la organización técnica, conservación y custodia de los archivos del Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación – Icfes. Bajo este contexto, se realiza el contrato 018-2020 con Zuly Alejandra Diaz, cuyo objeto es Prestar servicios 
profesionales para desarrollo del proceso de gestión documental de la entidad a cargo de la Subdirección de Abastecimiento y Servicios 
Generales. De acuerdo con el estudio previo del contrato 018 de 2020, se indica que se requiere contar con un profesional que lide re 
la gestión documental, así: 
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En lo expuesto en la justificación del estudio previo, se indica que el proceso de gestión documental se desarrolla por fases hasta el 
año 2021. 
Dentro de esas fases se encuentra que en el 2021 se hace lo correspondiente a los ajustes a los procesos archivísticos en cuanto a la 
conservación y/o disposición final de los documentos que hacen parte integral de los expedientes contractuales, razón por la cual esta 
actividad no la llevó a cabo por la contratista. 
Ahora bien, con respecto a la capacitación a los funcionarios de las diferentes dependencias de la entidad en la organización  de sus 
documentos en las diferentes fases de archivo (gestión, central e histórico) con fundamento en las TRD, no fue posible hacerla, toda 
vez, que las TRD se están actualizando para solicitar nuevamente su aprobación en el 2021, razón por la cual tampoco se gesti onó 
esta actividad por la contratista, pues no existía el insumo actualizado para capacitar. 
Por lo expuesto, no se acepta la no conformidad, porque la razón para que en todos los informes presentados por la contratista en las 
obligaciones 3 y 5 se encuentre N/A, es porque no tenía como llevarlo a cabo, y no se puede obligar a ejecutar unas actividades cuando 
es imposible hacerlo, principio jurídico, sin que ello implicara no haber cumplido con el objeto del contrato. 

  

Analizados los argumentos presentados por el proceso auditado, se aceptan parcialmente, retirando la No Conformidad y se 
traslada como Oportunidad de Mejora, en los siguientes términos:  
 
“Dado que, dentro de la ejecución de un contrato, por diversas razones, se puede presentar el no cumplimiento de algunas de 
sus obligaciones, sin que ello implique no cumplir con el objeto del contrato, se recomienda incluir dentro del informe final del 
supervisor la justificación de la imposibilidad de cumplimiento de algunas de las obligaciones. Lo anterior, con el objetivo de 
dejar documentada de forma completa la ejecución del contrato dentro del expediente contractual.” 
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 No Conformidad 19: Por incumplimiento del procedimiento GAB-PR009 V2. No se evidencia dentro del expediente 
electrónico del contrato 018 de 2020, la información de cumplimiento de requisitos de ejecución al supervisor designado, 
incumpliendo de esta manera con la actividad No. 6 del procedimiento GAB-PR009 V2, ocasionando que el funcionario que 
fungiría como supervisor del contrato desconociera la información relevante del contrato, así como las condiciones generales 
que debería cumplir en el ejercicio de la supervisión.  

 

ANÁLISIS DE LAS OBJECIONES PLANTEADAS: Mediante comunicación interna con radicado No. 20213000093 de agosto 
25 de 2021, la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales manifestó: 

Sea primero indicar que el único expediente electrónico es el que se conforma en la plataforma transaccional de SECOP II. Los archivos 
compartidos, no son expedientes electrónicos, de acuerdo con la TRD actual del ICFES. 
De otro lado, se indica que no se encuentra publicada la designación de supervisión, porque este documento no es contractual,  es un 
memorando interno, que no es oponible a terceros, razón por la cual no se le da publicidad, sin embargo, se anexa copia de la misma, 
la cual se encuentra en el archivo físico de la entidad. Es de indicar, que el contrato electrónico, en el numeral 6, cuenta con un espacio 
para nombrar al supervisor y al ordenador del gasto, hecho que inmediatamente genera un correo electrónico al supervisor, 
manifestando esta designación. 
Por último se indica al equipo auditor, que el ICFES en su contratación se rige por su Manual de Contratación que en su artículo 43 
expone: PUBLICIDAD DE LOS CONTRATOS. Todo contrato celebrado con el Icfes, sus modificaciones, adiciones, prórrogas, 
liquidación y cierre de expedientes contractuales, deberán publicarse en la plataforma de procesos de contra tación vigente para las 
entidades estatales y los proveedores, y/o en la página web de la entidad. Como se observa, no indica que los documentos inte rnos, 
como memorandos deba darse publicidad. Esto por la razón, que lo que se da publicidad, es aquello que genere oponibilidad a terceros, 
y estas comunicaciones internas, no son requieren aceptación del tercero, son decisiones del ordenador del gasto. Por lo expuesto se 
solicita el retiro de la no conformidad. 

 
Una vez efectuado el análisis integral de la respuesta, aunado a lo expuesto en la reunión de cierre de auditoría por parte de la 

Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, la Oficina de Control Interno acepta las objeciones planteadas por el 
proceso auditado en el informe preliminar, razón por la cual, se decide retirar la No Conformidad y trasladarla como 

Oportunidad de Mejora, en los siguientes términos: 

 

OPORTUNIDAD DE MEJORA: Es importante que la Subdirección de Abastecimiento y Servicios establezca los lineamientos 

relacionados con el manejo de los expedientes contractuales virtuales, garantizando el tratamiento de los expedientes y 

documentos electrónicos, desde su creación hasta la preservación a largo plazo, con el fin de garantizar su autenticidad e 

integridad, en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional frente al COVID-19. Lo anterior, teniendo 

en cuenta que si bien, toda la documentación precontractual y contractual que indica el Manual de Contratación, eb (sic) su 

artículo 27 y 43 está publicada en el expediente electrónico conformado en el Secop II, tal como lo indica la Circular Externa 

No. 21 de 22 de febrero de 2017 suscrita entre Colombia Compra y el Archivo General de la Nación, es de vital importancia que 

la Entidad cuente con una herramienta adicional que sirva como soporte y respaldo a los expedientes que se crean en Secop, 

considerando que existen documentos que no deben ser publicados en dicha plataforma, pero que si deben reposar en algún 

medio en el que además de su conservación sirva como fuente de consulta. 

 

Por lo anterior, desde la Oficina de Control Interno se recomienda que los procesos de contratación que adelante el Icfes, 

cuenten con un expediente electrónico virtual adicional al que se conforma en Secop II, y cuya conformación se realice en el 

marco de lo preceptuado en las disposiciones del Acuerdo 003 de 2015 del Archivo General de la Nación sobre la gestión de 

documentos electrónicos, en particular lo señalado en el artículo 7 y siguientes referentes a la conformación de expedientes 

electrónicos de archivo. Así mismo, lo señalado en el artículo 17 del Acuerdo 002 de 2014, expedido por el Archivo General de 

la Nación, el cual estipula los criterios básicos para para la creación, conformación y gestión de los expedientes electrónicos,  
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señalando de manera expresa que los expedientes electrónicos de archivo se conformarán con la totalidad de los documentos 

de archivo acumulados en desarrollo de un mismo trámite, actuación o procedimiento, independientemente del tipo de 

información y formato y deben agruparse formando series y subseries documentales.  

 
CONTRATO 386 de 2020 – ROCÍO BARAJAS SIERRA 
 

 No conformidad 20: Por utilización de formatos en versión desactualizada: Se evidenció el uso de versiones obsoletas, 
como es el caso del documento:  Estudio previo, elaborado en el formato GAB-FT010 V1, siendo vigente para la fecha el 
formato GAB-FT010 V2 vigente desde el 28 de febrero de 2020. Incumpliendo de esta forma lo establecido en el literal c) 
del numeral 7.5.3.2 “Control de la información documentada” de la NTC ISO 9001:2015, lo que implica un riego de incurrir 
en errores o gestionar información inapropiada. 

 
ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS: La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, mediante 
radicado N° 202130000935 del 25 de agosto de 2021, aceptó el hallazgo. 

 
CONTRATO 427 de 2020 – LUIS ALFONSO VILLAMIL BOSCAN 
 

 No conformidad 21: Por utilización de formatos en versión desactualizada: Se evidenció el uso de versiones obsoletas, 
como es el caso del documento:  Estudio previo, elaborado en el formato GAB-FT010 V1, siendo vigente para la fecha el 
formato GAB-FT010 V2 vigente desde el 28 de febrero de 2020. Incumpliendo de esta forma lo establecido en el literal c) 
del numeral 7.5.3.2 “Control de la información documentada” de la NTC ISO 9001:2015, lo que implica un riego de incurrir 
en errores o gestionar información inapropiada. 

 
ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS: La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, mediante 
radicado N° 202130000935 del 25 de agosto de 2021, aceptó el hallazgo. 

 
PROCESO INVITACIÓN ABIERTA IA-009-2020 – UNIÓN TEMPORAL CNC - ACTIVOS 
 

 No Conformidad 22: Por incumplimiento en la publicación de documentos en SECOP. No se evidencia en SECOP II 
la publicación del acta de adjudicación, incumpliendo de esta manera con lo señalado en el numeral 5 del artículo 27 del 
Manual de Contratación de la Entidad que establece la obligación de publicar la "decisión de adjudicación o selección de 

contratista o de declaratoria de fallido". De igual manera se presenta incumplimiento al artículo 30 del Acuerdo 002 de 2019 
que señala que “Con el fin de informar la decisión a todos los demás proponentes la misma será publicada en la página web de la 

entidad y/o en la plataforma de procesos de contratación vigente para las entidades estatales y los proveedores ”. Así mismo, con la 
omisión de la publicación de dicha acta se vulneró lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 que 
consagra el deber que tienen las entidades de realizar la publicación en SECOP de los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación 

 
Aunado a los anteriores incumplimientos normativos, se evidencia de igual manera que tampoco se dio cumplimiento a lo 
señalado en el artículo cuarto del acta por el cual se adjudicó el proceso de selección que señala que se debe: “PUBLICAR 

el contenido de la presente Acta en la plataforma transaccional de Colombia Compra Eficiente SECOP II.” 
 
Por lo anteriormente expuesto, existe un claro incumplimiento normativo y vulneración del principio de publicidad al no dar 
a conocer a los proponentes y demás partes interesadas la decisión tomada por la entidad. 
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ANÁLISIS DE LAS OBJECIONES PLANTEADAS: Mediante comunicación interna con radicado No. 20213000093 de agosto 
25 de 2021, la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales manifestó:   

“No se acepta la no conformidad, toda vez que el acta de adjudicación si se encuentra publicada en el Secop II, en el ítem de selección, 
como se observa a continuación 
 

 
 

Se solicita al equipo auditor revisar nuevamente con la clave que tienen, como usuario de consulta. Y A través del siguiente link se 

podrá visualizar el expediente: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.10244708 

&isFromPublicArea=True&isModal=False  

A través del siguiente link se podrá visualizar el cargue del acta de adjudicación 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Documents/DocumentDisplay/Index?id=239775181&asPo 

pupView=true&CallBackUrl=/CO1BusinessLine/Tendering/AwardEdit/RefreshInternalDocuments?mkey 

=76ca0a69_00b5_4f2d_986f_dc80e86388de” 

 

De conformidad con la respuesta recibida, se evidenció que, tal como se está indicando, es necesario ingresar con un usuario 

de consulta para poder verificar la publicación del acto de adjudicación, y esto se deriva porque dicho documento fue publicado 

de manera errada dentro de la sección de “Comentarios sobre la selección” la cual no se encuentra en la vista pública, teniendo 

en cuenta que la información que se incorpora allí es únicamente de consulta interna y por consiguiente los únicos que pueden 

verla son los funcionarios y contratistas de la entidad que cuentan con usuario de consulta.  

 

 
 

Al intentar verificar la publicación del acto de adjudicación en los links que se señalan en la respuesta, sin la necesidad de usar 

un usuario de consulta, es decir desde la vista pública o con un usuario que no cuente con los mencionados permisos, la 

plataforma de Secop II arroja el siguiente error: 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.10244708
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Documents/DocumentDisplay/Index?id=239775181&asPo
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Lo anterior ocurre, tal como se indicó anteriormente, porque el documento fue publicado en una sección que no es de consulta 

pública, y donde los únicos que pueden visualizar son los funcionarios y contratistas de la entidad que cuenta con usuario de 

consulta.   

 

En este sentido, es claro que el acto de adjudicación registrado en la plataforma de Secop II no cumplió con el principio de 

publicidad, conllevando de esta manera a ratificar el hallazgo realizado en los mismos términos, toda vez que se evidencia que 

existe un claro incumplimiento normativo y vulneración de este principio al no dar a conocer a los proponentes y demás partes 

interesadas la decisión tomada por la entidad. Por lo señalado, se mantiene la No Conformidad. 

 

 No Conformidad 23: Por incumplimiento en los plazos de publicación. La Adenda No. 1 fue publicada el 23 de 
septiembre de 2021 a las 8:51:14 PM, incumpliendo de esta manera con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 
1082 de 2015 y los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente tendientes a garantizar el principio de publicidad 
en el entendido que las adendas deben publicarse entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. 

 

ANÁLISIS DE LAS OBJECIONES PLANTEADAS: Mediante comunicación interna con radicado No. 20213000093 de agosto 
25 de 2021, la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales manifestó: 

No se acepta la no conformidad por las siguientes razones:  
 1. El Manual de Contratación (Acuerdo 002 de 2019) contiene los procedimientos y las reglas bajo las cuales se tramitará la selección 
de los contratistas que se requieren para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1324 de 2009, según la cual 
corresponde al Icfes "ofrecer el servicio de evaluación de la educación en todos sus niveles y adelantar investigación sobre los factores 
que inciden en la calidad educativa, con la finalidad de ofrecer información para mejorar la calidad de la educación. De la misma manera 
el ICFES podrá realizar otras evaluaciones que le sean encargadas por entidades públicas o privadas y derivar de ellas ingresos, 
conforme a lo establecido en la Ley 635 de 2000".  
2. En el referido Manual se precisan las disposiciones que le serán aplicables en la contratación que celebre el Icfes, bien sea en calidad 
de contratante o de contratista.  
3. En este sentido, es de indicar que la contratación del ICFES no se rige por lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.  
4. El Manual de contratación con respecto a las Adendas indica: ARTÍCULO 19. ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL PLIEGO 
DE CONDICIONES O EL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA Y LAS CONDICIONES DE 
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN, Y REUNIONES INFORMATIVAS…. Para el caso de las modificaciones, estas deben efectuarse 
mediante adendas, que serán publicadas por la entidad, como mínimo, con dos (2) días hábiles de antelación a la fecha de cierre…. 
 6. Lo anterior, solo expone que deben ser publicadas con 2 días hábiles de antelación a la fecha de cierre, mas no precisa el  horario 
en que deban ser publicadas. Por lo anterior, y bajo el principio de autonomía de la voluntad, y con el objeto de garantizar el p rincipio 
de transparencia, debido proceso, objetividad y pluralidad de oferentes, el ICFES lo que no puede desconocer es el cumplimiento de 
los 2 días hábiles, que efectivamente en este caso se cumplió. 
  
Por lo expuesto, no se acoge la interpretación del equipo auditor y se solicita el retiro de la no conformidad . 

  
De conformidad con la respuesta dada, se considera pertinente retirar la No Conformidad. Sin embargo, cuando se señala en 

la misma que “En este sentido, es de indicar que la contratación del ICFES no se rige por lo dispuesto en el Decreto 1082 de 
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2015”, es importante aclarar que si bien el Decreto 1082 de 2015 no es aplicable de manera integral al Icfes, Colombia Compra 

Eficiente ha estipulado que las Entidades Estatales de régimen especial, como parte del Sistema de Compra Pública (artículo 

2.2.1.1.1.2.1.), deben procurar el logro de los objetivos del Sistema definidos por Colombia Compra Eficiente (artículo 

2.2.1.1.1.1.1.); elaborar y publicar su Plan Anual de Adquisiciones (artículo 2.2.1.1.1.4.1.); enviar mensualmente a las cámaras 

de comercio la información relativa a la inhabilidad por incumplimiento reiterado (artículo 2.2.1.1.1.5.7.); realizar análisis del 

sector y de Riesgos (artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.3.); y, publicar su actividad contractual en el Secop (artículo 

2.2.1.1.1.7.1.). 

 

Por lo anterior, sí existen lineamientos normativos del Decreto 1082 que deben ser aplicados por Entidades Estatales de régimen 

especial, lo que desvirtúa de manera parcial lo señalado en la respuesta dada por el proceso. 

 
CONTRATO 481-2020 UNION TEMPORAL CNC-ACTIVOS 
 

 No Conformidad 24: Por inadecuada conformación del expediente contractual. No se evidencia dentro del expediente 
electrónico el formato “INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO AL SUPERVISOR” (GAB-FT048) del contrato en 
mención, toda vez que el que reposa en el expediente es el perteneciente al contrato ICFES-525-2020, incumpliendo de 
esta manera lo dispuesto en el Acuerdo No. 060 (30 de octubre de 2001) del Archivo General de la Nación, por el cual se 
establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas, en sus 
definiciones: Archivo electrónico: Es el conjunto de documentos electrónicos, producidos y tratados archivísticamente, siguiendo la 

estructura orgánico-funcional del productor, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el 

transcurso de su gestión.  
 
De igual manera, se incumple lo indicado en el Acuerdo 02 de 2014 “Por medio del cual se establecen los criterios básicos para 

creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones” - Archivo 
General de la Nación, que señala: "Artículo 12. Organización de documentos al interior de los expedientes y unidades documentales 

simples. Los documentos que conforman un expediente se deben organizar siguiendo la secuencia de la actuación o trámite, de 
acuerdo con el procedimiento; si esto no fuera posible, se organizarán en el orden en que se incorporan al expediente. En el caso de 
unidades documentales simples que presenten una secuencia numérica o cronológica en su producc ión, se organizarán siguiendo 

dicha secuencia." 
 
Esta documentación deberá ser remitida a la Oficina de Control Interno en respuesta al informe preliminar con el fin de 
valorar su contenido y de esta manera determinar si existe un eventual incumplimiento de obligaciones contractuales u 
otro requisito legal. El envío de estos documentos no implica el retiro de la No Conformidad por la inadecuada 
conformación del expediente contractual. 

 
ANÁLISIS DE LAS OBJECIONES PLANTEADAS: Mediante comunicación interna con radicado No. 20213000093 de agosto 
25 de 2021, la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales manifestó: 

Como se indicó el único expediente electrónico es el contenido en SECOP II, no las carpetas compartidas, pues estas contienen la 

información como un repositorio. Si en el repositorio se encontró por error otra supervisión, eso no significa que no exista y se anexa 

en este informe. 

Se expone nuevamente que esta comunicación interna, no se encuentra publicada en el SECOP II, porque este documento no es un 

documento contractual, es un memorando interno, que no es oponible a terceros, razón por la cual no se le da publicidad, sin embargo, 

se anexa copia de la misma, la cual se encuentra en el archivo físico de la entidad. Es de indicar, que el contrato electrónico, en el 

numeral 6, cuenta con un espacio para nombrar al supervisor y al ordenador del gasto, hecho que inmediatamente genera un correo 

electrónico, al supervisor, manifestando esta designación.  
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Por último se indica al grupo auditor, que el ICFES en su contratación se rige por su Manual de Contratación que en su artículo 43 

expone: PUBLICIDAD DE LOS CONTRATOS. Todo contrato celebrado con el Icfes, sus modificaciones, adiciones, prórrogas, 

liquidación y cierre de expedientes contractuales, deberán publicarse en la plataforma de procesos de contratación vigente para las 

entidades estatales y los proveedores, y/o en la página web de la entidad, como se observa, no indica que los documentos inte rnos, 

como memorandos deba darse publicidad. Esto por la razón, que lo que se da publicidad, es aquello que genere oponibilidad a 

terceros, y estas comunicaciones internas, no son requieren aceptación del tercero, son decisiones del ordenador del gasto. 

Por lo expuesto se solicita el retiro de la no conformidad. 

 
Una vez efectuado el análisis integral de la respuesta, aunado a lo expuesto en la reunión de cierre de auditoría por parte de la 

Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, la Oficina de Control Interno acepta las objeciones planteadas por el 

proceso auditado en el informe preliminar, razón por la cual, se decide retirar la No Conformidad y trasladarla como 

Oportunidad de Mejora, en los siguientes términos: 

 

OPORTUNIDAD DE MEJORA: Es importante que la Subdirección de Abastecimiento y Servicios establezca los lineamientos 

relacionados con el manejo de los expedientes contractuales virtuales, garantizando el tratamiento de los expedientes y 
documentos electrónicos, desde su creación hasta la preservación a largo plazo, con el fin de garantizar su autenticidad e 

integridad, en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional frente al COVID-19. Lo anterior, teniendo 

en cuenta que si bien, toda la documentación precontractual y contractual que indica el Manual de Contratación, eb (sic) su 

artículo 27 y 43 está publicada en el expediente electrónico conformado en el Secop II, tal como lo indica la Circular Externa 

No. 21 de 22 de febrero de 2017 suscrita entre Colombia Compra y el Archivo General de la Nación, es de vital importancia que 

la Entidad cuente con una herramienta adicional que sirva como soporte y respaldo a los expedientes que se crean en Secop, 

considerando que existen documentos que no deben ser publicados en dicha plataforma, pero que si deben reposar en algún 

medio en el que además de su conservación sirva como fuente de consulta. 

 

Por lo anterior, desde la Oficina de Control Interno se recomienda que los procesos de contratación que adelante el Icfes, 

cuenten con un expediente electrónico virtual adicional al que se conforma en Secop II, y cuya conformación se realice en el 

marco de lo preceptuado en las disposiciones del Acuerdo 003 de 2015 del Archivo General de la Nación sobre la gestión de 

documentos electrónicos, en particular lo señalado en el artículo 7 y siguientes referentes a la conformación de expedientes 

electrónicos de archivo. Así mismo, lo señalado en el artículo 17 del Acuerdo 002 de 2014, expedido por el Archivo General de 

la Nación, el cual estipula los criterios básicos para para la creación, conformación y gestión de los expedientes electrónicos,  

señalando de manera expresa que los expedientes electrónicos de archivo se conformarán con la totalidad de los documentos 

de archivo acumulados en desarrollo de un mismo trámite, actuación o procedimiento, independientemente del tipo de 

información y formato y deben agruparse formando series y subseries documentales.  

 
 No Conformidad 25: Por incumplimiento en la publicación de documentos en SECOP. No se evidencia en SECOP 

la publicación de las cuentas de cobro por parte del contratista y los informes de supervisión, situación que evidencia fallas 
en el seguimiento que debe realizarse desde la supervisión del contrato, incumpliendo de esta manera con lo señalado en 
el numeral 5 de la Circular Interna No. 002 del 13 de enero de 2020 que establece que “(…) es estrictamente necesario que 

los contratistas carguen sus informes y demás documentos soporte en la plataforma SECOP II y que el supervisor realice, las 

respectivas aprobaciones”. Lo anterior denota debilidades en el seguimiento por parte de la supervisión del contrato y 
falencias en el llamamiento al contratista a cargar las cuentas de cobro, con el fin de validarlas y efectuar la respectiva 
aprobación en la plataforma, actividad que es propia del supervisor del contrato y que es necesaria para que desde la 
Subdirección Financiera y Contable se proceda a cambiar el estado del mismo de “aprobado” a “pagado”.  
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ANÁLISIS DE LAS OBJECIONES PLANTEADAS: Mediante comunicación interna con radicado No. 20213000093 de agosto 
25 de 2021, la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales manifestó: 

No se acepta el hallazgo y se solicita su retiro. La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, en sus funciones no tiene 

la obligación de cumplir con todo lo que se gestiona en la etapa contractual. Ésta es a cargo UNICAMENTE del supervisor del contrato, 

tal como se indica en el Manual de Contratación articulo 62 y siguientes y en la Guía de supervisión, formato Código: GAB-GU005. 

Así, la cosas, se solicita trasladar el hallazgo al supervisor. 

Es de anotar que Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, hace control de esta información, en la etapa post contractual, 

y una vez recibe el informe final de supervisión, realiza una revisión de todos los documentos que lo soportan, así como lo publicado 

en la plataforma transaccional del SECOPII, y cuando no encuentra esta información requiere al supervisor vía correo electrónico para 

que realice la gestión y que se proceda a dar publicidad en la plataforma transaccional de los documentos referidos. 
 
Luego de analizadas y verificadas las objeciones planteadas por el proceso, se aceptan los argumentos y se traslada la No 

Conformidad a la Supervisión del Contrato y Subdirección Financiera y Contable. 

 
 No Conformidad 26: Por falta de evidencia del cumplimiento de obligaciones. En la cuenta de cobro No. 2 que reposa 

en el expediente electrónico no se evidencia el informe preliminar de aplicación, documento que es requisito de pago de 
conformidad con lo señalado en el literal b) de la cláusula sexta del ANEXO I - CLÁUSULAS ADICIONALES DEL 
CONTRATO ELECTRÓNICO. En la cuenta de cobro No. 3 que reposa en el expediente electrónico no se evidencia el 
informe final de aplicación, incluido el documento de lecciones aprendidas, documento que es requisito de pago de 
conformidad con lo señalado en el literal b) de la cláusula sexta del ANEXO I - CLÁUSULAS ADICIONALES DEL 
CONTRATO ELECTRÓNICO.  
 
En este sentido, los pagos realizados podrían haberse efectuado sin la evidencia del lleno de los requisitos denotando 
debilidades en el seguimiento que debe realizarse desde la supervisión del contrato, actividad establecida en el Acuerdo 
002 de 2019 - Manual de Contratación, ARTÍCULO 62. SUPERVISIÓN. Se entiende por supervisión el conjunto de funciones 

desempeñadas por funcionarios del ICFES, para llevar a cabo la gestión de control, seguimiento y apoyo a la ejecución de los 
contratos, convenios o acuerdos de entendimiento, tendiente a asegurar su correcta ejecución y cumplimiento, de acuerdo con lo 

previsto en este Manual de Contratación y en las obligaciones contenidas en el contrato, convenio o acuerdo de entendimiento . 
  

ANÁLISIS DE LAS OBJECIONES PLANTEADAS: Mediante comunicación interna con radicado No. 20213000093 de agosto 
25 de 2021, la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales manifestó: 

No se acepta el hallazgo y se solicita su retiro. La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, en sus funciones no tiene 

la obligación de cumplir con todo lo que se gestiona en la etapa contractual. Ésta es a cargo UNICAMENTE del supervisor del contrato, 

tal como se indica en el Manual de Contratación articulo 62 y siguientes y en la Guía de supervisión, formato Código: GAB-GU005. 

Así, la cosas, se solicita trasladar el hallazgo al supervisor. 

Es de anotar que Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, hace control de esta información, en la etapa post contractual, 

y una vez recibe el informe final de supervisión, realiza una revisión de todos los documentos que lo soportan, así como lo publicado 

en la plataforma transaccional del SECOPII, y cuando no encuentra esta información requiere al supervisor vía correo electrónico para 

que realice la gestión y que se proceda a dar publicidad en la plataforma transaccional de los documentos referidos. 

 
Luego de analizadas y verificadas las objeciones planteadas por el proceso, se aceptan los argumentos y se traslada la No 

Conformidad a la Supervisión del Contrato. 
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CONTRATO 474 DE 2020 CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S 
 

 No Conformidad 27: Por inadecuada conformación del expediente. No se evidencia dentro del expediente electrónico 
el CDP mediante el cual se ampara la adición No. 1 efectuada al contrato, documento que es necesario para poder haber 
efectuado la respectiva adición y que su ausencia conllevaría a determinar que la respectiva adición se pudo efectuar sin 
contar con la disponibilidad presupuestal necesaria. 
 
Tampoco se evidencia el formato “INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO AL SUPERVISOR” (GAB-FT048). 
 
Lo señalado evidencia debilidades en el control de la información documentada establecida en la NTC ISO 9001:2015, 
numeral 7.5.2.  
 
Además incumple lo dispuesto en el Acuerdo No. 060 (30 de octubre de 2001) del Archivo General de la Nación, por el cual 
se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas, en 
sus definiciones: Archivo electrónico: Es el conjunto de documentos electrónicos, producidos y tratados archivísticamente, siguiendo 

la estructura orgánico-funcional del productor, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el 

transcurso de su gestión.  
 
De igual manera, se incumple lo indicado en el Acuerdo 02 de 2014 “Por medio del cual se establecen los criterios básicos para 

creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones” - Archivo 
General de la Nación, que señala: "Artículo 12. Organización de documentos al interior de los expedientes y unidades documentales 

simples. Los documentos que conforman un expediente se deben organizar siguiendo la secuencia de la actuación o trámite, de acuerdo 
con el procedimiento; si esto no fuera posible, se organizarán en el orden en que se incorporan al expediente. En el caso de unidades 
documentales simples que presenten una secuencia numérica o cronológica en su producción, se organizarán siguiendo dicha 

secuencia." 
 
Esta documentación deberá ser remitida a la Oficina de Control Interno en respuesta al informe preliminar con el fin de 
valorar su contenido y de esta manera determinar si existe un eventual incumplimiento de obligaciones contractuales u otro 
requisito legal. El envío de estos documentos no implica el retiro de la No Conformidad por la inadecuada conformación del 
expediente contractual. 

 
ANÁLISIS DE LAS OBJECIONES PLANTEADAS: Mediante comunicación interna con radicado No. 20213000093 de agosto 
25 de 2021, la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales manifestó: 

Sobre el CDP, se sugiere al equipo auditor revisar el ítem 8 “Modificación del contrato”, y específicamente “Documentos de la 

modificación” el archivo titulado "4. CDP 5674 16-10-2020.pdf”. 

Con respecto a la Designación de supervisor, se expone nuevamente que esta comunicación interna, no se encuentra publicada en el 

SECOP II, porque este documento no es un documento contractual, es un memorando interno, que no es oponible a terceros, razón 

por la cual no se le da publicidad, sin embargo, se anexa copia de la misma, la cual se encuentra en el archivo físico de la entidad. Es 

de indicar, que el contrato electrónico, en el numeral 6, cuenta con un espacio para nombrar al supervisor y al ordenador del gas to, 

hecho que inmediatamente genera un correo electrónico, al supervisor, manifestando esta designación. 

Se indica al grupo auditor, que el ICFES en su contratación se rige por su Manual de Contratación que en su artículo 43 expone: 
PUBLICIDAD DE LOS CONTRATOS. Todo contrato celebrado con el Icfes, sus modificaciones, adiciones, prórrogas, liquidación y 
cierre de expedientes contractuales, deberán publicarse en la plataforma de procesos de contratación vigente para las entidades 
estatales y los proveedores, y/o en la página web de la entidad, como se observa, no indica que los documentos internos, como 
memorandos deba darse publicidad. Esto por la razón, que lo que se da publicidad, es aquello que genere oponibilidad a terceros, y 
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estas comunicaciones internas, no son requieren aceptación del tercero, son decisiones del ordenador del gasto. Por lo cual, no se 
acepta la no conformidad y se solicita el retiro. 

  

De conformidad con la respuesta dada, frente a la publicación del CDP que ampara la adición efectuada al contrato, se verificó 

en la plataforma de Secop II y se evidenció que se encuentra debidamente publicado, razón por la cual se retira la No 

Conformidad. No obstante, se precisa que el CDP mediante el cual se ampara la adición No. 1 debe conservarse en el 

expediente. 

 

 No Conformidad 28: Por falta de evidencia del cumplimiento de obligaciones.  

• En la cuenta de cobro No. 1 que reposa en el expediente electrónico no se evidencia la entrega del nombramiento de 
los delegados, documento que es requisito de pago de conformidad con lo señalado en el literal a) de la cláusula sexta 
del ANEXO I - CLÁUSULAS ADICIONALES DEL CONTRATO ELECTRÓNICO. 

 

• No se evidencia dentro del expediente electrónico la programación de auditorías internas planeadas para realizar la 
inspección a cada una de las actividades desarrolladas, producto que se encuentra establecido dentro de la obligación 
especifica No. 14 del ANEXO I - CLÁUSULAS ADICIONALES DEL CONTRATO ELECTRÓNICO.  

 

• No se evidencia dentro del expediente electrónico el plan de aseguramiento de calidad de los procesos internos 
requeridos para el cumplimiento del objeto del contrato, producto que se encuentra establecido dentro de la obligación 
especifica No. 16 del ANEXO I - CLÁUSULAS ADICIONALES DEL CONTRATO ELECTRÓNICO 

 

• No se evidencia dentro del expediente electrónico los documentos soporte que acreditan el cumplimiento del equipo 
de trabajo exigido en el numeral 5.2.3 “EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO” de los pliegos definitivos de condiciones 

 
Estas situaciones conllevan a que se presente incumplimiento a lo establecido en el acuerdo 002 de 2019 - Manual de 
Contratación, ARTÍCULO 62. SUPERVISIÓN: “Se entiende por supervisión el conjunto de funciones desempeñadas por 

funcionarios del ICFES, para llevar a cabo la gestión de control, seguimiento y apoyo a la ejecución de los contratos, convenios o 
acuerdos de entendimiento, tendiente a asegurar su correcta ejecución y cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en este Manual de 

Contratación y en las obligaciones contenidas en el contrato, convenio o acuerdo de entendimiento.” 
 
ANÁLISIS DE LAS OBJECIONES PLANTEADAS: Mediante comunicación interna con radicado No. 20213000093 de agosto 
25 de 2021, la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales manifestó: 

No se acepta el hallazgo y se solicita su retiro. La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, en sus funciones no tiene 

la obligación de cumplir con todo lo que se gestiona en la etapa contractual. Ésta es a cargo UNICAMENTE del supervisor del contrato, 

tal como se indica en el Manual de Contratación articulo 62 y siguientes y en la Guía de supervisión, formato Código: GAB-GU005. 

Así, la cosas, se solicita trasladar el hallazgo al supervisor. 

Es de anotar que Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, hace control de esta información, en la etapa post contractual, 
y una vez recibe el informe final de supervisión, realiza una revisión de todos los documentos que lo soportan, así como lo publicado 
en la plataforma transaccional del SECOPII, y cuando no encuentra esta información requiere al supervisor vía correo electrónico para 
que realice la gestión y que se proceda a dar publicidad en la plataforma transaccional de los documentos referidos. 

 
Luego de analizadas y verificadas las objeciones planteadas por el proceso, se aceptan los argumentos y se traslada la No 

Conformidad a la Supervisión del Contrato. 
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 No Conformidad 29: Por incumplimiento en la publicación de documentos en SECOP. En la plataforma de SECOP se 
evidencia que el contratista presentó tres cuentas de cobro, las cuales fueron rechazadas por el supervisor del contrato. Sin 
embargo, no fueron presentadas nuevamente para su verificación y aprobación. Esta situación conlleva a que se configuren 
falencias en el seguimiento que debe realizarse desde la supervisión del contrato, incumpliendo de esta manera con lo 
señalado en el numeral 5 de la Circular Interna No. 002 del 13 de enero de 2020 que establece que “es estrictamente necesario 

que los contratistas carguen sus informes y demás documentos soporte en la plataforma SECOP II y que el supervisor realice, las 

respectivas aprobaciones”. Lo anterior denota que no existió seguimiento por parte de la supervisión del contrato y falencias 
en el llamamiento al contratista a cargar las cuentas de cobro nuevamente, con el fin de validarlas y efectuar la respectiva 
aprobación en la plataforma, actividad que es propia del supervisor del contrato y que es necesaria para que desde la 
Subdirección Financiera y Contable se proceda a cambiar el estado del mismo de “aprobado” a “pagado”.  

 
ANÁLISIS DE LAS OBJECIONES PLANTEADAS: Mediante comunicación interna con radicado No. 20213000093 de agosto 
25 de 2021, la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales manifestó: 

No se acepta el hallazgo y se solicita su retiro. La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, en sus funciones no tiene la 

obligación de cumplir con todo lo que se gestiona en la etapa contractual. Ésta es a cargo UNICAMENTE del supervisor del cont rato, 

tal como se indica en el Manual de Contratación articulo 62 y siguientes y en la Guía de supervisión, formato Código: GAB-GU005. Así, 

la cosas, se solicita trasladar el hallazgo al supervisor. 

Es de anotar que Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, hace control de esta información, en la etapa post contractual, 

y una vez recibe el informe final de supervisión, realiza una revisión de todos los documentos que lo soportan, así como lo publicado 

en la plataforma transaccional del SECOPII, y cuando no encuentra esta información requiere al supervisor vía correo electrónico para 

que realice la gestión y que se proceda a dar publicidad en la plataforma transaccional de los documentos referidos. 

 
Luego de analizadas y verificadas las objeciones planteadas por el proceso, se aceptan los argumentos y se traslada la No 

Conformidad a la Supervisión del Contrato.  

 
PROCESO INVITACIÓN ABIERTA ICFES IA-005-2021 – CONTRATO 351 DE 2021 - UT ICFES CR 2021 
 

 No Conformidad 30: Por incumplimiento de requisitos legales. El acto de adjudicación de este proceso no se encuentra 
firmado por la Directora General del Instituto. Al respecto, es importante indicar que este documento es un acto 
administrativo por ser la manifestación de la voluntad de la entidad y que produce efectos jurídicos al otorgarle el derecho 
de adjudicación al proponente que resulte favorecido una vez efectuada las respectivas evaluaciones. En este sentido, la 
carencia de la firma de quien es competente en el ejercicio de sus funciones para adjudicar el proceso, se considera un 
requisito fundamental del acto, pues acredita que la voluntad efectivamente ha sido emitida en la forma que el acto indica, 
razón por la cual la decisión emitida carece de la existencia de la voluntad administrativa de dictar el acto.  

 
ANÁLISIS DE LAS OBJECIONES PLANTEADAS: Mediante comunicación interna con radicado No. 20213000093 de agosto 
25 de 2021, la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales manifestó: 

No se acepta la no conformidad.  

El SECOP II funciona como una plataforma transaccional con cuentas para las Entidades Estatales y los Proveedores. Cada 

cuenta tiene unos usuarios asociados a ella. Desde sus cuentas las Entidades Estatales crean, evalúan y adjudican Procesos de 

Contratación. 

Es en este sentido se aclara al equipo auditor, que al ser el Secop II una plataforma transaccional, cuenta con flujos de aprobación, y 

una vez aprobado en el sistema, esta acción corresponde a la aprobación del documento, lo cual es legítimo y válido, porque se realiza 

con usuario y clave, esto es lo que se conoce como firma del documento de manera transaccional. Así las cosas, no es cierto que exista 

carencia de firmas. La manifestación de voluntad se tiene con la aprobación del acto a través de la Plataforma. 

Se solicita el retiro de la no conformidad 
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Una vez efectuado el análisis integral de la respuesta, aunado a lo expuesto en la reunión de cierre de auditoría por parte de la 
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, la Oficina de Control Interno acepta las objeciones planteadas por el 

proceso auditado en el informe preliminar, razón por la cual, se decide retirar la No Conformidad y trasladarla como 

Oportunidad de Mejora, en los siguientes términos: 

 

OPORTUNIDAD DE MEJORA: La Oficina de Control Interno recomienda actualizar y/o ajustar el procedimiento de modalidad 

de contratación invitación abierta GAB-PR018, así como los demás procedimientos correspondientes a los procesos de 

contratación, en los cuales se encuentre la actividad de suscribir el documento de acta de adjudicación o declaratorio de fallido, 

en el sentido de señalar de manera expresa e inequívoca, que este acto se surtirá de manera electrónica en la plataforma de 

Secop II, y que por consiguiente no será necesario que el documento en el cual se consagran los antecedes del proceso, así 

como los considerandos deba estar firmado por el funcionario competente para efectuar la adjudicación o declaratorio de fallido 

del respectivo proceso. 

 

La anterior recomendación se realiza en virtud de lo expuesto en la reunión de cierre de la presente auditoria, en la que la 

Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales manifestó que habían evidenciado que se estaba suscribiendo dos veces 

el acto de adjudicación, una desde el documento que contiene los antecedes del proceso y los considerandos, y otra desde la 

plataforma de Secop II, en la cual el acto final de adjudicación es aprobado por el funcionario competente. En este sentido, esta 

Subdirección considero pertinente omitir la firma en el documento, y de esta manera evitar la suscripción de dos actos de 

adjudicación.  

 

 No Conformidad 31: Por falta de evidencia del cumplimiento de obligaciones: No se evidencia dentro del expediente 
electrónico los documentos soporte que acreditan el cumplimiento del equipo de trabajo exigido en el numeral 5.2.5.2. “Perfil 

que deberá acreditarse previo a la suscripción del acta de inicio” de los pliegos definitivos de condiciones. Esta situación conlleva 
a que se presente incumplimiento a lo establecido en el acuerdo 002 de 2019 - Manual de Contratación, ARTÍCULO 62. 
SUPERVISIÓN: “Se entiende por supervisión el conjunto de funciones desempeñadas por funcionarios del ICFES, para llevar a cabo 

la gestión de control, seguimiento y apoyo a la ejecución de los contratos, convenios o acuerdos de entendimiento, tendiente a asegurar 
su correcta ejecución y cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en este Manual de Contratación y en las obligaciones contenidas en el 

contrato, convenio o acuerdo de entendimiento” 
 

ANÁLISIS DE LAS OBJECIONES PLANTEADAS: Mediante comunicación interna con radicado No. 20213000093 de agosto 
25 de 2021, la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales manifestó: 

No se acepta el hallazgo y se solicita su retiro. La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, en sus funciones no tiene la 

obligación de cumplir con todo lo que se gestiona en la etapa contractual. Ésta es a cargo UNICAMENTE del supervisor del cont rato, 

tal como se indica en el Manual de Contratación articulo 62 y siguientes y en la Guía de supervisión, formato Código: GAB-GU005. Así, 

la cosas, se solicita trasladar el hallazgo al supervisor. 

Es de anotar que Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, hace control de esta información, en la etapa post contractual, 

y una vez recibe el informe final de supervisión, realiza una revisión de todos los documentos que lo soportan, así como lo publicado 

en la plataforma transaccional del SECOPII, y cuando no encuentra esta información requiere al supervisor vía correo electrónico para 

que realice la gestión y que se proceda a dar publicidad en la plataforma transaccional de los documentos referidos. 

 
Luego de analizadas y verificadas las objeciones planteadas por el proceso, se aceptan los argumentos y se traslada la No 

Conformidad a la Supervisión del Contrato.  
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CONTRATO 499 DE 2019 – FABIO ALEXANDER TORRES SÁNCHEZ 
 

 No Conformidad 32: Por incumplimiento en la publicación de documentos en SECOP: No se evidencia en la página 
del SECOP la publicación de los siguientes documentos: Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Póliza de cumplimiento, 
los documentos soporte de los pagos No.3 y 4, lo que representa un incumplimiento al Decreto 1082 de 2015 en su Artículo 
2.2.1.1.1.7.1: "Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los 

actos administrativos del Proceso de Contratación (…)" 
 
ANÁLISIS DE LAS OBJECIONES PLANTEADAS: Mediante comunicación interna con radicado No. 20213000093 de agosto 
25 de 2021, la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales manifestó: 

No se acepta la no conformidad y se solicita el retiro, porque toda la documentación esta publicada en el SECOP I, en el documento 

denominado CONTRATO 499-2019 EJECUCIÓN CONTRACTUAL.  

A través      del  siguiente  link  podrá  consultar     los  documentos  referidos:  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9846151 

 
Luego de analizadas y verificadas las objeciones planteadas por el proceso, se aceptan los argumentos y se traslada la No 

Conformidad a la Supervisión del Contrato.  

 
CONTRATO 542 DE 2020 – ASOCIACIÓN ECO RESIDUOS 
 

 No Conformidad 33: Por falta de evidencia del cumplimiento de obligaciones: No se evidencian soportes de la 
ejecución del acuerdo de corresponsabilidad de este contrato en el expediente correspondiente. No se evidencia el 
cumplimiento de las obligaciones del contratista establecidas en el anexo técnico del contrato. Esta situación conlleva a que 
se presente incumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 002 de 2019 - Manual de Contratación, ARTÍCULO 62. 
SUPERVISIÓN: “Se entiende por supervisión el conjunto de funciones desempeñadas por funcionarios del ICFES, para llevar a cabo 

la gestión de control, seguimiento y apoyo a la ejecución de los contratos, convenios o acuerdos de entendimiento, tendiente a asegurar 
su correcta ejecución y cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en este Manual de Contratación y en las obligaciones contenidas en el 

contrato, convenio o acuerdo de entendimiento”. 
 
ANÁLISIS DE LAS OBJECIONES PLANTEADAS: Mediante comunicación interna con radicado No. 20213000093 de agosto 
25 de 2021, la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales manifestó: 

No se acepta la no conformidad y se solicita el retiro de la misma. 

Sea lo primero indicar que un acuerdo de corresponsabilidad, no es un contrato, y sus actuaciones no se publican en el SECOP II; de 

acuerdo con lo indicado en Manual de Contratación. 

Se indica al grupo auditor, que el ICFES en su contratación se rige por su Manual de Contratación que en su artículo 43 expone: 

PUBLICIDAD DE LOS CONTRATOS. Todo contrato celebrado con el Icfes, sus modificaciones, adiciones, prórrogas, liquidación y 

cierre de expedientes contractuales, deberán publicarse en la plataforma de procesos de contratación vigente para las  entidades 

estatales y los proveedores, y/o en la página web de la entidad, como se observa, no indica que esta clase de acuerdos, y sus  

actuaciones deban ser publicados en el SECOP II.  

La Constitución Política de Colombia brinda el marco conceptual para que el estado colombiano a través de las políticas públicas y la 

participación ciudadana desarrollen acciones para preservar y respetar el medio ambiente.   En este sentido el Artículo 80 de  la 

Constitución política de Colombia establece: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los fac tores de 

deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados (…)”.  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9846151
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Por su parte el artículo 2 del Decreto 2981 de 2013 “Por medio del cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo”, define 

el aprovechamiento como “La actividad complementaria del servicio público de aseo que comprende la recolección de residuos 

aprovechables separados en la fuente por los usuarios, el transporte selectivo hasta la estación de clasificación y aprovechamiento o 

hasta la planta de aprovechamiento, así como su clasificación y pesaje”.   

El Decreto 4741 de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos 

generados en el marco de la gestión integral”, establece la clasificación de los residuos de carácter peligroso de acuerdo a su 

composición como es el caso de los residuos eléctricos y/o electrónicos. De igual forma el Decreto 284 de 2018 “Por el cual se adiciona 

el Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Ges tión Integral 

de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE Y se dictan otras disposiciones”, reglamenta la gestión integral de los 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), con el fin de prevenir y minimizar los impacto adversos al ambiente. La política 

Nacional para la Gestión de aparatos eléctricos y electrónicos da la hoja de ruta hasta el año 2032 que deberán seguir el Estado, en 

cabeza de las diferentes entidades de los órdenes nacional, regional y local, y los sectores productivos y empresariales del país 

involucrados en la gestión de este tipo de residuos y la sociedad colombiana en general.  

De conformidad al Decreto 1079 de mayo 26 de 2015 “Por medio el cual se expide el decreto Único Reglamentario del Sector 

Transporte” en cuanto a la reglamentación en materia de transporte en el Capítulo 7, Sección 8 referente al “Transporte terrestre 

automotor de mercancías peligrosas por carretera”, en su artículo 2.2.1.7.8 estableció (…) “(…) los requisitos técnicos y de seguridad 

para el manejo y transporte de mercancías peligrosas por carretera en vehículos automotores en todo el territorio nacional, con  el fin 

de minimizar los riesgos, garantizar la seguridad y proteger la vida y el medio ambiente (…)”.  

Conforme lo establecido en artículo 17 del Decreto 5014 de 2009, la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales como parte 

de la Secretaria General del Icfes, tiene entre otras funciones las siguientes: “(…) 2. Diseñar, ejecutar y controlar las est rategias de 

abastecimiento de los bienes y servicios requeridos por las demás dependencias, respetando las directrices, principios y reglas 

establecidas en el manual de contratación. (…)”, así mismo “(…) 6. Gestionar, administrar y controlar los siguientes servicios prestados 

a las otras dependencias: suministro de aseo, cafetería y vigilancia; gestión documental y archivo; mantenimiento de bienes; 

almacenamiento e inventario de bienes y correspondencia (…)".   

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -Icfes-, en cumplimiento de los principios de la función administrativa 

contenidos en el artículo 209, Capítulo V de la Constitución Política de Colombia, y la normatividad antes enunciada, en desarrollo del 

programa de gestión integral de residuos sólidos, contempla la segregación y separación en la fuente del material aprovechable, 

garantizando la disposición final de los residuos sólidos potencialmente reciclables y correcta disposición de los residuos eléctricos y/o 

electrónicos RAEE, con el fin de garantizar el manejo integral de los residuos aprovechables y residuos eléctricos y/o electrónicos 

RAEE, previniendo la contaminación de fuentes hídricas y suelo, provocada por la mala disposición de estos residuos, de igual  forma 

dando cumplimiento a los compromisos establecidos en la política ambiental del Instituto (Resolución 253 del 2020), donde se busca 

prevenir, mitigar y/o compensar los posibles impactos ambientales asociados al desarrollo de las actividades misionales y/o 

administrativas del Instituto.   

Atendiendo las funciones y delegaciones señaladas en la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales del Icfes, como la de 

garantizar las actividades, los elementos e insumos suficientes para los funcionarios de la Entidad así como la de mantener la 

infraestructura en óptimas condiciones de funcionabilidad, que permitan el cumplimiento tanto de las funciones misionales como las 

administrativas y de apoyo, requiere suscribir un acuerdo de corresponsabilidad para el manejo de la  gestión integral de los  residuos 

sólidos aprovechables de carácter no peligroso y residuos eléctricos y/o electrónicos RAEE, generados dentro del Icfes, desde  su 

recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y disposición final, que se generan producto de las act ividades 

diarias del Instituto, de conformidad con la normatividad vigente.  

El presente acuerdo no genera erogación monetaria para el Instituto. 

Con base en lo anterior, se suscribió el acuerdo de corresponsabilidad con la asociación Ecoresiduos. De acuerdo con las obligaciones 

específicas de la Asociación, se ha llevado a cabo un seguimiento a la gestión que realizan en materia de la recolección, transporte, 

separación, aprovechamiento y/o disposición final de los residuos aprovechables, así mismo se real iza la gestión de los residuos 

eléctricos y/o electrónicos por medio del gestor autorizado con el que tienen un convenio vigente.  

A continuación, se presentan las obligaciones específicas junto a la evidencia de la ejecución de este.  

  Obligación Evidencia 
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1

. 

Recolectar, transportar y disponer 

adecuadamente los residuos aprovechables 

generados por el Icfes. 

Se adjunta los certificados de disposición de los 

residuos recolectados en los meses de febrero, 

marzo y Julio. 

2

. 

Mantener el convenio de cooperación 

presentado durante el tiempo de ejecución del 

presente contrato con la organización que 

garantice y cuente con el licenciamiento 

necesario para la recolección, transporte, 

almacenamiento, tratamiento y disposición 

final de los residuos eléctricos y electrónicos 

RAEE. 

Se cuenta con un convenio de cooperación con la 

empresa GAIA VITARE SAS la cual cuenta con la 

autorización para la gestión de los residuos eléctricos 

y/o electrónicos. 

3

. 

Entregar los certificados de disposición de los 

residuos eléctricos y/o electrónicos RAEE 

expedidos por la empresa encargada de la 

gestión de este tipo de residuos con un plazo 

máximo de 15 días hábiles a partir de la 

entrega de los residuos.  

Se adjunta certificado de disposición de residuos 

eléctricos y/o electrónicos expedida por la empresa 

autorizada para tal fin 

4

. 

Entregar al supervisor del contrato los 

documentos relacionados en el Anexo 

Técnico. 

Los documentos relacionados en el anexo técnico 

fueron entregados al inicio del contrato 

  

5. Contar con el recurso humano idóneo para la 

ejecución de las actividades propias del objeto del 

contrato establecidos en el Anexo Técnico. 

Se adjunta certificados de experiencia 

6. Mantener vigentes las licencias, permisos, 

autorizaciones y demás documentación necesaria 

para la prestación del servicio a que haya lugar.  

Se cuenta con la licencia ambiental de la empresa 

GAIA VITARE SAS, con la que se cuenta un 

convenio vigente para la disposición de los residuos 

eléctricos y/o electrónicos 

7. Los costos asociados a la gestión, transporte, 

tratamiento, almacenamiento y disposición final 

serán asumidos por la asociación. 

La asociación asume los costos referentes al 

transporte, almacenamiento, tratamiento y  

disposición final de los residuos  

8. Entregar al Supervisor del contrato el certificado de 

calibración de la báscula una vez al mes. 

Se adjunta solicitud de certificado de calibración de 

la bascula  

9. Suministrar en los casos requeridos por la 

supervisión del contrato, la evidencia de destrucción 

de los residuos que contengan información de la 

Entidad.  

A la fecha no se ha dispuesto material institucional 

por parte de la entidad  

10. Asumir todos los costos que se generen con 

ocasión del cumplimiento contractual, incluyendo el 

transporte y demás erogaciones. 

La asociación asume los costos referentes al 

transporte, almacenamiento, tratamiento y 

disposición final de los residuos. 
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11. La asociación. asumirá la responsabilidad total 

sobre los residuos aprovechables y eléctricos y/o 

electrónicos RAEE, desde el momento que son 

retirados de la Entidad, durante el transporte hasta su 

arribo al lugar de tratamiento o disposición final. 

Se adjunta certificado de disposición de residuos 

eléctricos y/o electrónicos expedida por la empresa 

autorizada para tal fin. 

12. Apoyar las actividades de sensibilización y 

capacitación que programe el Icfes, orientadas a la 

educación ambiental de los colaboradores de la 

entidad y su práctica en la gestión de los procesos de 

gestión integral de los residuos, cuando se requiera. 

No se han realizado actividades de sensibilización 

referente al manejo de residuos con apoyo de la 

asociación.  

13. Entregar al Instituto los certificados de disposición 

de los residuos aprovechables con un máximo de 8 

días calendario posterior a la entrega de estos. 

Se adjunta los respectivos certificados de disposición 

final de los residuos recolectados. 

14. Atender y dar cumplimiento a los protocolos y 

procedimientos técnicos de protección ambiental y 

saneamiento que disponga el Icfes  

No se han presentado inconformidades referentes al 

procedimiento de recolección y tratamiento de los 

residuos procedentes del Instituto 

para el aprovechamiento de los residuos sólidos 

reciclables y residuos eléctricos y/o electrónicos 

RAEE. 

  

15. Brindar atención directa y personalizada en cada 

caso que se requiera. 

  

16. Desinar a una persona responsable de la gestión 

del contrato, que coordine su ejecución al interior del 

Icfes y resuelva cualquier dificultad que se presente. 

  

17. Cumplir y dar aplicación en los casos que 

corresponda, a la normatividad vigente relacionada 

con el tema ambiental. 

Se adjuntan los respectivos permisos necesarios 

para el funcionamiento por parte del contratista. 

18. Suministrar la información requerida sobre los 

permisos que avalan a la organización para la 

recolección, transporte, tratamiento y disposición 

final de los residuos aprovechables. Adicionalmente 

presentar la licencia de la organización con la cual se 

cuenta el convenio para el manejo de los residuos 

eléctricos y/o electrónicos RAEE. 

Se cuenta con la licencia ambiental de la empresa 

GAIA VITARE SAS, con la que se cuenta un 

convenio vigente para la disposición de los residuos 

eléctricos y/o electrónicos 

Dentro de las evidencias de la ejecución del acuerdo se cuenta con los siguientes ítems:  

1. Certificados de recolección, aprovechamiento y disposición final de los residuos recolectados en los meses de febrero, marzo y 
Julio.  
2. Convenio vigente con empresa habilitada para el manejo de residuos eléctricos y/o electrónicos (GAIA VITARE SAS).  
3. Certificado de recolección y disposición final de residuos eléctricos y/o electrónicos del Instituto.  
4. Documentos requeridos en el anexo técnico  
5. Licencia ambiental de GAIA VITARE SAS y demás autorizaciones  
6. Correos de solicitud de recolección de residuos  
7. Correo de solicitud de certificado de calibración de la bascula  
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Lo anterior se encuentra en el siguiente link, que contiene la carpeta con las evidencias:  

https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PlandeaccinSAySG2020/EoIeoXxOR3pIl9CJ  

FBZxK8Bi4n3ZWSbkpQ8qDVdZX19EQ?e=eS9yax 

 
De acuerdo con lo expuesto en la respuesta, se aceptan los argumentos y se retira la No Conformidad del informe final de 

auditoría. 

 
CONTRATO 483 DE 2020 – COGNOSONLINE SOLUTIONS 
 

 No Conformidad 34: Por incumplimiento en la publicación de documentos en SECOP. En la plataforma de SECOP 
no se evidencian las dos facturas que el contratista presentó junto con los soportes de obligatorio cumplimiento. Esta 
situación conlleva a que se configuren falencias en el seguimiento que debe realizarse desde la supervisión del contrato, 
incumpliendo de esta manera con lo señalado en el numeral 5 de la Circular Interna No. 002 del 13 de enero de 2020 que 
establece que “(…) es estrictamente necesario que los contratistas carguen sus informes y demás documentos soporte en la 

plataforma SECOP II y que el supervisor realice, las respectivas aprobaciones”. Lo anterior denota debilidades en el seguimiento 
por parte de la supervisión del contrato y falencias en el llamamiento al contratista a cargar las facturas, con el fin de 
validarlas y efectuar la respectiva aprobación en la plataforma, actividad que es propia del supervisor del contrato y que es 
necesaria para que desde la Subdirección Financiera y Contable se proceda a cambiar el estado del mismo de aprobado 
a pagado. 

 
ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS: La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, mediante 
radicado N° 202130000935 del 25 de agosto de 2021 manifestó: “No se acepta la no conformidad por las siguientes razones: 

No se acepta el hallazgo y se solicita su retiro. La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, en sus funciones no tiene la 

obligación de cumplir con todo lo que se gestiona en la etapa contractual. Ésta es a cargo UNICAMENTE del supervisor del cont rato, 

tal como se indica en el Manual de Contratación articulo 62 y siguientes y en la Guía de supervisión, formato Código: GAB-GU005. Así, 

la cosas, se solicita trasladar el hallazgo al supervisor 

Es de anotar que Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, hace control de esta información, en la etapa post contractual, 
y una vez recibe el informe final de supervisión, realiza una revisión de todos los documentos que lo soportan, así como lo publicado 
en la plataforma transaccional del SECOPII, y cuando no encuentra esta información requiere al supervisor vía correo electrónico para 
que realice la gestión y que se proceda a dar publicidad en la plataforma transaccional de los documentos referidos. 

 
Luego de analizadas y verificadas las objeciones planteadas por el proceso, se aceptan los argumentos y se traslada la No 

Conformidad a la Supervisión del Contrato.  

 
CONTRATO 484 DE 2020 – UT UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES SABER 2020 –A 

 

 No conformidad 35: Por utilización de formatos en versión desactualizada: Se evidenció el uso de versiones obsoletas, 
como es el caso del documento: Estudio previo, elaborado en el formato GAB-FT010 V1, siendo vigente para la fecha el 
formato GAB-FT010 V2 vigente desde el 28 de febrero de 2020, de esta manera se incumple lo establecido en el literal c) 
del numeral 7.5.3.2 “Control de la información documentada” de la NTC ISO 9001:2015, lo que implica un riego de incurrir 
en errores o gestionar información inapropiada. 

 
ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS: La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, mediante 
radicado N° 202130000935 del 25 de agosto de 2021, ACEPTÓ EL HALLAZGO. 

 

https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PlandeaccinSAySG2020/EoIeoXxOR3pIl9CJ%20FBZxK8Bi4n3ZWSbkpQ8qDVdZX19EQ?e=eS9yax
https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PlandeaccinSAySG2020/EoIeoXxOR3pIl9CJ%20FBZxK8Bi4n3ZWSbkpQ8qDVdZX19EQ?e=eS9yax
https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PlandeaccinSAySG2020/EoIeoXxOR3pIl9CJ%20FBZxK8Bi4n3ZWSbkpQ8qDVdZX19EQ?e=eS9yax
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 No Conformidad 36: Por incumplimiento de la actividad No. 6 del procedimiento GAB-PR009 – Designación de 
Supervisión. No se evidencia dentro del expediente electrónico el memorando del Ordenador del Gasto donde se comunica 
la designación como supervisor del contrato al funcionario Carlos Contreras; lo señalado incumple la CLÁUSULA NOVENA 
del ANEXO I - CLÁUSULAS ADICIONALES DEL CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 
ICFES-484-2020 que establece: “SUPERVISIÓN: La supervisión en la ejecución del presente contrato, estará a cargo del Subdirector 

de Aplicación de Instrumentos o quien designe el Ordenador del Gasto mediante memorando, de acuerdo con la solicitud del (la) jefe 

(a) de la dependencia, el cual deberá cumplir las obligaciones y actividades establecidas en el Manual de Contratación del ICFES”. 
 
ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS: La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, mediante 
radicado N° 202130000935 del 25 de agosto de 2021 manifestó: “No se acepta la no conformidad por las siguientes razones: 

Como se indicó el único expediente electrónico es el contenido en SECOP II, no las carpetas compartidas, pues estas contienen la 

información como un repositorio. 

Se expone nuevamente que la designación como supervisor es una comunicación interna, no se encuentra publicada en el SECOP II , 

porque este no es un documento contractual, es un memorando interno, que no es oponible a terceros, razón por la cual no se le da 

publicidad, sin embargo, se anexa copia de la misma, la cual se encuentra en el archivo físico de la entidad. Es de indicar, que el 

contrato electrónico, en el numeral 6, cuenta con un espacio para nombrar al supervisor y al ordenador del gasto, hecho que 

inmediatamente genera un correo electrónico, al supervisor, manifestando esta designación.  

Por último se indica al grupo auditor, que el ICFES en su contratación se rige por su Manual de Contratación que en su artícu lo 43 

expone: PUBLICIDAD DE LOS CONTRATOS. Todo contrato celebrado con el Icfes, sus modificaciones, adiciones, prórrogas, 

liquidación y cierre de expedientes contractuales, deberán publicarse en la plataforma de procesos de contratación vigente pa ra las 

entidades estatales y los proveedores, y/o en la página web de la entidad, como se observa, no indica que los documentos internos, 

como memorandos deba darse publicidad. Esto por la razón, que lo que se da publicidad, es aquello que genere oponibilidad a terceros, 

y estas comunicaciones internas, no son requieren aceptación del tercero, son decisiones del ordenador del gasto. 

Por lo expuesto se solicita el retiro de la no conformidad. 

 
Una vez efectuado el análisis integral de la respuesta, aunado a lo expuesto en la reunión de cierre de auditoría por parte de la 

Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, la Oficina de Control Interno acepta las objeciones planteadas por el 

proceso auditado en el informe preliminar, razón por la cual, se decide retirar la No Conformidad y trasladarla como 

Oportunidad de Mejora, en los siguientes términos: 

 

OPORTUNIDAD DE MEJORA: Es importante que la Subdirección de Abastecimiento y Servicios establezca los lineamientos 

relacionados con el manejo de los expedientes contractuales virtuales, garantizando el tratamiento de los expedientes y 

documentos electrónicos, desde su creación hasta la preservación a largo plazo, con el fin de garantizar su autenticidad e 

integridad, en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional frente al COVID-19. Lo anterior, teniendo 

en cuenta que si bien, toda la documentación precontractual y contractual que indica el Manual de Contratación, eb (sic) su 

artículo 27 y 43 está publicada en el expediente electrónico conformado en el Secop II, tal como lo indica la Circular Externa 

No. 21 de 22 de febrero de 2017 suscrita entre Colombia Compra y el Archivo General de la Nación, es de vital importancia que 

la Entidad cuente con una herramienta adicional que sirva como soporte y respaldo a los expedientes que se crean en Secop, 

considerando que existen documentos que no deben ser publicados en dicha plataforma, pero que si deben reposar en algún 

medio en el que además de su conservación sirva como fuente de consulta. 

 
Por lo anterior, desde la Oficina de Control Interno se recomienda que los procesos de contratación que adelante el Icfes, 

cuenten con un expediente electrónico virtual adicional al que se conforma en Secop II, y cuya conformación se realice en el 

marco de lo preceptuado en las disposiciones del Acuerdo 003 de 2015 del Archivo General de la Nación sobre la gestión de 

documentos electrónicos, en particular lo señalado en el artículo 7 y siguientes referentes a la conformación de expedientes 
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electrónicos de archivo. Así mismo, lo señalado en el artículo 17 del Acuerdo 002 de 2014, expedido por el Archivo General de 

la Nación, el cual estipula los criterios básicos para para la creación, conformación y gestión de los expedientes electrónicos,  

señalando de manera expresa que los expedientes electrónicos de archivo se conformarán con la totalidad de los documentos 

de archivo acumulados en desarrollo de un mismo trámite, actuación o procedimiento, independientemente del tipo de 

información y formato y deben agruparse formando series y subseries documentales.  

 

 No conformidad 37: Por inadecuada conformación del expediente contractual: No se evidencian dentro del expediente 
contractual el OTROSI al Contrato suscrito con fecha 11 de diciembre de 2020 y CDP mediante el cual se ampara la adición 
No. 1 efectuada al mismo. Lo señalado evidencia debilidades en el control de la información documentada establecida en 
la NTC ISO 9001:2015, numeral 7.5.2.  
 
Además incumple lo dispuesto en el Acuerdo No. 060 (30 de octubre de 2001) del Archivo General de la Nación, por el cual 
se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas, en 
sus definiciones: Archivo electrónico: Es el conjunto de documentos electrónicos, producidos y tratados archivísticamente, siguiendo 

la estructura orgánico-funcional del productor, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el 

transcurso de su gestión.  
 
De igual manera, se incumple lo indicado en el Acuerdo 02 de 2014 “Por medio del cual se establecen los criterios básicos para 

creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones ” - Archivo 
General de la Nación, que señala: "Artículo 12. Organización de documentos al interior de los expedientes y unidades documentales 

simples. Los documentos que conforman un expediente se deben organizar siguiendo la secuencia de la actuación o trámite, de acuerdo 
con el procedimiento; si esto no fuera posible, se organizarán en el orden en que se incorporan al expediente. En el caso de unidades 
documentales simples que presenten una secuencia numérica o cronológica en su producción, se organizarán siguiendo dicha 

secuencia." 
 
Esta situación conlleva a que se presente un presunto incumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 002 de 2019 - Manual 
de Contratación, ARTÍCULO 62. SUPERVISIÓN: “Se entiende por supervisión el conjunto de funciones desempeñadas por 

funcionarios del ICFES, para llevar a cabo la gestión de control, seguimiento y apoyo a la ejecución de los contratos, convenios o 
acuerdos de entendimiento, tendiente a asegurar su correcta ejecución y cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en este Manual de 

Contratación y en las obligaciones contenidas en el contrato, convenio o acuerdo de entendimiento”. 
 
Esta documentación deberá ser remitida a la Oficina de Control Interno en respuesta al informe preliminar con el fin de 
valorar su contenido y de esta manera determinar si existe un eventual incumplimiento de obligaciones contractuales u otro 
requisito legal. El envío de estos documentos no implica el retiro de la No Conformidad por la inadecuada conformación del 
expediente contractual. 

 
ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS: La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, mediante 
radicado N° 202130000935 del 25 de agosto de 2021 manifestó: “No se acepta la no conformidad por las siguientes razones: 

No se acepta la no conformidad y se solicita su retiro. Se sugiere al equipo auditor revisar el ítem 8 “Modificación del contrato”, y 

específicamente “Documentos de la modificación” los archivos titulados "CONT. ICFES-484-2020 MODIFI. 1.pdf” y “CDP 5840.pdf”. 

 
Luego de analizadas y verificadas las objeciones planteadas por el proceso, y analizados nuevamente los documentos indicados 

en la respuesta, se aceptan los argumentos y SE RETIRA LA NO CONFORMIDAD. 
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 No Conformidad 38: Por incumplimiento en la publicación de documentos en SECOP. En la plataforma de SECOP no 
se evidencian las cinco facturas que el contratista presentó junto con los soportes de obligatorio cumplimiento. Esta situación 
conlleva a que se configuren falencias en el seguimiento que debe realizarse desde la supervisión del contrato, incumpliendo 
de esta manera con lo señalado en el numeral 5 de la Circular Interna No. 002 del 13 de enero de 2020 que establece que 
“(…) es estrictamente necesario que los contratistas carguen sus informes y demás documentos soporte en la plataforma SECOP II y 

que el supervisor realice, las respectivas aprobaciones”. Lo anterior denota debilidades en el seguimiento por parte de la 
supervisión del contrato y falencias en el llamamiento al contratista a cargar las facturas, con el fin de validarlas y efectuar 
la respectiva aprobación en la plataforma, actividad que es propia del supervisor del contrato y que es necesaria para que 
desde la Subdirección Financiera y Contable se proceda a cambiar el estado del mismo de “aprobado” a “pagado”. 

 
ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS: La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, mediante 
radicado N° 202130000935 del 25 de agosto de 2021 manifestó: “No se acepta la no conformidad por las siguientes razones: 

No se acepta el hallazgo y se solicita su retiro. La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, en sus funciones no tiene la 

obligación de cumplir con todo lo que se gestiona en la etapa contractual. Ésta es a cargo UNICAMENTE del supervisor del cont rato, 

tal como se indica en el Manual de Contratación articulo 62 y siguientes y en la Guía de supervisión, formato Código: GAB-GU005. Así, 

la cosas, se solicita trasladar el hallazgo al supervisor. 

Es de anotar que Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, hace control de esta información, en la etapa post contractual, 
y una vez recibe el informe final de supervisión, realiza una revisión de todos los documentos que lo soportan, así como lo publicado 
en la plataforma transaccional del SECOPII, y cuando no encuentra esta información requiere al supervisor vía correo electrónico para 
que realice la gestión y que se proceda a dar publicidad en la plataforma transaccional de los documentos referidos. 

 
Luego de analizadas y verificadas las objeciones planteadas por el proceso, se aceptan los argumentos y se traslada la No 

Conformidad a la Supervisión del Contrato. 

 
 No Conformidad 39: Por falta de evidencia del cumplimiento de obligaciones. No se evidencia dentro del expediente 

electrónico el plan de operación, numeral 3.1. y el plan de aseguramiento de calidad, numeral 3.2., requeridos para el 
cumplimiento del objeto del contrato, producto que se encuentra establecido dentro del ANEXO TECNICO - CONDICIONES 
MÍNIMAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL MATERIAL DE EXAMEN DE LA PRUEBA 
SABER 11 CALENDARIO A. Lo señalado configura un eventual incumplimiento por parte del contratista y fallas en el 
seguimiento que debe realizarse desde la supervisión del contrato de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 002 de 2019 
- Manual de Contratación, ARTÍCULO 62. SUPERVISIÓN “Se entiende por supervisión el conjunto de funciones desempeñadas 

por funcionarios del ICFES, para llevar a cabo la gestión de control, seguimiento y apoyo a la ejecución de los contratos, convenios o 
acuerdos de entendimiento, tendiente a asegurar su correcta ejecución y cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en este Manual de 

Contratación y en las obligaciones contenidas en el contrato, convenio o acuerdo de entendimiento”. 
 
ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS: La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, mediante 
radicado N° 202130000935 del 25 de agosto de 2021 manifestó: “No se acepta la no conformidad por las siguientes razones: 

No se acepta el hallazgo y se solicita su retiro. La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, en sus funciones no tiene la 

obligación de cumplir con todo lo que se gestiona en la etapa contractual. Ésta es a cargo UNICAMENTE del supervisor del contrato, 

tal como se indica en el Manual de Contratación articulo 62 y siguientes y en la Guía de supervisión, formato Código: GAB-GU005. Así, 

la cosas, se solicita trasladar el hallazgo al supervisor. 

Es de anotar que Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, hace control de esta información, en la etapa post contractual, 
y una vez recibe el informe final de supervisión, realiza una revisión de todos los documentos que lo soportan, así como lo publicado 
en la plataforma transaccional del SECOPII, y cuando no encuentra esta información requiere al supervisor vía correo electrónico para 
que realice la gestión y que se proceda a dar publicidad en la plataforma transaccional de los documentos referidos. 
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Luego de analizadas y verificadas las objeciones planteadas por el proceso, se aceptan los argumentos y se traslada la No 

Conformidad a la Supervisión del Contrato. 

 
CONTRATO 361 de 2019 – OUTSOURCING S.A. 

 
 No Conformidad 40: Por inadecuada conformación expediente contractual. Revisadas las certificaciones y los soportes 

de pago del contrato 361 de 2019 en el archivo “DA_PROCESO _19_4-9223421_122002002_89248621” desde el informe 
No.35 al No.55, se encontró lo siguiente: 1) En el pago No. 44, la Nota de crédito por valor de $18.896.809,68 no reposa en 
el archivo. 2) En el informe No. 50 no se evidencia la factura No. 1005465 por valor $50.254.507 que se encuentra certificada. 
La que reposa en el archivo es la factura 1005464 que se encuentra relacionada en el informe para el pago No. 49. Lo 
señalado evidencia debilidades en el control de la información documentada establecida en la NTC ISO 9001:2015, numeral 
7.5.2.  
 
Además incumple lo dispuesto en el Acuerdo No. 060 (30 de octubre de 2001) del Archivo General de la Nación, por el cual 
se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas, en 
sus definiciones: Archivo electrónico: Es el conjunto de documentos electrónicos, producidos y tratados archivísticamente, siguiendo 

la estructura orgánico-funcional del productor, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el 

transcurso de su gestión.  
 
De igual manera, se incumple lo indicado en el Acuerdo 02 de 2014 “Por medio del cual se establecen los criterios básicos para 

creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones ” - Archivo 
General de la Nación, que señala: "Artículo 12. Organización de documentos al interior de los expedientes y unidades documentales 

simples. Los documentos que conforman un expediente se deben organizar siguiendo la secuencia de la actuación o trámite, de acuerdo 
con el procedimiento; si esto no fuera posible, se organizarán en el orden en que se incorporan al expediente. En el caso de unidades 
documentales simples que presenten una secuencia numérica o cronológica en su producción, se organizarán siguiendo dicha 

secuencia." 
 
Esta documentación deberá ser remitida a la Oficina de Control Interno en respuesta al informe preliminar con el fin de 
valorar su contenido y de esta manera determinar si existe un eventual incumplimiento de obligaciones contractuales u otro 
requisito legal. El envío de estos documentos no implica el retiro de la No Conformidad por la inadecuada conformación del 
expediente contractual. 

 
ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS: La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, mediante 
radicado N° 202130000935 del 25 de agosto de 2021 manifestó:  

“No se acepta el hallazgo. La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, en sus funciones no tiene la obligación de cumplir 
con todo lo que se gestiona en la etapa contractual. Esta es a cargo UNICAMENTE del supervisor del contrato, tal como se indica en 
el Manual de Contratación artículo 62 y siguientes y en la Guía de supervisión, formato Código: GAB- GU005... " 
 

Luego de analizadas y verificadas las objeciones planteadas por el proceso, se aceptan los argumentos y se traslada la No 

Conformidad a la Supervisión del Contrato. 

 
CONTRATO 499 de 2020 - UNIÓN TEMPORAL CARVAJAL -PFEICFES-010-2020 

 

 No Conformidad 41: Por incumplimiento de los requisitos de pago. En la cláusula novena se establece que el supervisor 

es la Subdirección de Aplicación de Instrumentos. El 18 de noviembre de 2020 se designó como supervisor del contrato al 
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Señor Alejandro Mejía Gómez, con cargo del Grupo de Control de Procesos. Las cinco (5) certificaciones de cumplimiento 

presentadas en el mes de diciembre de 2020 están suscritas por el subdirector de Aplicación de Instrumentos (e) quien no 

tiene la competencia para suscribir los citados documentos, teniendo en cuenta que quien fungía como supervisor del 

contrato para la fecha en la que se suscribieron las certificaciones en mención era el señor Alejandro Mejía, incumpliendo 

las normas sobre supervisión del contrato establecidas en el Acuerdo No 02 de 2019.  

 
ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS: La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, mediante 

radicado N° 202130000935 del 25 de agosto de 2021 manifestó:  
 La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, como se ha indicado a lo largo de este documento, en sus funciones no tiene 
la obligación de cumplir con todo lo que se gestiona en la etapa contractual. Esta es a cargo UNICAMENTE del supervisor del contrato, 
tal como se indica en el Manual de Contratación artículo 62 y siguientes y en la Guía de supervisión, formato Código: GAB- GU005.” 
 

Luego de analizadas y verificadas las objeciones planteadas por el proceso, se aceptan los argumentos y se traslada la No 

Conformidad a la Supervisión del Contrato. 

 
 
ACUERDO 002 DE 2019 – MANUAL DE CONTRATACIÓN 
 

 No Conformidad 42: Por desactualización del Manual de Contratación: Existe desactualización del Manual de 
Contratación de la Entidad, con relación a los factores de desempate, los cuales fueron fijados en virtud de la Ley 2069 de 
2020 y deben ser aplicados por las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación.  

 
ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS: La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, mediante 
radicado N° 202130000935 del 25 de agosto de 2021 manifestó:  

Con base en todo lo anterior, y una vez demostrada que no ha sido vulnerado deber legal por parte de la SAySG y que han sido 

garantizados los derechos de los participantes en los procesos de selección, en tanto han concurrido a convocatorias acorde con las 

disposiciones legales recientes, se reitera la solicitud de retirar la no conformidad elevada por la no actualización de manual de 

contratación del instituto " 
 

Luego de analizadas y verificadas las objeciones planteadas, se aceptan los argumentos y SE RETIRA NO CONFORMIDAD. 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 
OM1: Es importante que todos los documentos que hacen parte del proceso contractual tales como los formatos GAB-FT011 
estudios de mercado, GAB-FT031 estudios del sector y ficha presentada en el comité de contratación cuenten con un campo 
para registrar la fecha de elaboración, de tal manera que se puede evidenciar la cronología de las actividades que hacen parte 
de los procesos contractuales (Casos CONTRATO 287-2021 CLOUSTER S.A.S y CONTRATO 346-2019 INFORMATICA Y 
TECNOLOGIA STEFANINI S.A.) 
ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS: La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, mediante 
radicado N° 202130000935 del 25 de agosto de 2021 aceptó la Oportunidad de Mejora. 
 
CONTRATO 481-2020 UNION TEMPORAL CNC-ACTIVOS 
OM2: Existe duplicidad de documentos en el expediente electrónico, por ejemplo, el documento de “Anexo 1 Cláusulas 
Adicionales del Contrato” aparece de manera separada dentro de la carpeta principal pero también está guardado dentro de la 
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subcarpeta “Cto 11A”; por lo anterior, se recomienda que la conformación de los expedientes se realice de manera adecuada, 
velando porque no se presenten documentos duplicados. 
ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS: La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, mediante 
radicado N° 202130000935 del 25 de agosto de 2021 manifestó que no acepta la oportunidad de mejora. 
 
Una vez efectuado el análisis integral de la respuesta y considerando que debe existir una apropiada conformación de los 

expedientes contractuales, se mantiene la Oportunidad de Mejora. 

 
CONTRATO 449-2020 INFORMATICA Y TECNOLOGIA STEFANINI S.A. 
OM3: Una vez verificada la información que hace parte del expediente virtual del contrato electrónico de prestación de servicios 
No. ICFES-449-2020 INFORMÁTICA & TECNOLOGÍA STEFANINI S.A - IA-005-2020, no se evidencia a fecha 2 de agosto de 
2021, la liquidación del contrato tal como lo establece el Procedimiento GAB-PR017, por tanto, se recomienda iniciar los 
respectivos trámites de liquidación de conformidad con lo señalado en el Artículo 68 del Manual de Contratación – Acuerdo 002 
de 2019 teniendo en cuenta que ya transcurrieron más de seis (6) meses después de la terminación del contrato.  
 
ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS: La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, mediante 
radicado N° 202130000935 del 25 de agosto de 2021 manifestó que no acepta la oportunidad de mejora, sin embargo, teniendo 
en cuenta que en vigencias anteriores, se ha evidenciado una acumulación de contratos que no han surtido su trámite de 
liquidación, esta Oficina se permite alertar sobre su oportuna gestión. Es de anotar que las oportunidades de Mejora son de 
gestión opcional una vez se registre la respectiva justificación en caso de no ser aceptada. Se mantiene la Oportunidad de 
Mejora. 
 
Adicional a las tres Oportunidades de Mejora aquí señaladas, se adicionan cuatro (4) Oportunidades que inicialmente habían 
sido identificadas como No Conformidades, correspondientes a las NC iniciales números 1, 9, 17, 18, 19, 24, 30, 36.  
A continuación, el texto correspondiente: 
 
OM4: Existe la posibilidad de cambio de objeto de un contrato de acuerdo con las decisiones que se toman en el Comité de 
Contratación del Instituto. Sin embargo, el formato Información General del Contrato al Supervisor indica lo siguiente "Para 
adelantar las condiciones contractuales, deben tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones: No es viable modificar el 
objeto contractual." (Subrayado fuera del texto original). Dado lo anterior, se recomienda modificar el formato incluyendo las 
excepciones que existen para cambio de objeto, para no generar inconsistencias dentro de las actividades de la gestión 
contractual del Instituto. 

 
OM5: Dado que, dentro de la ejecución de un contrato, por diversas razones, se puede presentar el no cumplimiento de algunas 
de sus obligaciones, sin que ello implique no cumplir con el objeto del contrato, se recomienda incluir dentro del informe final 
del supervisor la justificación de la imposibilidad de cumplimiento de algunas de las obligaciones. Lo anterior, con el objetivo de 
dejar documentada de forma completa la ejecución del contrato dentro del expediente contractual. 
 
OM6: Es importante que la Subdirección de Abastecimiento y Servicios establezca los lineamientos relacionados con el manejo 

de los expedientes contractuales virtuales, garantizando el tratamiento de los expedientes y documentos electrónicos, desde 

su creación hasta la preservación a largo plazo, con el fin de garantizar su autenticidad e integridad, en el marco de la 

emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional frente al COVID-19. Lo anterior, teniendo en cuenta que si bien, toda 

la documentación precontractual y contractual que indica el Manual de Contratación, eb (sic) su artículo 27 y 43 está publicada 

en el expediente electrónico conformado en el Secop II, tal como lo indica la Circular Externa No. 21 de 22 de febrero de 2017 

suscrita entre Colombia Compra y el Archivo General de la Nación, es de vital importancia que la Entidad cuente con una 
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herramienta adicional que sirva como soporte y respaldo a los expedientes que se crean en Secop, considerando que existen 

documentos que no deben ser publicados en dicha plataforma, pero que si deben reposar en algún medio en el que además de 

su conservación sirva como fuente de consulta. 

 
Por lo anterior, desde la Oficina de Control Interno se recomienda que los procesos de contratación que adelante el Icfes, 
cuenten con un expediente electrónico virtual adicional al que se conforma en Secop II, y cuya conformación se realice en el 
marco de lo preceptuado en las disposiciones del Acuerdo 003 de 2015 del Archivo General de la Nación sobre la gestión de 
documentos electrónicos, en particular lo señalado en el artículo 7 y siguientes referentes a la conformación de expedientes 
electrónicos de archivo. Así mismo, lo señalado en el artículo 17 del Acuerdo 002 de 2014, expedido por el Archivo General de 
la Nación, el cual estipula los criterios básicos para para la creación, conformación y gestión de los expedientes electrónicos,  
señalando de manera expresa que los expedientes electrónicos de archivo se conformarán con la totalidad de los documentos 
de archivo acumulados en desarrollo de un mismo trámite, actuación o procedimiento, independientemente del tipo de 
información y formato y deben agruparse formando series y subseries documentales 
 
OM7: La Oficina de Control Interno recomienda actualizar y/o ajustar el procedimiento de modalidad de contratación invitación 

abierta GAB-PR018, así como los demás procedimientos correspondientes a los procesos de contratación, en los cuales se 

encuentre la actividad de suscribir el documento de acta de adjudicación o declaratorio de fallido, en el sentido de señalar de 

manera expresa e inequívoca que este acto se surtirá de manera electrónica en la plataforma de Secop II, y que por consiguiente 

no será necesario que el documento en el cual se consagran los antecedes del proceso, así como los considerandos deban 

estar firmados por el funcionario competente para efectuar la adjudicación o declaratorio de fallido del respectivo proceso. 

 
La anterior recomendación se realiza en virtud de lo expuesto en la reunión de cierre de la presente auditoria, en la que la 
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales manifestó que habían evidenciado que se estaba suscribiendo dos veces 
el acto de adjudicación, una desde el documento que contiene los antecedes del proceso y los considerandos, y otra desde la 
plataforma de Secop II, en la cual el acto final de adjudicación es aprobado por el funcionario competente. En este sentido, esta 
Subdirección consideró pertinente omitir la firma en el documento y, de esta manera, evitar la suscripción de dos actos de 
adjudicación. 

 
CONCLUSIONES 

 
Como resultado del trabajo de auditoría se puede concluir que la Gestión Contractual del Instituto se desarrolla, en términos 
generales, acorde con las disposiciones que aplican para la entidad. No obstante, se identifican incumplimientos y debilidades 
en algunos de los contratos analizados, lo cual amerita la definición e implementación de medidas para corregir las causas de 
las situaciones descritas en el capítulo de No Conformidades del presente informe. 
 
Se identificaron en total cuarenta y dos (42) No Conformidades. Una vez analizada la respuesta y objeciones de la Subdirección 
de Abastecimiento y Servicios Generales, así como los resultados de la reunión de cierre, quedan en firme veintiocho (28) No 
Conformidades. El balance de las No Conformidades es el siguiente: 
 

• Número total NC identificadas en el Informe Preliminar de Auditoría: 42 (100%) 
• No Conformidades aceptadas por el proceso: 9 (21%) 
• No Conformidades que se ratifican como tal: 28 (67%) 
• No Conformidades que se retiran del informe: 6 (14%) 
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• No Conformidades que se convierten en Oportunidad de Mejora: 8 (19%) 
• No Conformidades que se trasladan a los supervisores de los contratos: 16 (38%) 

 
Las NC señaladas corresponden a las siguientes: 

 
• No Conformidades aceptadas por el proceso: NC04, NC05, NC08, NC11, NC13, NC15, NC20, NC21, NC35. 
• No Conformidades que se ratifican como tal: NC02, NC04, NC05, NC06, NC07, NC08, NC10, NC11, NC12, NC13, 

NC14, NC15, NC16, NC20, NC21, NC22, NC25, NC26, NC28, NC29, NC31, NC32, NC34, NC35, NC38, NC39, NC40, 
NC41. 

• No Conformidades que se retiran del informe: NC03, NC23, NC27, NC33, NC37, NC42. 
• No Conformidades que se convierten en Oportunidad de Mejora: NC01, NC09, NC17, NC18, NC19, NC24, NC30, 

NC36 

• No Conformidades que se trasladan a los supervisores de los contratos: NC06, NC07, NC12, NC14, NC16, NC25, 
NC26, NC28, NC29, NC31, NC32, NC34, NC38, NC39, NC40, NC41. 

 
Sobre las veintiocho (28) No Conformidades que quedaron en firme se recomienda tomar acciones para resolver sus causas 
raíz. 
 

RECOMENDACIONES 

 
De acuerdo con los resultados de la evaluación realizada, a continuación, se identifican las recomendaciones sugeridas para 
resolver las causas de las No Conformidades señaladas en el informe. 
 
NC02. Se recomienda dar cumplimiento a los plazos establecidos para la solicitud y trámite de las terminaciones anticipadas 
de contratos o, en su defecto, verificar y ajustar los términos definidos en el procedimiento de terminación anticipada, pues 
dichos plazos pueden ser muy elevados y no ajustarse a la realidad de la dinámica de este tipo de situaciones en el Instituto. 
 
NC04. Se recomienda establecer controles para asegurar que cuando se realicen procesos de compra a través de la Tienda 
Virtual del Estado Colombiano se utilicen siempre los formatos establecidos para esos efectos, en particular el formato de 
Estudio Previo GAB-FT049. 
 
NC05, NC08, NC11, NC13, NC15, NC20, NC21 y NC35. Es indispensable dar adecuado uso a la documentación establecida 
por la Entidad en su sistema de gestión, garantizando su integridad e idoneidad, sin modificar su estructura o información 
requerida y utilizando los formatos en su versión vigente. Todo ello en consideración a que los formatos son documentos 
controlados bajo el Sistema de Gestión de Calidad vigente en la Entidad. 
 
NC06, NC10, NC22, NC25, NC29, NC32, NC34 y NC38. Se recomienda fortalecer los mecanismos de control que aseguren 
que todos los actos administrativos y demás documentación contractual requerida por la norma sea publicada de manera 
completa y oportuna en la plataforma del SECOP 2. 
 
NC07, NC26, NC28, NC31 y NC39. Se sugiere optimizar los controles para asegurar que las actividades a cargo de los 
supervisores de los contratos sean conocidas por estos y que las mismas se ejecutan y documentan apropiadamente como 
garantía del ejercicio de la labor de vigilancia de la actividad contractual que tienen a cargo los mencionados supervisores. Lo 
indicado redundará en una oportuna y eficiente labor de supervisión.  
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NC12, NC40. Se recomienda verificar que los expedientes de los contratos 361 de 2019 y 351 de 2020 se encuentren completos 
y debidamente organizados. Este tipo de verificación debe realizarse con todos los expedientes de los contratos del Instituto 
para asegurar que se está dando cumplimiento a las disposiciones del Archivo General de la Nación en materia de creación, 
conformación, organización de los expedientes de archivo de contratos, en particular lo señalado en los Acuerdos 060 de 2001 
y 02 de 2014 del AGN. 
 
NC14, NC16. Es muy importante que se verifique que los supervisores de los contratos están realizando las aprobaciones de 
los informes y las cuentas que les corresponde en la plataforma del SECOP 2 en la oportunidad debida. Lo señalado genera no 
sólo un buen manejo del Secop, sino también mucha más certeza de la efectiva y correcta ejecución de las actividades a cargo 
de los contratistas y supervisores. 
 
NC41 Aplicar las designaciones de supervisores de contratos tal como están establecidas en los actos que los establecen para 
evitar errores, imprecisiones y eventuales conflictos jurídicos por inapropiado ejercicio de la función de vigilancia contractual. 
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