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PRORROGA NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 307 DEL 30 DE AGOSTO DE 2013
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN, ICFES, Y TERASYS

S.A.

ADRIANA JULET GIL GONZALEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.511.940 de Bucaramanga, en su
condición de Ordenador del Gasto, obrando en nombre y representación del INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA
EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES-, quien en el texto de este documento se denominará el ICFES, identificado
con el Nit. 860.024.301-6, y por otra parte SOVITS KORKY HUEZO HENAO, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 79.910.641 de Bogotá, quien actúa como Representante Legal de TERASYS S.A., identificada con Nit
900.104.327-5, que en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente prorroga al
contrato de prestación de servicios No. 307 del 2013, suscrito entre las mismas partes, según las cláusulas adelante
citadas, y previas las siguientes consideraciones: 1) Que el 30 de Agosto de 2013 se suscribió el contrato de
prestación de servicios No. 307 con TERASYS S.A., cuyo objeto es "El CONTRATISTA se compromete con el ICFES a
proporcionar, instalar y configurar los elementos requeridos para aumentar la capacidad del almacenamiento IBM
DS3512 en 3TB adicionales y conectar 2 servidores IBM Power 730 a través de fibra canal, de conformidad con lo
establecido en el Anexo Técnico y los Términos de Referencia", con un plazo de ejecución hasta el 30 de Noviembre
de 2013. 2) Que el contrato en mención se suscribió hasta por un valor total CINCUENTA MILLONES
CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($50.411.343), monto que incluye tanto
el IVA como todos los costos directos e indirectos que se generen con ocasión de la ejecución. 3) Que mediante
solicitud de prórroga al contrato, realizada por el supervisor JAIME LEONARDO BERNAL PULIDO, se expone: "La
empresa Terasys S.A. viene ejecutando el contrato 307 de 2013, cuyo objeto es "El contratista se compromete para
con el ICFES a proporcionar, instalar y configurar los elementos requeridos para aumentar la capacidad del
almacenamiento IBM DS3512 en 3TB adicionales y conectar 2 servidores IBM Power 730 a través de fibra canal, de
conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico y los Términos de Referencia", y cuyo plazo de ejecución es hasta
el 30 de Noviembre del presente año. A la fecha, el contratista ha realizado la entrega de los elementos solicitados,
pero se encuentra terminando la instalación de los servidores señalados a través de fibra canal. Teniendo en cuenta
que el proceso se ha llevado en los tiempos previstos, pero que debido a inconvenientes de carácter técnico, la
instalación requiere de unos días más para garantizar que todo quede conectado correctamente, y que se deben
realizar pruebas una vez terminada dicho instalación, se requiere prorrogar el contrato hasta el 13 de diciembre de
2013, con el fin de concluir lo requerido." CLÁUSULA PRIMERA: Se prorroga el plazo de ejecución hasta el 13 de
Diciembre de 2013, contado a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y legalización de la presente prórroga. CLÁUSULA SEGUNDA: Esta prórroga queda
perfeccionada con la firma de las partes. El CONTRATISTA deberá ampliar las garantías inicialmente suscritas.
CLÁUSULA TERCERA: La presente adición forma parte integral del contrato de prestación' de servicios No. 307 del
2013. Las demás condiciones del contrato en mención conservan plena vigencia. Para constancia se firma en Bogotá,
D.C. a los 29 días del mes de Noviembre de 2013.
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