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BIEN O SERVICIO CONTRATADO

Versién: 003
ey o
o = B 09/11/2018
Contrato No: 401 Fecha de contrato: 12/09/2018 l:::::;sta 9| Gulillermo Salamanca Guasco
No. de factura 0 documento - Contrato con adicién NIT / C.C
equivalente: 2 {marque con una X} contratista: 79.495.298
o ot dangrese s RImacén Pago niimero: 2 ::;'::" a 08/10/2018 08/11/2018

Pago Acta parcial No. 1 (corte 1) segun clausuta octava del contrato No. 401 de 2018 con las slguientes actividades clel presupueste, ejecutadas a la fecha del
corte:

1 Demolicién muro en drywall doble cara. Induye Trasiego, cargue y retiro de escombros.

2 Resane mures en estuco acrilico (incluye nivelado, lijade v pulido de superficie para pintura)

3 Pintura muros en vinilo acrilico superiavable tipo 1

4 Pintura techos en vinilo tipo 2

6 Pintura sobre pafiete antepechos terrazas en vinilo acrilico superiavable para exteriores

7 Pintura barandas terrazas en esmalte negro mate. Incluye lijado, limpieza de dxido, anticorrosivo, proteccidn de antepechos y demas actividades necesarias
para ejecutar la fabor.

9 Mantenimiento y limpieza de lamparas fluorescentes 60 x 60 (incluye cambio de luminarias T8 o T5 donde sea necesarlo)

10 Mantenimiento y limpieza de balas fluerescentes dlam. 6"-10" (incluye cambic de luminarias donde sea necesarlo)

11 Mantenimiento y limpieza de lamparas fluorescentes con difusor 1.20 (incluye cambio de luminarias T8 o T5 dende sea necesario)

12 Mantenimiento y limpleza de ldmparas haldgenas y spot

13 Mantenimiento v calibracidén de fluxometros y push

14 Limpieza de ventaneria en aluminio y ldmina de acero. Incluye limpieza de vidrios
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CCCCOl — ] i — (Gastos Generales : 24,950,595

LENYSOL ARIZA LOZADA

puyo a I Superviswn Migel Angel Barrera Dlaz

CARGO:
Subdirectora de Abastecimiento y Servicios Generales f’
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Con fundamento en lo establecido en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993, y los articulos 82,
83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolucion 000474 de 2015, se

procede a dar a informe de ejecucién del contrato No.

401 de 2018, como sustento de la

certificacién de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACION CONTRATISTA
CONTRATISTA: | GUILLERMO SALAMANCA GUASCO C.C./C.E. No.: 79.495.298
PERIODO DEL INFORME: f Desde | 08/10/2018 Hasta 08/11/2018 INFORME No.: 2
2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
Contrato N° 401 Fecha de inicio 08/10/2018 Fecha de terminaciéon | 37/12/2018

Objeto del Contrato: De conformidad con Ia cléusula Segunda, el objeto del contrato se estableci6 de la siguiente
manera: “Realizar obras de mantenimiento de las oficinas del edificio Angel localizado en Ia calle 19 No. 6-
68, y los locales comerciales 1y 2 ubicados en el edificio Las Aguas de la carrera 3 No. 17-23 y 17-31 de la

ciudad de Bogota D. C.”

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la
cléusuta séptima del contrato, el valor def mismo es porla
suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE
($52.759.922), incluido IVA, Impuestos, tasas,
contribuciones y los demas gastos directos e
indirectos que se requieran para el cumplimiento del
contrato, precio correspondiente a 67,53 salarios
minimos legales mensuales vigentes para el affo 2018.

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE
INFORME: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE
PESOS ($15.827.977) por concepto de ANTICIPO

SALDO DEL CONTRATO:

TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA
Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS M/CTE ($36.931.945), incluido IVA

PLAZO DE EJECUCION: De acuerdo a la clausula
décima del contrato, el plazo Unico de ejecucion del
presente contrato serd de dos (2) meses contados a
partir del cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

DESARROLLO DEL contratantes.

CONTRATO:

El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:
El 12 de septiembre de 2018 se suscribié el contrato entre las partes

e F!8de octubre de 2018 se suscribe el acta de inicic del contralo. -

3. INFORMACION FINANCIERA

FORMA DE PAGO:

De conformidad con lo establecido por la cléusula octava def contrato, la forma de pago
se indico de la siguiente manera: “a) Anticipo: EL ICFES eniregara al contratista, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejectcion del contrato, un anticipo
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. El anticipo sera
amortizado en porcentaje igual al oforgado (30%j, en cada una de fas cuentas parciales
de avance de obra. El Contratista deberd presentar antes de la suscripcion del acta de
inicio un plan de inversiones del anticipo que serd aprobado por la supervision del ICFES,
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como requisito para que el ICFES realice el giro a la cuenta aportada para tal fin, el no
pago del anticipo, no es condicién que impida la suscripcion def acta de inicio.

b} Pagos Parciales: El valor del contrato, serd pagado mediante actas parciales de
efecucion, hasta por el 90% def valor del mismo, de acuerdo a las cantidades ejecutadas,
aceptadas y recibidas a satisfaccion por la supervision, segin los precios unitarios fijos
determinados en su propuesta.

e) Pago Final: Un pago final correspondiente al 10% de! valor del contrafo, contra
suscripeion del Acta de entrega y Recibo Definitivo del mantenimiento por parte de fa

supervision def ICFES,

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA: En ‘wrtud de lo anterior, dicho contrato en ef aspecto financiero

se ejecuta de la siguiente manera:

fa'\::?u?aeo Fecga de factura o

documento ocumento Concepto Valor

equivalente equivalente .

001 12-09/2018 |Pago anticipo 30% contrato No 401-2018 $15.827.977
11 2 3|4 ]5[6]7]18]9]10]11]12

PAGO QUE SEEFECTUA A LA X

FECHA DEL PRESENTE

FECHA DEL 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 24

4. DETALLE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

porcentaje de
No. ACTIVIDADES EJECUTADAS ejecucion
1 | Demolicién muro en drywall doble cara. Incluye Trasiego, cargue y retiro de escombros. 100%
Resane muros en estuco acrilico (incluye nivelado, lijado y pulido de superficie para "
2 i 75%
pintura)
3 | Pintura muros en vinilo acrilico superiavable tipo 1 86%
4 | Pintura techos en vinilo tipo 2 66%
. 6 1Pintura sobre pafiete antepechos terrazas en vinilp acrilico superlavable para exteriores 100%
Pintura barandas terrazas en esmalte negro mate. Incluye lijado, limpieza de dxido,
7 |anticorrosivo, proteccidn de antepechos y demas actividades necesarias para ejecutar la 95%
labor.
9 Mantenimiento y limpieza de lamparas fluorescentes 60 x 80 (incluye cambio de 100%
juminarias T8 o T5 donde sea necesario) °
10 Mantenimiento y limpieza de balas fluorescentes diam. 6"-10" (incluye cambio de 100%
juminarias donde sea necesario) o
11 Mantenimiento y limpieza de lamparas fluorescentes con difusor 1.20 (incluye cambio de 100%
luminarias T8 o T5 donde sea necesario) ?
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porcentaje de
No. ACTIVIDADES EJECUTADAS ejecucion
12 | Mantenimiento y limpieza de [amparas haldégenas y spot ‘ 87%
13 | Mantenimiento y calibracion de fluxometros y push 100%
14 | Limpieza de ventaneria en aluminio y iamina de acero. Incluye limpieza de vidrios 52%

5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

6. CONSTANCIAS

La supervisora o interventora LENYSOL ARIZA LOZADA acredité que el contrato se ejecut en el porcentaje correspondiente
a satisfaccion, ef contratista cumplié a cabalidad con Ias obligaciones pactadas en e mismo, y no se le impusieron muitas.
LENYSOL ARIZA LOZADA, en su calidad de supervisora def contrato deja constancia que en ef marco de lo dispuesto por e!
articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, ef contratista ha dado cumplimiento a fos pagos por
concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje segin corresponda.

7. OBSERVACIONES

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe ef 08 de noviembre de 2018

MIGUEL ANG c INES LENYSQY ARIZA

BARRERA Di HERNANDEZ LOZADA
Apoyo Supervisién Abogada Subdireccion de Subdirectora de
Contrato No. 401-2018 Abastecimiento y Abastecimiento y Servicios
Serviclos Generales Generales
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INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUGACION ICFES

Cﬁh"L 4 C‘).‘L

SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES CORTE DE OBRA No.1
08/11/2018
CALLE1T:No: 340y CALLE. 19 No:.6:
SUB TOTAL
$ 142.500,00
225 $  2.362.500,00
1169 $ 14.320.250,00
637,94 |$ 6.0680.430,00
5 Pintura techos en vinilo para zenas himedas m? 60,30 12.000,00 | $ 723.600,00 0 D
56,57 | $ 707.100,63
b 70,13 3 876.625,00
Pintura de puertas de madera en laca transparente semimate. incluye marco,
8 desmonte y montaja, reparaciones necesarias, retiro de pintura existente,| un 3,00 350,000,00 | & 1.050.000,00 a 0
ssllado, tintilla y acabada final.
42 $ 945.000,00
61 $  1.372,500,00
) 3 202.500,00
20 $ 310.000,00
24 $ 444.000,00
5 19289 | 8% 771.560,00
15  |Lavado industrial de alforbra m? 451,00 4.000,00{%  1.804.000,00 0 0
Asec detallado de oficinas Edificio Angel. Incliuye limpieza de pisos an
16 mérmol, porcelznato o cerdmica, limpieza de bafios, cocinetas, deposites,| m?* 1.008,91 1.800,00 | $ 1.812.441,60 o 0
retiro de residuos y demas actividades nacesarias.
Aseo detailado locales edificio las Aguas. Incliuye fimpieza de pisos en
17 mérmol, porcelanato o cerémica, limpieza de bafies, depésito, retiro de| m2 130,00 1.800,00 [ $ 234.000,00 0 0
residuos y demas actividades necesarias.
Suministro e instalacién de pelicula tipe sanblasting en las puertas y ventanas
18 de Ios tocales 1 y 2 del Edificio Las Aguas, m2 15,00 42.000.00 | § 830.000,00 0 o
SUBTOTAL CAPITULG $  41.869.577,00 $ 28.514.966,00
TOTAL COSTO DIRECTO $ 41.889.577,00 $ 28.514.886,00
ADMINISTRACION] 20% $8.377.915,00 $ £,702.883,00
UTILIDAD] 6% $ 2.094.479,00 $1.425.748,00
SUBTOTAL ANTES DE IVA| $ 52.261.971,00 $ 35.643.707,00
IVA SOBRE UTILIDAD| 19% § 397.951,00 $ 0,00
COSTO TOTAL §2,769.922,00 $ 35.643.707,00




